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Číslo jednací: 11151/SOPK/25
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.j. 26028/SOPK/24 ; č. akce 1559/16/24 ze dne 21.1.2025, (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Jednající: 

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem 


Bankovní spojení: 
ČNB Praha, číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 33 591 


DIČ: 


neplátce DPH 

(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
Natura Koncept s.r.o. 

Sídlo: Vrázova 2243/7, 150 00 Praha 5 Smíchov 

Provozovna: Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec 

Zastoupený: Pavlem Strouhalem - jednatel 

IČO: 05896894 

Bankovní spojení: 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 299777. 

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: Pavel Strouhal 

Mob.: 

Email: 

(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Vzhledem k tomu, že nebylo v termínu dle čl. III bodu 3.1 část 1 Obnova vodního režimu v lokalitě Jistebnické mokřady část díla a) vodoprávním úřadem vydáno povolení záměru k čemuž došlo jednak vlivem změny stavebního zákona a s ní spojenou přetížeností a nedostatečnou časovou kapacitou úřadů v souběhu se skutečností, že se jedná o inženýrskou a projekční činnost se  složitým projednáváním souhlasů dotčených pozemků (mnoho dotčených pozemků vlastníků, kteří se stávají účastníky řízení; připomínky a námitky vedoucí k zásadní úpravě plánovaného záměru), je nutné prodloužit termín dokončení částí díla dle čl. III bodu 3.1 část 1 Obnova vodního režimu v lokalitě Jistebnické mokřady a) a b), se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.4 Čl. III bod 3.1 část 1 Obnova vodního režimu v lokalitě Jistebnické mokřady Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

	Část díla
	Termín 

	a) vypracování dokumentace pro povolení záměru včetně obstarání povolení záměru a zpracování položkového rozpočtu
	do 15.9. 2025

	b) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu
	do 30.9. 2025


	c) výkon autorského dozoru
	od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace 


1.5 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.7 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1.8 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.9 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.10 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.
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