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DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OMI-VZMR-2024-82
[bookmark: bookmark0]DODATEK č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OMI-VZMR-2024-82
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
[bookmark: bookmark2]Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města Pardubic
Zastoupený ve věcech technických:	- technikem odd. investic a technické
správy Odboru majetku a investic MmP;
tel.: 466 859 423;739 685 868; email:
IČO:00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	MIROS Pardubice a.s.
Se sídlem:	Hradecká 545, 533 52 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních:	členka představenstva
Zastoupený ve věcech technických:	vedoucí provozního oddělení
Odpovědný stavbyvedoucí:
Tel:
IČO: 275 23 934 DIČ: CZ275 23 934
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
(“objednatel” a “zhotovitel” dále společně též také jako “smluvní strany”)
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.12.2024 Smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2024-82 (dále
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jen jako „ SOD “ nebo „ Smlouva “), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla
Rekonstrukce zastávky MHD - Slovany, Dašická směr z města - realizace
Rekonstrukce zastávky MHD - Slovany, Dašická směr do města - realizace,
spočívající v rekonstrukci zastávek a úpravě chodníků a navazujících ploch, nacházející se na adrese Dašická, 530 03 Pardubice, a to ve směru z města a do města za světelnou křižovatkou (dále jen „ DÍLO “).
Vzhledem k tomu, že přes záliv vede používaný vjezd na pozemek rodinného domu byla nutná záměna původně navržené hmatné dlažby z kamenného konglomerátu za betonovou dlažbu pro nevidomé v barvě bílé kvůli únosnosti. Dále byla provedena záměna původně uvažovaných kamenných obrubníků za betonové (silniční + snížené přejezdové). Důvodem je výškový přechod přes stávající monolitickou kabelovou šachtu. Smluvní strany se tak dohodly na úpravě rozsahu předmětu této smlouvy jejichž bližší specifikace je uvedena ve Změnovém listu, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1, a z těchto důvodů je snížena cena DÍLA.
II. 
Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2024-82 (dále jen „Dodatek č. 1“), neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na cenu DÍLA.
Smluvní strany se tak dohodly na změně ceny kompletního DÍLA, a tedy na změně Smlouvy, a to následujícím způsobem:
Ustanovení oddílu I., čl. III., odst. 1. Smlouvy, vztahující se k ceně kompletního DÍLA, se mění a nově zní:
Cena DÍLA (bez DPH)	 2	584 950,20 Kč
Cena víceprací ……………………………………………………	 22 898,00 Kč
Cena méněprací	       - 38 997,00 Kč
Nová cena DÍLA (bez DPH)	2	568 851.20 Kč
DPH 21%...............................................................	……….     539 458 75 Kč
Cena DÍLA včetně DPH	3	108 309,95 Kč
(Slovy:třimilionystoosmtisíctřistadevět korun českých devadesátpět haléřů)
III. 
1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2024-82 ze dne 20.12. 2024, nedotčená výše uvedenou změnou ceny kompletního DÍLA, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
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zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 odešle tento Dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
V Pardubicích dne	V Pardubicích dne
za objednatele	za zhotovitele
Bc. Jan Nadrchal
Primátor města Pardubic
Ing. Rostislav Šindler
Předseda představenstva
Příloha: Změnový list
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ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Rekonstrukce zastávek MHD - Slovany, Dašická.

	Změnový list č. 1
	SODč. OMI-VZMR-2024-82


[bookmark: bookmark13]Popis Změny:
Zastávka smět do města:
1) Záměna původně navržené hmatné dlažby z kamenného konglomerátu za betonovou dlažbu pro nevidomé v barvě bílé.
2) Záměna původně uvažovaných kamenných obrubníků za betonové (silniční + snížené přejezdové).
Popis příčiny Změny:
1) Důvodem je zesílení konstrukce ve vjezdu.
2) Důvodem je výškový přechod přes stávající monolitickou kabelovou šachtu
Popis způsobu oceněni Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu I., článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SoD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 1.
Na základě změny dle ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OMI-VZMR-2024-82.
Technik PITS OMI MmP:
Dne: 5.6.2025	Podpisy:
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	Stanovisko dodavatele: MIROS Pardubice a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme

	Výsledné oceněni dohodnuté Změnv:
	/četně DPH 21 %: - 19 479,79 Kč

	bez DPH: - 16 099,00 Kč
	

	Cena méněprací:
	Cena víceprací:
bez DPH: 22 898, 00 Kč včetně DPH: 27 706,58 Kč

	bez DPH: - 38 997,00 Kč včetně DPH: - 47 186,37 Kč
	

	Původní celková cena díla dle SoD
	Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 1:
bez DPH:	2 568 851,20 Kč
včetně DPH: 3 108 309,95 Kč

	bez DPH:	2 584 950,20 Kč
včetně DPH: 3 127 789,74 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Nevyžaduje další finance
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum: 5.6.2025

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 1 SoD.
Podpis:	- -—		
Datum: 5.6.2025
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis:
Datum: 5.6.2025


Příloha: 1) položkový rozpočet změn — méněprací a víceprací změnového listu č. 1
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	SOUPIS PRACÍ
Stavba
Objekt: SO 101.2 -
Misto
Zadavatel
Uchazeč:
	Rekonstrukce zastávek Slovany, Dašická - PŘÍPOČTY
Zastávka a zpevněné plochy - směr do města

	
	Pardubice
Statutární město Pardubice MIROS Pardubice a s.
	Datum:
Projektant
 Zpracoval
	22.05.2025
PRODIN a.s.

	PČ	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	22 898,00

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	22 898,00

	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	4 368 00

	43a	M
	5924531301 R
	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm bílá slepecká
	m2
	6,000
	728,00
	4 368,00

	PP
	
	náhrada za iimatnou dlažbu z kamenného konglomerátu
	
	
	
	

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bouráni
	
	
	
	18 530,00

	69	K
	916131213
	Osazem silničního obrubníku betonového stojatého s bočr i operou do lože z betonu prostého
	rr
	31.000
	392,00
	12 152,00

	vv
	
	silniční obrubník betonový
	
	
	
	

	69a	M
	59217009a
	obrubník betonový silniční 1000x150x'>50mm
	m
	19 000
	196 00
	3 724 00

	pp
	
	obrubník naa.-Mý silniční 1000x150x25Cmm
	
	
	
	

	69b	M
	59217009b
	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm
	m
	10,000
	165,00
	1 650,00

	PP
	
	obrubník	silniční sníženy 1000x160x15Dmm
	
	
	
	

	69c	M
	59217009c
	obrubník betonový silniční 1000x150x1507250mm přechodový
	m
	2,000
	502,00
	1 004,00


PP	obrubník betonový silniční 1000x150x150/250mm přechodový


[bookmark: bookmark15]SOUPIS PRACÍ
Stavba:	Rekonstrukce zastávek Slovany, Dašická - ODPOČTY
Objekt:
SO 101.2 - Zastávka a zpevněné plochy - směr do města
	Místo:
	
	
	Pardubice
	
	
	Datum:
	22.05.2025

	Zadavatel Uchazeč:
	
	
	Statutární město Pardubice MIROS Pardubice a s.
	
	
	Projektan PRODIN as.
Zpracoval

	PC
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J cena ÍCZKI
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
D	HSV	Práce a dodávky HSV
D	5	Komunikace pozemní
	
	
	
	-38 997,00
-38 997,00
-27 000,00

	43
	M
	5924531301
R
	dlažba HMATNÁ 20 x 20 x 8 cm bílá, čtvercová, kamenný konglomerát
	m2
	-6,000
	4 500,00
	-27 000,00

	PP w
D
	
	9
	dlažba HMAT NA 20 x 20 x 8 cm bila čtvercová, kamenný konglomerát
“chodníky - dlažba HMATNÁ 20 x 20 x 6 cm bílá, čtvercová, kamenný konglomerát"6
Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-11 997,00

	69
	K
	916241113
	Osazeni obrubníku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu prostého
	m
	-31,000
	387,00
	-11 997,00

	PP
Online PSC
	
	Osazeni obrubníku kamenného se zřízením lože s vypínáním a zatřením spár cementovou matlou lezale. u s boční opérou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
hCtps://podnunkv.urs.c^/iCein/CS UXS 2023 02/916241113
	
	
	
	

	w
	
	
	“žulový obrubník OP3"17+10+11+2+9+6+8
	
	63,000
	
	



