Dodatek č.3
Ke smlouvě o dílo ze dne ………………………… na akci
„Stavební úpravy budovy č.p. 688 – bývalý okresní soud“.


Uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku platném znění
I. Smluvní strany
Objednatel: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941
Se sídlem: Táboritská 941, Třeboň, 379 01
Zastoupený: Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., ředitel školy
IČ: 00510912
IZO: 600 008 363
Bankovní spojení: 182519144/0300

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:
Ing. Milan Špulák – autorský dozor a projektant, 
Ing. Aleš Vondrka, Ph.D. – ředitel školy

Technický dozor: 
IPD-Myšy s.r.o  Ing.Michal Jiří

sídlo: 	Jemčina		
IČ: 	26094312		
DIČ: 	CZ 26094312			
Bankovní spojení: KB Třeboň	
Email:	Michal.jemcina@seznam.cz		
Tel.:	602 272881	

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (koordinátor BOZP):
ALCEDO - Ing. Martin Růžička, CSc.

sídlo: Na Hradbách 35/I, 377 01  Jindřichův Hradec
IČ: 	720 95 989
Tel. 	604 171 171
e-mail: martin.ruzicka@alcedo-project.cz,martin.ruzicka@hotmail.cz


1. Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s.r.o., 
se sídlem: Ostrov 38, 383 01, Prachatice
zastoupený: Jindřichem Parusem
tel. č.:	 602 192 726			
IČ:     41879236					
DIČ:   CZ 41879236					
Bankovní spojení: 21443281/0100, Komerční banka 	
		
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 1174


Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
Stavbyvedoucí:  
Jan Pech, tel. č.: 724511463
Ondřej Parus, tel.: 728221080
Zdeněk Vaněček,. tel.: 602192726


Smluvní strany uzavřely dne smlouvu o dílo na zhotovení díla „Stavební úpravy budovy č.p. 688 bývalý. V souladu s ustanovením článku č. XVI „Všeobecná ustanovení“ zmíněné smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č.3 ke smlouvě, na základě kterého se mění smlouva o dílo. 

II. Předmět změny smlouvy
Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodu nepředpokládatelných nutných technologických postupů při stavbě, zjištěných víceprací se mění článek III. Doba plnění, místo plnění tímto způsobem:

1. Stavba bude dokončena a protokolárně předána nejpozději dne 25.08.2017.


III. Všeobecná ustanovení
1. Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva pouze v uvedených oddílech, ostatní ujednání zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku. 


V Třeboni dne………………………………					V Třeboni dne………………………………
[bookmark: _GoBack]za objednatele:                                                                            za zhotovitele:

………………………………					………………………………….
      jméno a podpis	        jméno a podpis



