
Název akce: „MŠ Wintrova - rekonstrukce soc. zařízení'
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-41, dodatek č.l
[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OMI-VZMR-2025-41
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)
[bookmark: bookmark2]Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických:	-technikem odd. investic a technické správy
Odboru majetku a investic MmP Tel: 466 859 194, 739 505 860, e-mail: IČO:00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: (dále jen „objednatel") a
Zhotovitel: Instal Hanousek Mont s.r.o. (původní název) MONTFIX s.r.o. (nový název od 29.5.2025)
Se sídlem: V Ráji čp. 575,530 02 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ladislava Hanousková - jednatelka společnosti
Zastoupený ve věcech technických:	- mistr výroby
Odpovědný stavbyvedoucí:	- mistr výroby
Tel.:
IČO: 21515174	DIČ : CZ21515174
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vl. 52858 bankovní spojení: KB a.s. Pardubice číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")
(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též jako „smluvní strany")
I. 
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27.6.2025 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2025-41 (dále jen jako „SOD" nebo „Smlouva"), jejímž předmětem je rekonstrukci dožilých rozvodů TPS, povrchů a materiálů a drobných dispozičních úprav v rámci dispozic dvou hygienických zařízení školky v mateřské školce nacházející se na adrese MŠ Wintrova čp. 579, 530 03 Pardubice II (dále jen „DÍLO"). Při vlastní realizaci DÍLA bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Na základě skutečností, které nebylo možné před zadáním veřejné zakázky přes veškerou náležitou péči objednatele zjistit, došlo ke změnám v průběhu plnění této veřejné zakázky. V jednotlivých fázích stavebních prací při realizaci uvedeného DÍLA došlo rovněž ke
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zpřesnění či doplnění navrženého řešení, tak aby byla zaručena kvalita stavebně upravovaného prostoru a zároveň došlo k optimalizaci nově vzniklých nákladů stavby.
Jedná se tedy o vícepráce, které ve svém důsledku nemají vliv na hodnoty projektu, a jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č. 1.
Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto dodatečných víceprací ve výši 32 998,20 Kč bez DPH.
II. 
S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedeného změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:
Změnový list č. 1
Vícepráce - Při realizaci stavby bylo zjištěno, že není možné napojit nové vodovodní potrubí na stávající část potrubí ve sklepě. Stávající potrubí je poškozeno ve větším rozsahu a než bylo původně předpokládáno a musí dojít k jeho výměně.
Dále bylo zjištěno, že pro napojení kanalizačního potrubí před mateřskou školkou bude nutné rozebrat i stávající zámkovou dlažbu.
Podrobnější rekapitulace dodatku č. 1
	
	CENA CELKEM
	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
	
	0
	32 998,20

	
	
	celkem méněpráce
	celkem vícepráce

	Celková cena dodatku č. 1 bez DPH
	32 998,20
	
	


Rekapitulace celkové ceny:
Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za předmět plnění díla takto:
Rekapitulace ceny:
	Původní cena za dílo dle SOD bez DPH
	2 122 175,83 Kč

	Cena za vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH
	32 998,20 Kč

	Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 bez DPH
	2 155 174,03 Kč

	DPH 21 %
	452 586,55 Kč

	Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 vč. DPH
	2 607 760,58 Kč


(Slovy: dvamilionyšestsetsedmtisícsedmšedesát korun českých padesátosm haléřů včetně DPH)
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Termín dokončení díla: nejpozději do 24.8.2025 K výše uvedenému termínu nesmí příslušná DÍLO vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící užívání.
se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:
Termín dokončení díla: nejpozději do 31.8.2025 K výše uvedenému termínu nesmí příslušná DÍLO vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící užívání.
III. 
1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2025-41 ze dne 27.6.2025 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
Příloha č. 1: Změnový list č. 1
V Pardubicích dne
za objednatele
Bc. Jan Nadrchal
Primátor města
V Pardubicích dne
za zhotovitele
Ladislava Hanousková
jednatelka společnosti
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[bookmark: bookmark6]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark8]MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	„MŠ Wintrova - rekonstrukce soc. zařízení“

	Změnový list č. 1
	SMLOUVĚ O DÍLO č. OMI-VZMR-2025-41


[bookmark: bookmark11]Popis Změny:
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že není možné napojit nové vodovodní potrubí na stávající část potrubí ve sklepě. Stávající potrubí je poškozeno ve větším rozsahu a než bylo původně předpokládáno a musí dojít k jeho výměně.
Dále bylo zjištěno, že pro napojení kanalizačního potrubí před mateřskou školkou bude nutné rozebrat i stávající zámkovou dlažbu.
[bookmark: bookmark13]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 1.
Na základě změny dle ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR.-2025-41.
Technik PITS OMI MmP:
Dne:
Podpis:
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	Stanovisko projektanta: astalon s.r.o., IČO: 27542009, se sídlem Hůrka 54,53002 Pardubice

	Stanovisko dodavatele: MONTFIX s.r.o., V Ráji čp. 575,530 02 Pardubice

	Cenová nabídka, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	

	bez DPH: 32 998,20 Kč	včetně DPH 21 %: 39 927,80 Kč

	Cena ménepract:
	Cena víceprací:
bez DPH: 32 998,20 Kč
včetně DPH: 39 927,80 Kč

	bez DPH:
včetně DPH:
	

	Původní celková cena dle smlouvy o dílo:
	Navrhovaná celková cena vč. Dodatku č. 1:

	bez DPH:	2122175,83 Kč
včetně DPH: 2 567 832,75 Kč
	bez DPH: 2155 174,05 Kč včetně DPH: 2 607 760,58 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
	

	Financování z kapitoly 711/OMI - MS Wintrova -
	rekonstrukce soc. zařízení

	Podpis ekonoma OE OMI MmP:	________
		,	 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
	

	S takto navrženou změnou souhlasím.
	

	Souhlas vedoucího OMI MmP
	Podpis zmocněnce dodavatele

	Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 1 smlouvy o dílo
	Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku ě. 1 smlouvy o dílo

	Podpis: 	„	
	

	Datum:
	Podpis:	

	
	Datum:


Příloha: ocenění změn — víceprací změnového listu č. 1
Stránka 2 z 2


	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
Stavba:
	VP40743
MŠ Winterova - rekonstrukce sociálního zařízení

	Místo:
	VÍCEPRÁCE
	CC-CZ:
Datum:
	24.07.2025

	Zadavatel:
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	MONTFIX s.r.o.
	IČ:
DIČ
	21515174
CZ21515174

	Projektant:
	
	IČ:
DIČ.
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
DIČ
	

	Poznámka:
	
	
	


	Cena bez DPH
	32 998,20

	DPH základní snížená
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Zákíad daně 32 998,20 0,00
	Výše daně
6 929,60
0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	39 927,80


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MŠ Winterova - rekonstrukce sociálního zařízení
Objekt:
6 • Vícepráce
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	MONTFIX s.r.o.
	Datum:	24.07.2025
Projektant:
Zpracovatel:

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem (CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	32 998,20

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	24 212,40

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	20 253,00

	•
	K
	'•'•3106123
	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně
	m2
	16,500
	111,00
	1 831,50

	2
	K
	113201111
	Vytrhání obrub chodníkových ležatých
Osazení chodníkového obrubníku betonového
	m
	20,000
	130,00
	2 600,00

	3
	K
	916231212
	stojatého bez boční opery do lože z betonu prostého
	m
	20,000
	265,00
	5 300,00

	4
	M
	59217016
	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
	m
	20.000
	154.00
	3 080,00

	5
	K
	596211110
	Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
	m2
	16,500
	451,00
	7 441,50

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	3 959,40

	6
	K
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
	m2
	13,580
	85,10
	1 155,70

	7
	K
	978059541
	Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2
	m2
	21,768
	128,80
	2 803,70

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	8 785,80

	
	0
	733
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	
	
	8 785,80

	8
	K
	733191914
	Zaslepeni potrubí ocelového závitového zavařením a skováním
	kus
	18,000
	173,50
	3123,00

	9
	K
	733191923
	Navaření odbočky na potrubí ocelové
	kus
	18,000
	314,60
	5662,80



