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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Rekonstrukce podlah UT, Univerzitní 14, Plzeň“

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní řízení dle zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000080 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 2, 4 a 6 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0244/25 číslo smlouvy zhotovitele: 25/075

Spolufinancováno z OP JAK

	Název projektu:
	ERDF KVALITA ZČU

	Reg. číslo projektu:
	CZ.02.02.01/00/23_023/0008982



Smluvní strany:
Objednatel:  Západočeská univerzita v Plzni
Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	497 77 513 DIČ: CZ49777513
Zastoupená: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Zástupce Objednatele“)
(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	FortiFox Technologies, a.s.
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B27684 vedenou u Městského soudu v Praze se sídlem:	se sídlem: Kolbenova 1021/9, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO:	176 62 087	DIČ: CZ17662087
zastoupený: xxxx
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 3. 6. 2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce podlah UT, Univerzitní 14, Plzeň“ (dále jen „SOD“),
b) při provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dílčích změn díla z různých důvodů, a to zejména potřeba provedení víceprací, které svým rozsahem odpovídají více než 80 % původní hodnoty závazku dle SOD,
c) s ohledem na rozsah nezbytných víceprací nelze provést změnu SOD v kompletním rozsahu tak, aby dílo bylo dokončeno zcela v souladu s potřebami Objednatele, neboť taková změna by patrně nebyla změnou, jíž lze provést v souladu s ust. § 222 ZZVZ bez provedení nového zadávacího řízení,
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d) Objednatel má s ohledem na výše uvedené zájem na tom, aby dílo bylo provedeno pouze z části tak, aby nedošlo k porušení ZZVZ, a část která má být provedena byla relativně samostatná, tj. technicky stavebně ucelená a uzavřená;
e) smluvní strany  mají za  to,  že  za účelem  naplnění  potřeb Objednatele dle  písm d)  výše, lze v souladu se ZZVZ provést dílčí změny závazku dle SOD, a to jak změny vyhrazené zadavatelem v zadávacích podmínkám Zadávacího řízení (méněpráce), tak změny jejichž rozsah nepřesáhne limit pro změny de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. vícepráce do hodnoty odpovídající 15 % původního závazku dle SOD a dále změny které naplňují podmínky dle § 222 odst. 6 ZZVZ,
f) zbývající část plnění (které po změně provedené tímto dodatkem nebude součástí SOD) nezbytného pro naplnění potřeb Objednatele a dosažení kompletní rekonstrukce prostor, jež měly být původně rekonstruovány, bude předmětem plnění jiné veřejné zakázky
se Smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD
1.1 Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v hodnotě:	117 824,57 Kč bez DPH (změny ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ);
b) méněpracím v hodnotě:  239 101,53  Kč  bez DPH  (změny ve smyslu §  222  odst. 2  ZZVZ v souladu s ust. čl. 10.1 až 10.5 SOD);
c) vícepracím v hodnotě 14 964,55 Kč bez DPH (změny ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ);
d) méněpracím v hodnotě 21 656,45 Kč bez DPH (změny ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ).
1.3 Cena díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně:
a) dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 786 335 Kč bez DPH) se tímto dodatkem snižuje    o částku: 127 968,86 Kč bez DPH.
b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 658 366,14Kč bez DPH.
1.4 Vícepráce dle čl. 1.2 písm a) a c) tohoto dodatku budou fakturovány zvlášť (na samostatné faktuře).
1.5 Změny dle čl. 1.2 písm. b) a c) tohoto dodatku, resp. nezbytnost jejich provedení byla způsobena vadou projektu, resp. chybou projektanta, kterou objednatel jako osoba nemající příslušnou odbornost nemohl odhalit. Toto pochybení projektanta odhalil až zhotovitel po zahájení provádění díla dle SOD.
1.6 Termín pro provedení díla se nemění.

II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák.    č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
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Přílohy:
Položkový soupis víceprací a méněprací

Objednatel:	Zhotovitel:
Dne (viz el. podpis).	Dne (viz el. podpis)

prof. RNDr. Miroslav Digitálně podepsal prof. RNDr.

xxxx

Digitálně podepsal xxxxx Digitálně podepsal

Lávička, Ph.D.

Miroslav Lávička, Ph.D.
Datum: 2025.08.15 14:50:51 +02'00'



xxxx Datum: 2025.08.13
09:29:20 +02'00'

xxxx Datum: 2025.08.12
14:56:48 +02'00'


……………………	…………………………..

Západočeská univerzita v Plzni	FortiFox Technologies, a.s.
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx
rektor	xxxx
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21. 3. 2025REKAPITULACE STAVBY
Kód:
25-075
Stavba:
ZČU v Plzni - Rekonstrukce podlah UT, Univerzitní 14, Plzeň
KSO:
CC-CZ:
Místo:
Datum:



Zadavatel:IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:



Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel: Poznámka:
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Cena bez DPHCena s DPH
v
CZK
-154 842,32


		
DP základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
-127 968,86
0,00

















Projektant	Zpracovatel

-127 968,86

	Výše daně

	-26 873,46

	0,00









	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


	[image: ]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
25-075
Stavba:
ZČU v Plzni - Rekonstrukce podlah UT, Univerzitní 14, Plzeň


21. 3. 2025Kód
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:





	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]




	Náklady z rozpočtů
	
	-127 968,86
	-154 842,32

	D.1.1.
	Architektonicko-...
	-127 968,86
	-154 842,32

	§ 222 odst. 4 ZZVZ
	Vícepráce ZL1
	117 824,57
	142 567,73

	
§ 222 odst. 2 ZZVZ
	
Méněpráce ZL1
	-239 101,53
	-289 312,85

	
§ 222 odst. 6 ZZVZ
	
Vícepráce ZL1
	14 964,55
	18 107,11

	
§ 222 odst. 6 ZZVZ
	
Méněpráce ZL1
	-21 656,45
	-26 204,30



[image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZČU v Plzni - Rekonstrukce podlah UT, Univerzitní 14, Plzeň
Objekt:
D.1.1. - Architektonicko-...
Soupis:
§ 222 odst. 4 ZZVZ - Vícepráce ZL1
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
21. 3. 2025
Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady ze soupisu prací	117 824,57

	HSV - Práce a dodávky HSV	39 636,96

	8 - Vedení trubní dálková a přípojná	22 640,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 740,00

	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	13 256,96

	PSV - Práce a dodávky PSV	78 187,61

	776 - Podlahy povlakové	67 768,64

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 418,97
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Stavba:
ZČU v Plzni - Rekonstrukce podlah UT, Univerzitní 14, Plzeň
Objekt:
D.1.1. - Architektonicko-...
Soupis:
§ 222 odst. 4 ZZVZ - Vícepráce ZL1
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
21. 3. 2025
Projektant:

Zpracovatel:



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem	117 824,57

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	39 636,96

	D
	8
	Vedení trubní dálková a přípojná
	22 640,00

	
18
	
K
	
899102112
	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50
	
kus
	
2,000
	
3 650,00
	
7 300,00

	
19
	
M
	
55341466
	poklop šachtový AL zadlažďovací s výztuží s těsněním zatížení A15 v 75mm rám 820x820mm vstup
700x700mm
	
kus
	
2,000
	
7 670,00
	
15 340,00



	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	3 740,00

	20
	K
	965041321
	Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl do
1 m2
	m3
	1,000
	3 740,00
	3 740,00

	
	
D
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	13 256,96

	35
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m
	m2
	113,550
	116,75
	13 256,96

	
	VV
	
	opakovaný úklid z důvodu přerušení prací
	
	
	

	
	VV
	
	113,55
	113,550
	
	

	
	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	78 187,61

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	67 768,64

	27
	K
	776111112
	Broušení betonového podkladu povlakových podlah
	m2
	238,950
	51,90
	12 401,51

	
	VV
	
	m.č. 114
	
	
	

	
	VV
	
	21,36
	21,360
	
	

	
	VV
	
	m.č. 115
	
	
	

	
	VV
	
	21,7
	21,700
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet_PVC_ostatní
	43,060
	
	

	
	VV
	
	m.č. 110
	
	
	

	
	VV
	
	21,2
	21,200
	
	

	
	VV
	
	m.č. 111
	
	
	

	
	VV
	
	21,66
	21,660
	
	

	
	VV
	
	m.č. 112
	
	
	

	
	VV
	
	21,75
	21,750
	
	

	
	VV
	
	m.č. 113
	
	
	

	
	VV
	
	21,75
	21,750
	
	

	
	VV
	
	m.č. 116
	
	
	

	
	VV
	
	21,76
	21,760
	
	

	
	VV
	
	m.č. 117
	
	
	

	
	VV
	
	21,75
	21,750
	
	

	
	VV
	
	m.č. 118a
	
	
	

	
	VV
	
	15,73
	15,730
	
	

	
	VV
	
	m.č. 119
	
	
	

	
	VV
	
	21,75
	21,750
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet_PVC_šatny
	167,350
	
	

	
	VV
	
	m.č. 110a - R11
	
	
	

	
	VV
	
	0
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 111a - R11
	
	
	

	
	VV
	
	0
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 112a - R11
	
	
	

	
	VV
	
	0
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 117a - R11
	
	
	

	
	VV
	
	0
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 215
	
	
	

	
	VV
	
	3,24
	3,240
	
	

	
	VV
	
	m.č. 215a
	
	
	

	
	VV
	
	9,31
	9,310
	
	

	
	VV
	
	m.č. 215b - R11
	
	
	

	
	VV
	
	0
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 217
	
	
	

	
	VV
	
	5,58
	5,580
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	
	m.č. 217a
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,6
	
	3,600
	
	

	
	VV
	
	m.č. 217b
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,08
	
	1,080
	
	

	
	VV
	
	m.č. 217c
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,08
	
	1,080
	
	

	
	VV
	
	m.č. 218
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,17
	
	3,170
	
	

	
	VV
	
	m.č. 218a
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,48
	
	1,480
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet_PVC_sprchy
	
	28,540
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	238,950
	
	

	3
	K
	776111311
	Vysátí podkladu povlakových podlah
	m2
	17,860
	13,85
	247,36

	
	VV
	
	m.č. 114
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,36
	
	1,360
	
	

	
	VV
	
	m.č. 115
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,7
	
	1,700
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet_PVC_ostatní
	
	3,060
	
	

	
	VV
	
	m.č. 110
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,2
	
	2,200
	
	

	
	VV
	
	m.č. 111
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,66
	
	1,660
	
	

	
	VV
	
	m.č. 112
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,75
	
	1,750
	
	

	
	VV
	
	m.č. 113
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,75
	
	1,750
	
	

	
	VV
	
	m.č. 116
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,76
	
	1,760
	
	

	
	VV
	
	m.č. 117
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,75
	
	1,750
	
	

	
	VV
	
	m.č. 118a
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 119
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,75
	
	1,750
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet_PVC_šatny
	
	12,620
	
	

	
	VV
	
	m.č. 110a - R11
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 111a - R11
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 112a - R11
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 117a - R11
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 215
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,24
	
	0,240
	
	

	
	VV
	
	m.č. 215a
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,31
	
	0,310
	
	

	
	VV
	
	m.č. 215b - R11
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 217
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,42
	
	0,420
	
	

	
	VV
	
	m.č. 217a
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,4
	
	0,400
	
	

	
	VV
	
	m.č. 217b
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,08
	
	0,080
	
	

	
	VV
	
	m.č. 217c
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,08
	
	0,080
	
	

	
	VV
	
	m.č. 218
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,17
	
	0,170
	
	

	
	VV
	
	m.č. 218a
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,48
	
	0,480
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet_PVC_sprchy
	
	2,180
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,860
	
	

	4
	K
	776121112
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu
povlakových podlah
	m2
	189,900
	35,84
	6 806,02

	
	VV
	
	PVC_ostatní
	
	
	
	

	
	VV
	
	43,06
	
	43,060
	
	

	
	VV
	
	PVC_šatny
	
	
	
	

	
	VV
	
	167,35
	
	167,350
	
	

	
	VV
	
	PVC_sprchy
	
	
	
	

	
	VV
	
	28,54
	
	28,540
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	238,950
	
	

	
	VV
	
	238,95*2-288 "dvojnásobná penetrace"
	
	189,900
	
	

	
5
	
K
	
776141112
	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm
	
m2
	
17,860
	
230,33
	
4 113,69

	
	VV
	
	PVC_ostatní
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,06
	
	3,060
	
	

	
	VV
	
	PVC_šatny
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,62
	
	12,620
	
	

	
	VV
	
	PVC_sprchy
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,18
	
	2,180
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,860
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	6
	K
	776201812
	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou
ručně
	m2
	17,860
	140,61
	2 511,29

	
	VV
	
	PVC_ostatní
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,06
	
	3,060
	
	

	
	VV
	
	PVC_šatny
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,62
	
	12,620
	
	

	
	VV
	
	PVC_sprchy
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,18
	
	2,180
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,860
	
	

	7
	K
	776221111
	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
	m2
	17,860
	153,44
	2 740,44

	
	VV
	
	PVC_ostatní
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,06
	
	3,060
	
	

	
	VV
	
	PVC_šatny
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,62
	
	12,620
	
	

	
	VV
	
	PVC_sprchy
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,18
	
	2,180
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,860
	
	

	8
	M
	
284111R1
	Homogenní podlaha vhodná pro využití ve vysokém
provozu, lepená,, 5 dB, R9, Bfl-s1, 34/43
	
m2
	52,438
	432,00
	22 653,22

	
	VV
	
	PVC_ostatní
	
	
	
	

	
	VV
	
	43,06
	
	43,060
	
	

	
	VV
	
	PVC_šatny
	
	
	
	

	
	VV
	
	167,35
	
	167,350
	
	

	
	VV
	
	PVC_sprchy
	
	
	
	

	
	VV
	
	28,54
	
	28,540
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	238,950
	
	

	
	VV
	
	238,95*1,25-246,25 "Přepočítané koeficientem množství"
	
	52,438
	
	

	39
	M
	28411003
	lišta soklová PVC 30x30mm
	m
	241,590
	31,20
	7 537,61

	28
	K
	776421312
	Montáž přechodových šroubovaných lišt
	m
	25,000
	182,00
	4 550,00

	29
	M
	55343110
	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro
	m
	25,500
	165,00
	4 207,50

	
	VV
	
	25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	25,500
	
	

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	10 418,97

	33
	K
	784121011
	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v
místnostech v do 3,80 m
	m2
	25,000
	21,10
	527,50

	
	VV
	
	vícepráce na základě stávajícího stavu
	
	
	
	

	
	VV
	
	"lokální opravy v celké ploše" 25
	
	25,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	25,000
	
	

	34
	K
	784161401
	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v
místnostech v do 3,80 m
	m2
	25,000
	249,00
	6 225,00

	
	VV
	
	vícepráce na základě stávajícího stavu
	
	
	
	

	
	VV
	
	"lokální opravy v celké ploše" 25
	
	25,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	25,000
	
	

	14
	K
	784171101
	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí
	m2
	15,680
	5,44
	85,30

	
	VV
	
	m.č. 110
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,2
	
	2,200
	
	

	
	VV
	
	m.č. 111
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,66
	
	1,660
	
	

	
	VV
	
	m.č. 112
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,75
	
	1,750
	
	

	
	VV
	
	m.č. 113
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,75
	
	1,750
	
	

	
	VV
	
	m.č. 114
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,36
	
	1,360
	
	

	
	VV
	
	m.č. 115
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,7
	
	1,700
	
	

	
	VV
	
	m.č. 116
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,76
	
	1,760
	
	

	
	VV
	
	m.č. 117
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,75
	
	1,750
	
	

	
	VV
	
	m.č. 118a
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 119
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,75
	
	1,750
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,680
	
	

	15
	M
	58124844
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m
	m2
	16,464
	3,42
	56,31

	
	VV
	
	15,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	16,464
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	16,464
	
	

	16
	K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	62,720
	17,14
	1 075,02

	
	VV
	
	m.č. 110
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,2
	
	2,200
	
	

	
	VV
	
	m.č. 111
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,66
	
	1,660
	
	

	
	VV
	
	m.č. 112
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,75
	
	1,750
	
	

	
	VV
	
	m.č. 113
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,75
	
	1,750
	
	

	
	VV
	
	m.č. 114
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,36
	
	1,360
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	
	m.č. 115
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,7
	
	1,700
	
	

	
	VV
	
	m.č. 116
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,76
	
	1,760
	
	

	
	VV
	
	m.č. 117
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,75
	
	1,750
	
	

	
	VV
	
	m.č. 118a
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 119
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,75
	
	1,750
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet_STROPY
	
	15,680
	
	

	
	VV
	
	m.č. 110
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*2,2
	
	6,600
	
	

	
	VV
	
	m.č. 111
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1,66
	
	4,980
	
	

	
	VV
	
	m.č. 112
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1,75
	
	5,250
	
	

	
	VV
	
	m.č. 113
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1,75
	
	5,250
	
	

	
	VV
	
	m.č. 114
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1,36
	
	4,080
	
	

	
	VV
	
	m.č. 115
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1,70
	
	5,100
	
	

	
	VV
	
	m.č. 116
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1,76
	
	5,280
	
	

	
	VV
	
	m.č. 117
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1,75
	
	5,250
	
	

	
	VV
	
	m.č. 118
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 119
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1,75
	
	5,250
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet_STĚNY
	
	47,040
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	62,720
	
	

	17
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	62,720
	39,06
	2 449,84



[image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZČU v Plzni - Rekonstrukce podlah UT, Univerzitní 14, Plzeň
Objekt:
D.1.1. - Architektonicko-...
Soupis:
§ 222 odst. 2 ZZVZ - Méněpráce ZL1
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
21. 3. 2025
Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady ze soupisu prací	-239 101,53

	PSV - Práce a dodávky PSV	-235 951,53

	763 - Konstrukce suché výstavby	-87 236,72

	776 - Podlahy povlakové	-148 184,02

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-530,79

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-3 150,00
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem	-239 101,53

	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	-235 951,53

	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	-87 236,72

	1
	K
	763411113
	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní
desky tl 6 mm
	m2
	-15,897
	5 462,40
	-86 835,77

	2
	K
	998763332
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z
desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	-0,158
	2 537,63
	-400,95



	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	-148 184,02

	3
	K
	776111311
	Vysátí podkladu povlakových podlah
	m2
	-65,270
	13,85
	-903,99

	
	VV
	
	m.č. 114
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 115
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet_PVC_ostatní
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 110
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 111
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 112
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 113
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 116
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 117
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 118a
	
	
	
	

	
	VV
	
	-2,27
	
	-2,270
	
	

	
	VV
	
	m.č. 119
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet_PVC_šatny
	
	-2,270
	
	

	
	VV
	
	m.č. 110a - R11
	
	
	
	

	
	VV
	
	-9
	
	-9,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 111a - R11
	
	
	
	

	
	VV
	
	-19
	
	-19,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 112a - R11
	
	
	
	

	
	VV
	
	-9
	
	-9,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 117a - R11
	
	
	
	

	
	VV
	
	-19
	
	-19,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 215
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 215a
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 215b - R11
	
	
	
	

	
	VV
	
	-7
	
	-7,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 217
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 217a
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 217b
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 217c
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 218
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 218a
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet_PVC_sprchy
	
	-63,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-65,270
	
	

	
5
	
K
	
776141112
	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm
	
m2
	
-65,270
	
230,33
	
-15 033,64


VV	PVC_ostatní

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	PVC_šatny
	
	
	
	

	
	VV
	
	-2,27
	
	-2,270
	
	

	
	VV
	
	PVC_sprchy
	
	
	
	

	
	VV
	
	-63
	
	-63,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-65,270
	
	

	6
	K
	776201812
	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou
ručně
	m2
	-65,270
	140,61
	-9 177,61

	
	VV
	
	PVC_ostatní
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	PVC_šatny
	
	
	
	

	
	VV
	
	-2,27
	
	-2,270
	
	

	
	VV
	
	PVC_sprchy
	
	
	
	

	
	VV
	
	-63
	
	-63,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-65,270
	
	

	7
	K
	776221111
	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
	m2
	-65,270
	153,44
	-10 015,03

	
	VV
	
	PVC_ostatní
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	PVC_šatny
	
	
	
	

	
	VV
	
	-2,27
	
	-2,270
	
	

	
	VV
	
	PVC_sprchy
	
	
	
	

	
	VV
	
	-63
	
	-63,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-65,270
	
	

	
9
	
M
	
284111R2
	Bezpečnostní podlaha s embosováním pro využití ve sprchách tl. 2 mm, šířka role 2 m, lepená, R11, Cfl-s1,
34/43
	
m2
	
-113,750
	
829,20
	
-94 321,50

	10
	K
	776223111
	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za
tepla
	m
	-45,500
	61,84
	-2 813,72

	
	VV
	
	PVC_sprchy/2
	
	
	
	

	
	VV
	
	-45,5
	
	-45,500
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-45,500
	
	

	12
	K
	776410811
	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových
	m
	-79,410
	14,00
	-1 111,74

	
	VV
	
	m.č. 110a - R11
	
	
	
	

	
	VV
	
	-14,59
	
	-14,590
	
	

	
	VV
	
	m.č. 111a - R11
	
	
	
	

	
	VV
	
	-18,44
	
	-18,440
	
	

	
	VV
	
	m.č. 112a - R11
	
	
	
	

	
	VV
	
	-14,59
	
	-14,590
	
	

	
	VV
	
	m.č. 117a - R11
	
	
	
	

	
	VV
	
	-18,44
	
	-18,440
	
	

	
	VV
	
	m.č. 215b - R11
	
	
	
	

	
	VV
	
	-13,35
	
	-13,350
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-79,410
	
	

	11
	K
	776411212
	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do
100 mm
	m
	-79,410
	186,46
	-14 806,79

	
	VV
	
	m.č. 110a - R11
	
	
	
	

	
	VV
	
	-14,59
	
	-14,590
	
	

	
	VV
	
	m.č. 111a - R11
	
	
	
	

	
	VV
	
	-18,44
	
	-18,440
	
	

	
	VV
	
	m.č. 112a - R11
	
	
	
	

	
	VV
	
	-14,59
	
	-14,590
	
	

	
	VV
	
	m.č. 117a - R11
	
	
	
	

	
	VV
	
	-18,44
	
	-18,440
	
	

	
	VV
	
	m.č. 215b - R11
	
	
	
	

	
	VV
	
	-13,35
	
	-13,350
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-79,410
	
	

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	-530,79

	14
	K
	784171101
	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí
	m2
	-2,270
	5,44
	-12,35

	
	VV
	
	m.č. 110
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 111
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 112
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 113
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 114
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 115
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 116
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 117
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 118a
	
	
	
	

	
	VV
	
	-2,27
	
	-2,270
	
	

	
	VV
	
	m.č. 119
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-2,270
	
	

	15
	M
	58124844
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m
	m2
	-2,384
	3,42
	-8,15
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	
	-2,27*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	-2,384
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-2,384
	
	

	16
	K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	-9,080
	17,14
	-155,63

	
	VV
	
	m.č. 110
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 111
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 112
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 113
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 114
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 115
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 116
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 117
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 118a
	
	
	
	

	
	VV
	
	-2,27
	
	-2,270
	
	

	
	VV
	
	m.č. 119
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet_STROPY
	
	-2,270
	
	

	
	VV
	
	m.č. 110
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 111
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 112
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 113
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 114
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 115
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 116
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 117
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	m.č. 118
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*-2,27
	
	-6,810
	
	

	
	VV
	
	m.č. 119
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*0
	
	0,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet_STĚNY
	
	-6,810
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-9,080
	
	

	17
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	-9,080
	39,06
	-354,66

	
	
D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	-3 150,00

	36
	K
	HZS2331
	Hodinová zúčtovací sazba podlahář
	hod
	-7,000
	450,00
	-3 150,00
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Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady ze soupisu prací	14 964,55

	PSV - Práce a dodávky PSV	14 964,55
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem	14 964,55
D	PSV	Práce a dodávky PSV	14 964,55
	1
	K
	725291670
	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného
	kus
	5,000
	196,21
	981,05

	2
	M
	55147115
	madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm
	kus
	5,000
	2 796,70
	13 983,50
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Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady ze soupisu prací	-21 656,45

	PSV - Práce a dodávky PSV	-21 656,45
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem	-21 656,45
D	PSV	Práce a dodávky PSV	-21 656,45
	1
	K
	725291674
	Montáž madla umyvadlového
	kus
	-5,000
	211,62
	-1 058,10

	2
	M
	55147215
	madlo umyvadlové pravé/levé s krytkou nerez lesk
500x305mm
	kus
	-5,000
	4 119,67
	-20 598,35
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