Číslo smlouvy objednatele:
 OSMKS/0373/25/SML/1                       Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO   

ze dne 16. 6. 2025

„Oprava střechy MŠ Sluníčko, Tišnov“
uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

čl. I.

Smluvní strany

1. 
Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem: nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
IČ: 
00282707

DIČ: 
CZ00282707

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1425641/0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil
- ve věcech technických: Ing. Zbyněk Košťál, Radim Král
- odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb
tel.: 777 354 749
e-mail: zbynek.kostal@tisnov.cz
/dále jen „objednatel“/

2. Dodavatel:

   
Jiří Kolář
se sídlem Formánkova 1875, 666 01 Tišnov
zastoupený : xxxxx
IČ: 44034121
DIČ: CZ6712170982
Bankovní spojení: xxxxx
Č.ú.: xxxxx
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:  xxxxx
- ve věcech technických: xxxxx
tel.: xxxxx
e-mail: xxxxx
/dále jen „dodavatel“/.

čl. II.
Rozsah dodatku
2.1. 
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. OSMKS/0373/25/SML ze dne 16. 6. 2025. Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 1. smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1. 

2.2. 
Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy, čl. III. Lhůty plnění a čl. IV. Cena díla.

2.3. 
Čl. II Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (vícepráce), které jsou specifikovány v Příloze č. 1 – soupis prací změn a zároveň se z předmětu smlouvy vypouští neprováděné práce (méněpráce).

2.4. 
V čl. III. Lhůty plnění se mění odst. 3, který nově zní takto:

Dodavatel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo nejpozději do 15. 10. 2025. 
Zhotovitel je při realizaci díla a při zpracování harmonogramu prací povinen zohlednit skutečnost, že oprava střechy bude probíhat za provozu mateřské školy a organizovat práce tak, aby byl co nejméně narušen provoz budovy. Z tohoto důvodu je potřeba zajistit taková opatření, aby veškerý materiál na střechu byl dopravován venkovní cestou. 
2.5. 
V čl. IV. Cena díla se mění odst. 1, který nově zní takto:

Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, za podmínek a způsobem dále sjednaným, celkovou smluvní cenu:      

Cena bez DPH:



862.992,97 Kč
Cena za zhotovení stavby je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtováno v souladu se zákonem v aktuální výši.
čl. III.
Ostatní ujednání
3.1. 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
3.2. 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv Digitální a informační agentury. 
3.3. 
Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3.4. 
Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v tomto Dodatku č. 1 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

3.5. 
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1.
3.6.
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 20/2025 konané dne 13. 8. 2025.
Přílohy:

Příloha č. 1: 
Oceněný soupis prací „změny“
V Tišnově dne 13. 8. 2025


V Tišnově dne 14. 8. 2025







xxxxx






        xxxxx
...........................................................


.................................................................

   Za objednatele

   



Za dodavatele

   Bc. Jiří Dospíšil




          


  starosta města Tišnov
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