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ev.č. objednatele:  B 0010/24	            	ev.č. zhotovitele: VHS-0096-24  
Dodatek č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 6.11.2024 na provedení stavby „Obnovení migrační prostupnosti řeky Olše v profilu jezu Sovinec řkm 20,369“ (č. stavby 4365)


1. Smluvní strany
Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	doručovací číslo: 701 26 
Statutární zástupce:	Mgr. Petr Birklen, generální ředitel
IČO / DIČ:	70890021 / CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka AXIV 584.
(dále jen „objednatel“)	
Zhotovitel:	"Společnost TALPA - RRR"
SPOLEČNÍK 1
název:	TALPA - VHS, s.r.o.
sídlo:	Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava
Statutární zástupce:	xxx
IČO / DIČ:	10726284 / CZ10726284
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 85350
SPOLEČNÍK 2
název:	RRR spol. s r.o.
sídlo:	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
[bookmark: _GoBack]Statutární zástupce:	xxx
IČO / DIČ:	25410946 / CZ25410946
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 16278
(dále jen „zhotovitel“)


V souladu s ustanovením čl. 21. bod 21.4. a čl. 8. bod 8.2. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1, který mění a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo B 0010/24 takto:

1) Identifikační údaje objednatele
Identifikační údaje objednatele se mění následujícím způsobem.

Statutární zástupce:	Mgr. Petr Birklen, generální ředitel
Zástupce pro věci technické:	xxx
	xxx
	xxx


2) Změna čl. 7. Cena díla a platební podmínky
V bodě 7.1. se mění výše ceny za provedené dílo následujícím způsobem.

Původní celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo	14 510 000,--  Kč
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 1	 300 723,84 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 1	- 251 248,99 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	14 559 474,85 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna ceny díla je stanovena na základě Změnového listu č. 1 ze dne 31.7.2025, jehož součástí je položkový rozpočet dodatečných prací a méněprací.








Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.


Objednatel:							Zhotovitel:
V Ostravě dne:	18.8.2025					V Ostravě dne12.8.2025


	      xxx								          xxx
												
	Mgr. Petr Birklen	xxx
	generální ředitel	za "Společnost TALPA - RRR"
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