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I. [bookmark: _Toc87697280][bookmark: _Toc87957801][bookmark: _Toc192158084]
Základní ustanovení
I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
I.2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „FN Brno – ústavní lékárna“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem, jakožto zadavatelem Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací řízení“), podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Tato akce je realizována s účastí státního rozpočtu a registrována v systému Správy majetku ve vlastnictví státu pod identifikačním číslem: 335V112002101.
I.3. Zhotovitel, jakožto dodavatel po uzavření smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky, který podal nabídku v Zadávacím řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „nabídka Zhotovitele“), potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění, které mu byly zpřístupněny či jsou veřejně dostupné, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. VI. této smlouvy. 
I.4. [bookmark: _Ref87322775]Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla po jeho zahájení bude dbát o platnost všech nezbytných souhlasů a povolení a rozhodnutí správních a jiných orgánů, které byly zajištěny Objednatelem, a v případě potřeby jejich změn či úprav bude informovat Objednatele a zajistí přípravu všech potřebných podkladových dokumentů. Zhotovitel se též zavazuje disponovat všemi potřebnými souhlasy, povoleními a rozhodnutími správních a jiných orgánů, které je povinen si jako Zhotovitel předmětu Veřejné zakázky zajistit za účelem zajištění řádného plnění předmětu této smlouvy a které mu umožní plnit povinnosti stanovené touto smlouvou a právními předpisy; Zhotovitel se dále zavazuje, že je na požádání Objednatele bezodkladně předloží. Zhotovitel se zavazuje v co nejkratší době nahradit neplatný souhlas, povolení či rozhodnutí, příp. takové, které pozbylo právní moc, novým. 
I.5. [bookmark: _Ref87726918]Objednatel prohlašuje, že osoba kterou Objednatel zasmluvní ve věcech souvisejících s organizací realizace plnění dle této smlouvy a kontroly plnění dle této smlouvy (dále jen „TDS“) je v takovém rozsahu oprávněna jednat jménem Objednatele ve všech souvisejících věcech; tím není dotčeno právo Objednatele jednat místo TDS, pokud tak Zhotoviteli v konkrétním případě či případech sdělí. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že TDS není oprávněná udělovat souhlas ke změně smlouvy, nebo schvalovat / zamítat dokumenty, které má Zhotovitel povinnost předkládat ke schválení. Jestli tato smlouva stanoví povinnost Zhotovitele předkládat návrhy ke schválení Objednateli nebo informovat Objednatele, činí tak Zhotovitel prostřednictvím TDS, který v rozsahu smluvního vztahu s Objednatelem přikládá vlastní stanovisko / posouzení návrhu. Objednatel sděluje svá stanoviska buď prostřednictvím TDS, nebo přímo Zhotoviteli se souběžným informováním TDS; odmítnutí návrhu pro formální pochybení (např. chyby faktury, chybějící podkladové materiály), může vydat Zhotoviteli i přímo TDS, přičemž vydá instrukce k nápravě a předložení nového návrhu a souběžně o odmítnutí návrhu informuje Objednatele.
I.6. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu provádění díla může být rovněž dodáváno (realizováno) vnitřní vybavení díla (interiér), a to včetně dodávek technologií (dále jen „Přímé dodávky“) příslušným dodavatelem či dodavateli (dále jen „Přímý dodavatel“), k čemuž je povinen poskytovat nezbytnou součinnost. Bližší podrobnosti o postupech a součinnosti stanoví čl. XI.
I.7. Zhotovitel při realizaci díla postupuje v souladu s požadavky související s metodou BIM určené v příloze č. 6 „Požadavky na výměnu informací (EIR)“. Kontrolou dodržování principů BIM (Building Information Management) bude Objednatelem pověřena třetí osoba (dále jen „Projektový manažer BIM“). Činnost Projektového manažera BIM bude směřovat k efektivnímu a bezproblémovému sdílení informací o projektu, kontrole a koordinaci projektových prací v rámci výstavby. Zhotovitele je povinen poskytnout Projektovému manažeru BIM potřebnou součinnost. 
II. [bookmark: _Ref84574136][bookmark: _Toc87562719][bookmark: _Toc87697281][bookmark: _Toc87957802][bookmark: _Toc192158085]Výkladová ustanovení 
II.1st Pojmy definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
a) v případě nejistoty ohledně výkladu této smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala předmět této smlouvy a zadávací dokumentaci Veřejné zakázky; 
b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Zadávacího řízení na Veřejnou zakázku; nabídka Zhotovitele se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této smlouvy a pří odstranění nejasností ohledně výkladu ustanovení této smlouvy použije subsidiárně; 
c) pokud existuje výkladová nejasnost mezi ustanovením této smlouvy a jejími přílohami nebo dokumenty, na něž smlouva odkazuje, má přednost ustanovení této smlouvy; pokud existuje výkladová nejasnost mezi touto smlouvou, včetně příloh, a nabídkou Zhotovitele, budou mít přednost ustanovení smlouvy včetně příloh, pokud existuje výkladová nejasnost mezi požadavky Objednatele a nabídkou Zhotovitele, budou mít přednost požadavky Objednatele; výkladovou nejasností přitom není situace, kdy nabídka Zhotovitele poskytuje větší rozsah či vyšší kvalitu plnění než požadavky Objednatele; v takovém případě má Objednatel právo na tento větší rozsah či vyšší kvalitu plnění.
II.2nd Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro Objednatele předmět smlouvy vymezený v čl. III. této smlouvy, a to v souladu s touto smlouvou. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za tím účelem poskytnout nezbytnou součinnost. 
III. [bookmark: _Ref99715378][bookmark: _Toc192158086]Předmět smlouvy
III.1st Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým je zhotovení stavby a provedení souvisejících činností (dále jen „Stavba“ anebo „dílo“). 
III.2nd Podrobné vymezení díla je uvedeno v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
III.3rd [bookmark: _Ref87727648]Zhotovením Stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby včetně všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), přičemž předáním a převzetím Staveniště se rozumí zpřístupnění hlavní stavební plochy vyznačené v projektové dokumentaci Zhotoviteli, aby mohl provést dílo dle této smlouvy, včetně bezpečnostních opatření, koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Mimo Staveniště budou dále dočasně předány i dílčí staveniště, které jsou propojeny se Staveništěm (např. pro provedení nového napojení kanalizace), u kterých se strany v předávací protokolu dohodnou na délce předání, nebylo-li již dohodnuto schválením Harmonogramu, případně dalších podmínkách. 
III.4th Rozsah Stavby je vymezen:
a) rozhodnutími o povolení stavby, jejich podmínkami a vydanými stanovisky, a to:   
i. rozhodnutím č. 540 Stavebního úřadu městská část Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno, č. j. BBOH/01209/24/SÚ.,
b) [bookmark: _Hlk48672397]projektovou dokumentací ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby zpracovanou v rozsahu relevantních právních předpisů, a to zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, která byla zpracována projektantem – sdružením obchodních společností DOMY spol. s r.o., se sídlem Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1, IČO: 41692870 a JIKA – CZ s.r.o., se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25917234 (dále jen „Projektová dokumentace“); a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství (dále jen „soupis prací“), který je obsažen v příloze č. 2 této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s Projektovou dokumentací a mají ji k dispozici v aktuálním znění; Projektová dokumentace není nedílnou součástí této smlouvy. 
III.5th [bookmark: _Ref84219130]Bude-li v souvislosti se zařizováním Staveniště podle odst. III.3. této smlouvy potřeba získat jakékoliv souhlasy nebo povolení, zajistí je Zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost a Objednatel se zavazuje mu k tomu poskytnout nezbytnou součinnost.
III.6th Zhotovitel při provádění Stavby postupuje v souladu s přílohou č. 3. Souhlasy dle uvedené přílohy je oprávněn poskytnout pouze Objednatel. Zhotovitel není povinen žádat o souhlas dle přílohy č. 3 v případě, kdy je posuzovaná činnost součástí schváleného harmonogramu; i v takém případě ovšem informuje Objednatele o provedení dané činnosti alespoň 14 dní předem. 
III.7th Veškeré dokumentace, doklady, protokoly, výsledky zkoušek, zaměření, plány a další výstupy zajišťované dle této smlouvy Zhotovitelem tento předá Objednateli vždy v elektronické podobě v ujednaném formátu na USB flash disku (či obdobném nosiči), a také ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, případně dle pokynu Objednatele prostřednictvím el. systému MS Teams (Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebné přístupy) nestanoví-li tato smlouva jinak nebo nedohodne-li se Zhotovitel s Objednatelem v konkrétním případě jinak. Veškeré výstupy budou v českém jazyce, nebude-li dohodnuto jinak. Není-li dále ve smlouvě ujednáno odlišně, výkresové části výstupů budou zpracovány ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu kompatibilním s MS Word a *.pdf, a tabulky ve formátu kompatibilním s MS Excel a *.pdf.; u digitálních modelů pak ve formátu STEP (*.ifc) a nativním formátu *dwg, *pln, *rvt apod.
III.8th [bookmark: _Ref86911091]Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti: 
a) [bookmark: _Ref84219115][bookmark: _Ref87728886]zpracování finálního podrobného věcného a časového harmonogramu realizace Stavby (dále jen „Harmonogram“) a jeho předložení Objednateli ke schválení dojde ve lhůtě 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy k seznámení a k vyjádření; poskytne-li Objednatel k předloženému Harmonogramu připomínky do 15 dnů od jeho předložení, je Zhotovitel povinen tyto připomínky do Harmonogramu zapracovat do 15 dnů nebo ve stejné lhůtě upozornit Objednatele na nevhodnost jeho připomínek k úpravě Harmonogramu. Finálním Harmonogramem je Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá; obě strany jsou povinny si poskytovat maximální součinnost tak, aby byl Harmonogram dopracován řádně a včas; Zhotovitel je povinen aktualizovat Harmonogram do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele; 
b) zhotovení následující dokumentace zajišťované Zhotovitelem: 
i. výrobní a dílenské dokumentace v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a případně další realizační dokumentace (dále jen „výrobní dokumentace“) vč. dořešení souvisejících koordinací, jestliže řešení ve výrobní dokumentaci nedodrží geometrii řešení v Projektové dokumentaci. Zhotovitel ve výrobní dokumentaci zohlední skutečnosti vyplývající ze smluv s jeho dodavateli a případné dodavatelské změny;
ii. výrobní dokumentaci k dalším částem díla, vyplývá-li tato povinnost z Projektové dokumentace;
iii. doklady nezbytné k udělení kolaudačního rozhodnutí v souladu s relevantní právní úpravou.
Dokumentace dle tohoto odstavce bude předložena Objednateli ke schválení v souladu s čl. X. této smlouvy.
c) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS“); včetně digitálního modelu BIM;
d) geodetické zaměření Stavby a vypracování geometrického plánu;  
e) účast Zhotovitele při kontrolních prohlídkách Stavby prováděných místně příslušným stavebním úřadem; 
f) zajištění zimních opatření a osvětlení pracovišť, bude-li nezbytné pro provádění díla a dle potřeb Objednatele;  
g) zaměření a vytýčení veškerých inženýrských sítí, a to včetně kolektoru, přičemž součástí je i zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich vlastníkům nebo správcům; 
h) zpracování vytyčovacího schématu Staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů;
i) provedení všech případných nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného záchranného archeologického výzkumu;
j) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně-technologického charakteru k řádnému provedení Stavby; 
k) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
l) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
m) zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
n) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek Objednateli;
o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých zařízení, u nichž je to vyžadováno právními předpisy nebo technickými normami, s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů, revizních zpráv a dokladů Objednateli; 
p) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických norem platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli; 
q) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, nejsou-li právními předpisy definovány, vyhodnocení komplexního vyzkoušení a vyhotovení protokolu;
r) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele;
s) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady, a to s maximální mírou využití možné recyklace (případně i na Stavbě);
t) uvedení povrchů dotčených Stavbou do stavu stanoveném v Projektové dokumentaci, další povrchy zde neuvedené pak do stavu předvídaného technickými přílohami, nestanoví-li Objednatel jinak; pro vyloučení pochybností se uvádí, že Objednatel ve svém areálu nepovoluje zřízení deponie;
u) zdokumentování stavu místa Staveniště a dotčeného okolí před zahájením provádění Stavby, což musí být provedeno nejpozději v den předání Staveniště Zhotoviteli;
v) vyhotovení pasportu Stavby a zdokumentování okolí dotčeného Stavbou po dokončení Stavby, a to do 2 měsíců od dokončení Stavby;
w) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.; oznámení konání kontrolních prohlídek Stavby věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek; 
x) zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí;
y) zajištění splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí o povolení Stavby a z dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli; 
z) pořizování průběžné podrobné fotodokumentace, zejm. zakrytých konstrukcí a technologií, o průběhu zhotovení Stavby a její předání Objednateli před příslušným kontrolním dnem prostřednictvím platformy MS Teams (Objednatel poskytne Zhotoviteli přístupy); 
aa) vypracování manipulačních a provozních řádů nezbytných pro provoz a údržbu Stavby v rozsahu Projektové dokumentace, resp. jejich částí (včetně jednotlivých technologii, které jsou součástí Stavby), návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a jednotlivých (včetně technologických) jejích částí a dokumentaci údržby, proškolení Objednatelem určených zaměstnanců v nezbytném rozsahu, a to i po dokončení Stavby;
ab) předvedení funkčnosti (dále jako „školení“) Stavby, dle jednotlivých odborností (ELE, SLP, MaR, VZT apod.); u profese ASŘ bude součástí školení i problematika střechy, fasády, fasádní plošiny, výplní otvorů a veškerých souvisejících prvků a provozu výtahů. Zhotovitel dle požadavků Objednatele rovněž předvede funkčnost a ovládání jednotlivých prvků Stavby. Školení bude provedeno pro stejnou oblast vždy 2x z důvodu směnnosti zaměstnanců FN Brno, přičemž školení pro stejnou profesi se uskuteční s minimálně týdenním odstupem. Zhotovitel předloží plánovaný harmonogram školení po tematicky vhodných oblastech minimálně 60 dní před dokončením Stavby a bude vytvořen tak, aby došlo k zaškolení personálu objednatele nejpozději do provedení kolaudace Stavby. Harmonogram bude odsouhlasen Objednatelem nejpozději 14 dní ode dne doručení návrhu; Zhotovitel případně plán aktualizuje / doplní dle pokynu Objednatele, a předloží k finálnímu schválení nejpozději do 7 dní od obdržení pokynu. Objednatel je s odsouhlasením povinen nominovat personál určený k zaškolení. Školení budou probíhat v provozu Objednatele a v případě požadavky Zhotovitele zajistí Objednatel na své náklady i vhodnou školící místnost;
ac) vybavení Stavby podle požární zprávy;
ad) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy dle přílohy č. 4;  
ae) zajištění povolení změny stavby před dokončením, bude-li to nezbytné; včetně vypracování potřebné dokumentace a návrhu žádostí (před podáním budou tyto dokumenty předloženy ke schválení Objednatelem); Zhotovitel bude s věcně a místě příslušným stavebním úřadem vést jednání, stavebnímu úřadu bude poskytovat součinnost a provede veškeré další činnosti, které jsou nezbytné pro zajištění vydání rozhodnutí;
af) zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí Stavby; Zhotovitel bude zastupovat Objednatele při kontrolních prohlídkách Stavby prováděných příslušným stavebním úřadem; Zhotovitel za Objednatele příslušnému stavebnímu úřadu oznámí termín zahájení zhotovování Stavby; Zhotovitel bude s věcně a místě příslušným stavebním úřadem vést jednání, stavebnímu úřadu bude poskytovat součinnost a provede veškeré další činnosti, které jsou nezbytné pro zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí; Zhotovitel předá Objednateli kolaudační rozhodnutí, které je dokladem o povoleném užívání Stavby; 
ag) v případě zjištění závad bezpečného užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání Stavby ve správním řízení podání (po odstranění vytknutých nedostatků) oznámení o odstranění nedostatků;
ah) zpracování technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě dle Harmonogramu a na vyžádání je předložit Objednateli. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá;
ai) hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; pro vyloučení pochybností se uvádí, že archeologický průzkum zajistí Objednatel;
aj) dalších činností, které jsou definovány touto smlouvou nebo které jsou nezbytné při zhotovování Stavby pro její řádné dokončení. 
III.9th Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:
a) DSPS bude vycházet z Projektové dokumentace a bude v souladu s nabídkou Zhotovitele; 
b) bude splňovat projektové a montážní návody jednotlivých dodavatelů příslušného stavebního či konstrukčního materiálu;
c) bude obsahovat výkresy potřebné k provedení Stavby z hlediska Zhotovitelem používaných materiálů a technologií konkrétně neuvedených v Projektové dokumentaci; 
d) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby;
e) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“;
f) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila;
g) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat schválení změny Objednatelem a v případech, kdy tak vyžaduje zákon, i osobou vykonávající autorský dozor uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „AD“);
h) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla;
i) zpracování DSPS bude provedeno formou informačního modelu stavby (BIM model);  
j) informační model ve stupni DSPS bude digitální virtuální obraz budovy v době jejího dokončení a předání objednateli, se zanesením všech změn oproti dokumentaci pro provádění stavby (DPS), a to po odstranění všech vad a nedodělků, 
k) průběžné plnění digitálních modelů skutečnými údaji o materiálech, vybavení a prvcích během realizace na základě datového standardu, které budou sloužit pro následný provoz:
· členění digitálního modelu na jednotlivé provozní prvky a zařízení se zohledněním funkčního členění z pohledu údržby a oprav jednotlivých prvků budovy,
· prvky digitálního modelu ve stupni DSPS budou obsahovat všechny informace, které jsou uvedeny ve 2D výstupech stupně DSPS dle aktuálních právních předpisů, a musí obsahovat všechny informace definované datovým standardem pro daný stupeň (příloha A dokumentu EIR),
· v digitálním modelu ve stupni DSPS budou zapsané pouze platné informace popisující skutečně zrealizované a namontované prvky ke dni dokončení a předání stavby,
· digitální model ve formátu *.ifc nebude obsahovat neplatné údaje, např. předvyplněné vlastnosti knihovních prvků, které pro daný projekt neplatí, všechny nezaručené, Dodavatelem neověřené informace, parametry a vlastnosti budou z modelu odstraněny,
· schémata, technické zprávy a další dokumenty, které není možné vložit přímo do digitálního modelu ve formátu *.ifc, budou předány v elektronické formě s jednoznačným pojmenováním uvedeným v kapitole 6.1.5 dokumentu EIR, které umožní přiřazení příloh k prvku nebo skupině prvků, takto budou též předány všechny doklady a dokumenty pořízené během stavby. Jde zejména o: manuál budovy, vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, technické listy, manuály k zařízením, první provozní revize, záruční listy, certifikáty, revizní a zkušební protokoly, vzorkovací a schvalovací protokoly, návody na použití, provozní řády, geodetické dokumentace, geometrické plány, pasporty, zkušební protokoly a protokoly měření, montážní návod a další,
· součástí odevzdání bude dokumentace v otevřeném formátu *.dwg, v uzavřeném formátu *.pdf a digitální modely ve formátu *.ifc a nativním formátu *dwg, *pln, *rvt apod.  
Návrh kompletní DSPS zašle Zhotovitel k odsouhlasení Objednatelem nejpozději s výzvou dle čl. IV.1 písm. c) Smlouvy. DSPS bude předána Objednateli jako součást dokladové části díla, včetně zapracování řešení Drobných vad. 
III.10th [bookmark: _Ref88557750]Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory DSPS, výrobní dokumentace nebo dalších dokumentů, jež mohou být chráněny právem duševního vlastnictví, je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn tato autorská díla užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou, které budou Objednatelem poskytnuty. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá každým, i dílčím, převzetím příslušné dokumentace. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle této smlouvy. 
III.11st Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. VI. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). Je-li sporné, zda vada brání řádnému užívání díla, určí Objednatel, zda se jedná o vadu bránící řádnému užívání díla. O převzetí díla, včetně vyhotovení seznamu Drobných vad, vytvoří smluvní strany zápis o předání a převzetí díla (dále také jen „Přejímací zápis“) dle čl. XIII. této smlouvy.
IV. [bookmark: _Ref84575007][bookmark: _Toc87562720][bookmark: _Toc87697282][bookmark: _Toc87957803][bookmark: _Toc192158087]Lhůta plnění a Harmonogram
IV.1st [bookmark: _Ref435356705][bookmark: _Ref86911008]Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle této smlouvy takto:
a) Lhůta pro detailní dopracování Harmonogramu a jeho předložení Objednateli k vyjádření – ve lhůtě do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
b) [bookmark: _Ref84582532][bookmark: _Hlk86730385]Lhůta pro dokončení, převzetí a předání díla se sjednává v délce 560 dní a počíná běžet dřívějším z následujících okamžiků: 
· ode dne protokolárního předání Staveniště Zhotoviteli nebo 
· 11. pracovním dnem po výzvě Objednatele k převzetí Staveniště dle čl. IX.9,
(dále také jen „Finální lhůta“). 
c) [bookmark: _Ref192157954]Lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla – nejpozději 15 dnů před posledním dnem Finální lhůty.
d) [bookmark: _Ref84582423][bookmark: _Hlk54867372]Lhůta k odstranění případných Drobných vad – nejpozději do 14 dnů po převzetí díla Objednatelem, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla. 
e) Lhůta k úplnému vyklizení Staveniště a provedení souvisejících činností, včetně uvedení souvisejících ploch do původního stavu – nejpozději do 10 pracovních dnů po převzetí díla Objednatelem, případně do 5 dnů po odstranění všech vad a nedodělků nebo v jiné lhůtě sjednané smluvními stranami při převzetí díla.   
f) [bookmark: _Ref99710505]Lhůta k podání žádosti na vydání kolaudačního rozhodnutí – do 15 dnů od okamžiku, kdy Zhotovitele k podání žádosti na vydání kolaudačního rozhodnutí vyzve Objednatel (uvedená výzva bude učiněna nejdříve 15 dní přede dnem Finální lhůty a nejpozději v den převzetí díla); Zhotovitel si je dále povinen počínat tak, aby bylo kolaudační rozhodnutí vydáno bez zbytečného odkladu po podání příslušné žádosti.
g) [bookmark: _Ref183028967]Lhůta pro předání veškeré Objednatelem odsouhlasené dokladové části Zhotovitele v souladu s touto smlouvu se sjednává v délce – nejpozději 30 dnů ode dne výzvy Objednatele; ten je oprávněn výzvu učinit až po uplynutí Finální lhůty. 
IV.2nd Zhotovitel je oprávněn se souhlasem Objednatele dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt.
IV.3rd [bookmark: _Ref84219995][bookmark: _Ref86913163]Harmonogram 
a) [bookmark: _Ref84220017]Zhotovitel předloží Objednateli podrobný Harmonogram postupu prací dle odst. III.8. písm. a) zpracovaný ve formátu *.pdf v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností definovaných v soupisu prací jako jednotlivé stavební objekty s vyznačením vazeb mezi jednotlivými pracemi, dodávkami a službami, stavebními činnostmi, technologiemi a montážními celky. Minimální podrobnost Harmonogramu se řídí podle rozsahu rekapitulace Stavby uvedeného v soupisu prací a maximální podrobnost dle rekapitulace stavebních objektů uvedených v soupisu prací. Z tohoto Harmonogramu bude u každé činnosti zřejmý den jejího zahájení a ukončení. Harmonogram bude obsahovat časový prostor pro přejímací řízení za účelem předání a převzetí díla a současně bude zahrnovat i kontrolní prohlídky dle pravomocného stavebního povolení. Každá další aktualizace Harmonogramu postupu prací bude vždy sestavena na základě projednání, dohody a odsouhlasení Objednatelem; aktualizací Harmonogramu nemohou být dotčeny lhůty dle odst. IV.1 této smlouvy; aktualizace Harmonogramu nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě. Zhotovitelem v Harmonogramu uvedená data ukončení jednotlivých činností se stávají dílčími smluvními termíny, tzv. milníky. Zhotovitel se zavazuje v Harmonogramu stanovit milníky, a to tak, aby Harmonogram obsahoval vždy alespoň jeden milník v průběhu každých 3 měsíců realizace Stavby, přičemž milníky musí být stanoveny pro 
i. kompletní zhotovení a zapravení fasády a střechy stávající jednopodlažní části budovy Z,
ii. dokončení nosné konstrukce stropu nad 1.PP Stavby a základové desky, 
iii. dokončení hrubé stavby do fáze tak aby do Stavby nezatékalo, 
iv. kompletní dokončení obvodového pláště, 
v. kompletní dokončení nového vstupu do budovy v kolektoru, 
Objednatel je oprávněn si vyžádat i podrobnější informace k Harmonogramu, např. větší detail. Realizace plnění dle Harmonogramu bude vyhodnocována na kontrolních dnech. Nepředložení Harmonogramu se všemi náležitostmi je podstatným porušením této smlouvy. 
b) [bookmark: _Ref84575160]Zhotovitel je povinen alespoň jednou za kalendářní měsíc v rámci měsíční zprávy o postupu provádění díla v souladu s odst. XI.6. této smlouvy písemně sdělit Objednateli, zda skutečný a předpokládaný postup prací odpovídá předloženému Harmonogramu. Neodpovídá-li skutečný nebo předpokládaný postup prací na Stavbě Harmonogramu, je Zhotovitel povinen předložit bez zbytečného odkladu návrh aktualizovaného Harmonogramu tak, aby byla splněna Finální lhůta realizace sjednaná dle této smlouvy dle čl. IV. této smlouvy. Stejnou povinnost k předložení aktualizovaného Harmonogramu má Zhotovitel též kdykoliv na výzvu Objednatele. Postupem dle tohoto odstavce není dotčena odpovědnost Zhotovitele realizovat plnění podle milníků a ve Finální lhůtě při zachování technických a technologických požadavků na výstavbu, nejedná-li se prokazatelně o změnu Harmonogramu vyvolanou z důvodů toliko na straně Objednatele.
c) Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele upravit Harmonogram tak, aby postup prací Zhotovitele odpovídal harmonogramu Přímých dodávek, o kterém Zhotovitele bezodkladně informuje Objednatel (anebo jím pověřená osoba); to neplatí v případě, že by v důsledku harmonogramu Přímých dodávek hrozilo zásadní riziko prodlení Zhotovitele s plněním této Smlouvy. Zhotovitel je také povinen na písemnou žádost Objednatele anebo jím pověřené osoby v případě potřeby související s Přímou dodávkou kompletně přerušit stavební práce na Staveništi na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu 15 dnů celkem (celkově pro všechna přerušení z tohoto důvodu);  Finální lhůta se prodlouží o stejný počet dní, jaký byl celkový počet dní kompletního přerušení stavebních prací dle tohoto odstavce.
d) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly mít dopad na plnění Harmonogramu, Finální lhůtu a/nebo jednotlivé milníky (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.), v průběhu provádění díla vyhodnocovat plnění Harmonogramu, tato vyhodnocení řešit postupem dle písm. b) tohoto odstavce. Objednatel je oprávněn požadovat jistotu za řádné pokračování prací, a to například v podobě uvedení garantovaného počtu pracovníků pro jednotlivé činnosti odpovídajícího plánovaným pracím.  
e) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.
f) [bookmark: _Ref84585545]Zhotovitel není oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu Objednatele, bude-li jeho souhlas nezbytný; tím nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena.  
g) [bookmark: _Ref84222679]Zjistí-li se v průběhu plnění této smlouvy překážka v plnění, kterou nelze odstranit a která není přičitatelná Zhotoviteli, je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byla v co nejmenší možné míře ovlivněna Finální lhůta, zejména je povinen, je-li to objektivně možné, provádět práce na jiných částech plnění překážkou nedotčených. Tuto povinnost má Zhotovitel i v případě, že je sporné, zda se jedná o překážku na straně Objednatele. Má-li uvedená překážka prokazatelný vliv na Finální lhůtu, vstoupí smluvní strany v jednání, jehož předmětem bude prodloužení Finální lhůty, a to maximálně o dobu, po kterou překážka prokazatelně bránila Zhotoviteli v provádění Stavby a zamezila Zhotoviteli dodržet Finální lhůtu.
h) Přílohou Harmonogramu bude postup pro předkládání všech výkresů, výpočtů, specifikací, pracovních postupů, manuálů, vzorků, atestů a výsledků kontrol, měření či zkoušek požadovaných v rámci provádění díla. 
i) [bookmark: _Ref84585577]Na žádost Objednatele zpracuje Zhotovitel nejpozději do 4 pracovních dnů od obdržení takové žádosti krátkodobý harmonogram speciálních prací sloužící zejména pro koordinaci prací na obzvláště komplikovaných částech Stavby. Objednatel v žádosti specifikuje speciální práce, k jejichž provedení má být zpracován krátkodobý harmonogram. 
IV.4th [bookmark: _Ref86910590]V případě, že Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nemá dopad na odpovědnost Zhotovitele za dodržení Finální lhůty nebo jednotlivých milníků.
IV.5th [bookmark: _Ref87481646]Zhotovitel předá společně s Harmonogramem také finanční harmonogram v elektronické podobě ve formátu kompatibilním s MS Excel a *.pdf s uvedením předpokládaných nákladů na Stavbu v průběhu celé realizace díla v minimální podrobnosti odpovídající dosažení jednotlivých dílčích milníků uvedených v Harmonogramu. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o zpracování podrobnějšího finančního harmonogramu a Zhotovitel je povinen žádosti Objednatele vyhovět, a to nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti Objednatele. Zhotovitel je povinen alespoň jednou za kalendářní měsíc v rámci měsíční zprávy o postupu provádění díla v souladu s odst. XI.6. této smlouvy písemně sdělit Objednateli, zda finanční plnění odpovídá předloženému finančnímu harmonogramu. Neodpovídá-li fakturace předpokládaným nákladům na Stavbu uvedeným ve finančním harmonogramu, je Zhotovitel povinen předložit bez zbytečného odkladu návrh aktualizovaného finančního harmonogramu. Stejnou povinnost k předložení aktualizovaného Harmonogramu má Zhotovitel též kdykoliv na výzvu Objednatele.
IV.6th Digitální model stavby
a) Lhůta pro dopracování plánu realizace BIM (BEP) na základě dokumentace Pre-BEP uvedené Zhotovitelem v nabídce a předložení k odsouhlasení Objednatelem dle čl. X smlouvy – ve lhůtě do 20 pracovních dní ode dne účinnosti této smlouvy.

V. [bookmark: _Toc87562721][bookmark: _Toc87697283][bookmark: _Toc87957804][bookmark: _Toc192158088]Místo plnění
Místem realizace Stavby je plocha v areálu Objednatele (na adrese jeho sídla). Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci. 
VI. [bookmark: _Ref84574813][bookmark: _Toc87562722][bookmark: _Toc87697284][bookmark: _Toc87957805][bookmark: _Toc192158089]Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny
VI.1st [bookmark: _Ref84585905]Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává ve výši: 346 042 122,52 Kč bez DPH (DPH činí 72 668 845,73, cena včetně DPH činí 418 710 968,25 Kč).
VI.2nd Pro obsah a rozsah Celkové ceny týkající se zhotovení Stavby je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací, který je součástí přílohy č. 2 této, a to se zohledněním všech závazků Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. 
VI.3rd Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Celková cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost (včetně koordinace s Přímou dodávkou), vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s jednáními na úřadech, schvalovacími řízeními apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky, zvýšené náklady o víkendech, svátcích a v zimním období nebo ve vícesměnném provozu, náklady na odstranění znečištěné sutě a odpadů ze Stavby, za spotřebu energií, za nájmy, za zábor veřejného prostranství atp.
VI.4th V Celkové ceně je zahrnuta částka představující úhradu vodného, stočného, elektrické energie a dalších médií odebraných při provádění díla; uvedené částky hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli.
VI.5th Platnost ceny
a) Celková cena obsahuje veškeré náklady až do vydání kolaudačního rozhodnutí vyjma případu, kdy v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH.
b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení díla a jeho předání a převzetí.
c) Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné, slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této smlouvy (odst. VII.3.).
d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Celkové ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v jednotkových cenách oceněného soupisu prací.
VI.6th Celková cena může být změněna pouze: 
a) pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; 
b) dojde-li ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesené daňové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno k této smlouvě uzavírat dodatek.
VI.7th Způsob sjednání změny ceny
a) [bookmark: _Ref106780398]Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Celkové ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny Celkové ceny a její části a předložit písemný podrobně odůvodněný požadavek na změnu Celkové ceny a její části Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit příslušnému Objednateli změnu Celkové ceny a její části v případě změny sazeb DPH.
b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Celkové ceny a její části, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení Celkové ceny a její části je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 
VII. [bookmark: _Ref187071600][bookmark: _Toc192158090]Změnové řízení
VII.1st [bookmark: _Ref84223442]Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 3 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude provedeno s využitím vzorového formuláře. Objednatel se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací po jeho předložení bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat také jeho stanovisko a sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ požadovány stavební práce, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také Objednatel. Po obdržení takového oznámení Zhotovitel sdělí Objednateli do 3 pracovních dní relevantní odhad navýšení či snížení Celkové ceny, ke kterému se Objednatel bez zbytečného odkladu vyjádří a sdělí, zda budou tyto stavební práce v souladu s ustanoveními ZZVZ požadovány. Pokud budou takové práce požadovány, je Zhotovitel povinen tyto realizovat za ceny sjednané postupem dle této smlouvy. 
VII.2nd [bookmark: _Ref84582465]Dodatečné práce schválené v souladu s předchozím odstavcem lze provést na základě změnového listu potvrzeného Objednatelem. Smluvní strany se dále zavazují bez zbytečného prodlení vhodně upravit rozsah díla dle potvrzeného změnového listu, a to uzavřením dodatku k této smlouvě v souladu se ZZVZ.
VII.3rd [bookmark: _Ref84223085]Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto:
a) Na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle smluvního oceněného soupisu prací.
b) V případě, že požadované položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran 
· podle cenové soustavy vydávané společností RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, 
a to vždy pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.
c) V případě víceprací nezahrnutých ve výše uvedených Sbornících cen stavebních prací musí být takováto vícepráce oceněna na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé (a to alespoň na základě údajů z 3 cenových nabídek relevantních dodavatelů; není-li postup dle předešlé věty možný s ohledem na specifický charakter plnění, postačí 1 cenová nabídka); nedojdou-li strany ke shodě ohledně ceny v místě a čase obvyklé, bude tato určena znaleckým posudkem, jehož náklady ponesou příslušný Objednatel a Zhotovitel rovným dílem.  
VII.4th [bookmark: _Ref84223420]Pro provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací platí odst. VII.1. až VII.3. obdobně.
VII.5th [bookmark: _Ref84581322]Práce, které nejsou k dokončení Stavby oproti oceněnému soupisu prací nutné (méněpráce), je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 5 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při vynaložení odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se k oznámení Zhotovitele po jeho předložení bez zbytečného odkladu vyjádří. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž v takovém případě je Zhotovitel povinen tyto méněpráce nerealizovat. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na snížení sjednané Celkové ceny o objem nerealizovaných méněprací. 
VII.6th [bookmark: _Hlk507953203]Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení dodatečných prací dle odst. VII.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VII.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací VII.5. této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a písemně schválena Objednatelem, předložit Objednateli změnový list, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem, případně AD, pokud je změna vyvolána chybou v projektové dokumentaci, ve shodné struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací. 
VII.7th [bookmark: _Ref84582589]Objednatel se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele. Objednatel může uplatnit případné námitky k obsahu a k formálním náležitostem změnového listu. Po získání vyjádření AD Zhotovitel předá příslušný změnový list Objednateli k finálnímu posouzení / odsouhlasení. 
VII.8th O změně rozsahu Stavby a změně sjednané Celkové ceny se všechny smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané Celkové ceny díla nelze přihlížet.  
VIII. [bookmark: _Toc87562724][bookmark: _Toc87697286][bookmark: _Toc87957807][bookmark: _Toc192158091]Platební podmínky
VIII.1st Celková cena bude hrazena Objednatelem v souladu s odst. VI.1. této smlouvy, a to vždy za předchozí fakturační období v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur – daňových dokladů, vystavených samostatně za příslušnou část díla (dále jen „faktura“). Fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturační období běží vždy od prvního dne v měsíci do posledního dne daného měsíce. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním období, a to včetně případných vážních lístků. Tento soupis jako podklad pro fakturaci (dále jen „Oceněný soupis“) musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného soupisu prací dle nabídky Zhotovitele (případně upravené v souladu se ZZVZ). Oceněný soupis bude zasílán ve formátu *pdf i *xls anebo * xlsx.
VIII.2nd Zhotovitel předkládá návrh jakékoliv faktury, vč. Oceněného soupisu ke schválení Objednateli elektronicky (přičemž soupisy provedených prací se provedou rovněž prostřednictvím elektronického stavebního deníku), a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení jakékoliv faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený Objednatelem. 
VIII.3rd Zhotovitel je povinen při fakturaci oddělit stavební náklady, provozní náklady a technologie. V případě, že práce, které jsou předmětem této smlouvy, budou spadat dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) do režimu přenesené daňové povinnosti (jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA), je povinen přiznat a zaplatit daň Objednatel. Pro takový případ se Zhotovitel zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „daň odvede zákazník“. 
VIII.4th [bookmark: _Ref84574840]Jakákoliv faktura za zhotovení Stavby musí být čitelná, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ZDPH, náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku, musí být v souladu s pokynem Generálního finančního ředitelství D – 59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, č. j. 75325/22/7100-10111-702407 a dále též tyto údaje: 
a) označení Objednatele;
b) označení banky a č. účtu dle této smlouvy;
c) označení díla;
d) evidenční číslo smlouvy Objednatele a (případně) Zhotovitele;
e) název dotačního programu a registrační číslo;
f) číselný kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a v případě režimu přenesené daňové povinnosti text „daň odvede zákazník“;
g) prohlášení Zhotovitele, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty; 
h) příloha – Oceněný soupis schválený Objednatelem, přičemž Oceněný soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován, a počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období, a to včetně dokladů o spotřebě energie a médií;
i) příloha – zjišťovací protokol schválený Objednatelem, včetně návrhu zařazení majetku do operativní majetkové evidence Objednatele;
j) kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila.
Jednotlivé položky faktury budou dále rozčleněny dle požadavků Objednatele (nejméně dle těchto typových položek: dodávky technologií ICT, medicinské technologie do hodnoty dodávky do 40 tis. Kč, medicinské technologie s hodnotou dodávky nad 40 tis. Kč, nábytek s hodnotou dodávky do 40 tis. Kč, nábytek s hodnotou dodávky nad 40 tis. Kč; pro účely tohoto ustanovení se hodnota určuje včetně DPH) 
VIII.5th Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet Zhotovitele uvedený na jakékoliv faktuře je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu ZDPH. Nebude-li v příslušné evidenci uveden bankovní účet Zhotovitele, který uvedl na faktuře, má Objednatel právo uhradit cenu na účet Zhotovitele v evidenci uvedený. 
VIII.6th Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí ve lhůtě splatnosti faktury stanovené dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet Zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) Zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce; nebo
b) Zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení; nebo
c) bankovní účet Zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
VIII.7th Objednatel je oprávněn se k návrhu faktury, vč. Oceněného soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy je obdrží od Zhotovitele. Objednatel je oprávněn uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Oceněného soupisu, případně požadovat větší podrobnost rozpisu či další související informace nezbytné pro posouzení oprávněnosti vystavených dokladů. Poté, co Zhotovitel vypořádá námitky Objednatele, bude příslušný návrh faktury Objednatelem odsouhlasen. Zhotovitel vystaví fakturu na základě schváleného návrhu faktury, a to do 1 pracovního dne po schválení jejího návrhu; faktura dle schváleného návrhu se vystavuje elektronicky i v listinné podobě.
VIII.8th Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel oprávněn ji vrátit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, popřípadě se Objednatel nedostává do prodlení s úhradou. Opravená faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení. 
VIII.9th [bookmark: _Ref84584937]Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 
VIII.10th [bookmark: _Hlk84344348]Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé faktury vystavené Zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. 
VIII.11st Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Oceněném soupisu. Oprávněným vrácením kterékoliv faktury, přestává běžet její původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
VIII.12nd Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.  
VIII.13rd Smluvní strany souhlasí ve smyslu ustanovení § 26 ZDPH, že faktury mohou být vystavovány i v elektronické podobě.
VIII.14th Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy na provedení Díla. 
IX. [bookmark: _Toc87562725][bookmark: _Toc87697287][bookmark: _Toc87957808][bookmark: _Toc192158092]Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody
IX.1st Vlastníkem příslušné části zhotovovaného díla je Objednatel. 
IX.2nd Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel od okamžiku předání Staveniště Zhotoviteli. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí uvedeným v Přejímacím zápisu podepsaným Zhotovitelem a Objednatelem. 
IX.3rd [bookmark: _Ref87020165]Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu se všemi obecně platnými právními předpisy a normami, jejichž závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit veškerá nezbytná povolení, atesty, revize, souhlasy dle platných právních předpisů a norem, případně podle právních předpisů a norem platných v době plnění předmětu díla a předání a převzetí díla. 
IX.4th [bookmark: _Ref86934577]Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla.
IX.5th Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
IX.6th Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
IX.7th [bookmark: _Ref86935219]Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky, přičemž zhotoví soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění včetně specifikace případného dopadu těchto vad a nedostatků na cenu díla. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 2595 a § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr. 
IX.8th Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli vstup na místo pro provádění díla. 
IX.9th [bookmark: _Ref443922855][bookmark: _Ref87518932][bookmark: _Ref183029515]Zhotovitel protokolárně převezme od Objednatele Staveniště ve lhůtě do 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy Objednatel učiní výzvu k předání Staveniště; Objednatel ovšem není povinen po své výzvě předat Staveniště Zhotoviteli, neprokázal-li Zhotovitel splnění povinností dle čl. XV a XVI.6. Neučiní-li Objednatel výzvu k převzetí Staveniště Zhotovitelem ani do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy, ruší se tato smlouva od počátku. 
IX.10th [bookmark: _Ref86935232]Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. Náklady na práce dle tohoto odstavce jsou zahrnuty v Celkové ceně a nemají vliv na povinnost Zhotovitele plnit sjednané milníky a Finální lhůtu. V případě, že Zhotovitel prokazatelný nesoulad dle této smlouvy neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za realizované části plnění.
IX.11st [bookmark: _Ref86935420]Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla a Zhotovitel se zavazuje dodávat zboží v I. jakosti, není-li v Projektové dokumentaci uvedeno jinak.
IX.12nd [bookmark: _Ref86935485]Zhotovitel je povinen předložit v průběhu provádění díla Objednateli vzorky v souladu s Projektovou dokumentací nebo pokud o to Objednatel písemně požádá, a to v souladu s postupem stanoveným v čl. XI. této smlouvy.
IX.13rd [bookmark: _Ref86934675]Zhotovitel je povinen průběžně, v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).  
IX.14th Zhotovitel v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami odpovídá po dobu provádění díla a vypořádání případných vad a nedodělků za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole, s výjimkami definovanými touto smlouvou.
IX.15th Zhotovitel je povinen přiměřeně spolupracovat s Dodavatelem vybavení, poskytovat mu nezbytnou součinnost a provádět koordinaci za účelem maximálně hladkého průběhu realizace Stavby i Přímých dodávek. Zhotovitel je za tímto účelem zejména povinen přizpůsobit Harmonogram Dodávce vybavení, zpřístupnit Staveniště Dodavateli vybavení, poskytnout nezbytné informace a dokumenty; Zhotovitel bere na vědomí, že při Dodávce vybavení mohou být na Staveništi přítomny i další osoby pověřené k tomu Objednatelem anebo Dodavatelem vybavení.  
IX.16th [bookmark: _Ref86946448]Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, AD a orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel výše jmenovaným osobám zajistí zejména přístup na Staveniště a v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon jejich činnosti, a to v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel Objednateli poskytne na jeho výzvu informace, dokumenty či vysvětlení týkající se postupu při provádění díla. 
IX.17th [bookmark: _Ref84587259]Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla 1x za 7 dnů, případně podle požadavku Objednatele, Zhotovitel je povinen zajistit během kontrolních dnů dostatek občerstvení a nealkoholických nápojů pro všechny osoby, které se kontrolních dnů budou účastnit; 
b) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy kteréhokoliv z Objednatelů nebo AD; 
c) kontrolní dny budou organizovány a řízeny Objednatelem;
d) kontrolních dnů se účastní Objednatel, Zhotovitel a hlavní stavbyvedoucí, jeho zástupce a koordinátor profesí a v případě, že je předmětem jednání vícepráce nebo méněpráce i rozpočtář; Objednatel může požadovat účast dalších členů realizačního týmu Zhotovitele; kontrolních dnů mají právo se dále účastnit AD a případně další osoby pověřené Objednatelem; 
e) z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit Smlouvu. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě Strany závazné, pokud nejsou v rozporu se Smlouvou nebo nemění Smlouvu, resp. dokumenty schválené postupem dle této Smlouvy (např. Harmonogram).
Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí) se také účastní koordinačních jednání, které v případě potřeby zvolává a organizuje Objednatel a kterých se účastní zhotovitelé staveb se vzájemným provázáním, nebo dopadem do provozu areálu Objednatele.
IX.18th [bookmark: _Ref88067852][bookmark: _Ref86947692]Zhotovitel je povinen zajistit nápravu nedostatků nebo vad na zhotovovaném díle, zjištěných zejména v rámci kontrolních dnů nebo v rámci jiných kontrol díla, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy se Zhotovitel o takové vadě dozvěděl nebo dozvědět mohl a měl. 
IX.19th Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení Staveniště. Zhotovitel je především povinen Staveniště oplocením zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob. Zhotovitel se zavazuje umístit Staveniště tak, aby neomezovalo a ekologicky neohrožovalo okolí Stavby (zejména prašnost a hluk). Pro napojení zařízení Staveniště a Stavby na média bude použito napojení médií v rozsahu povoleném pro Stavbu. Zhotovitel současně zajistí a vhodně umístí informační tabuli s identifikačními údaji o Stavbě. 
IX.20th [bookmark: _Ref86947634]Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s Objednatelem a plnit jeho pokyny. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů, které mu Objednatel dal. 
IX.21st Využije-li Zhotovitel k provádění díla poddodavatele, odpovídá za práce jím provedené tak, jako by je vykonal sám. 
IX.22nd Jestliže relevantní právní předpisy či normy ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících vlastnosti díla či jeho části, provede Zhotovitel takové zkoušky tak, aby byly dokončeny před předáním a převzetím díla. Zhotovitel je povinen u dodávek a materiálů prověřit, zda disponují platným ověřením příslušnou státní zkušebnou nebo schválením či certifikací, prověřit doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla i všech jeho částí.   
IX.23rd Zhotovitel zajistí vyklizení Staveniště dle této smlouvy, přičemž za vyklizené Staveniště se považuje plocha Staveniště prosta stavebních materiálů, strojů, zařízení, odpadů včetně jeho uvedení do stavu v souladu s požadavky Objednatele, zejména uvedení do původního stavu částí areálu, který byly negativně dotčeny stavební činností Zhotovitele. 
IX.24th Na odůvodněnou písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost v nezbytně nutném rozsahu, kterou je možné na něm dle odůvodněné žádosti Zhotovitele požadovat. 
IX.25th [bookmark: _Ref84585510]Zhotovitel je povinen provádět práce na díle plynule v souladu s Harmonogramem tak, aby dodržel sjednané milníky a lhůtu pro předání a převzetí díla dle této smlouvy (Finální lhůtu).
IX.26th [bookmark: _Ref84585423]Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout potřebnou součinnost při provádění zkušebního provozu Stavby v souladu s relevantními právními předpisy, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), případně se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“). 
IX.27th [bookmark: _Ref99098572][bookmark: _Ref87322504]Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného provádění prací osobami k tomu oprávněnými, za dodržení technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů a za odborné vypracování dokumentace dle této smlouvy, relevantních právních předpisů či jiných obecně závazných předpisů. Zhotovitel se současně zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které takovou způsobilost mají nebo povolením disponují.
IX.28th [bookmark: _Ref156327218][bookmark: _Hlk83973326]Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla na pokyn Objednatele (anebo jím pověřené osoby) přerušit práce na díle v rozsahu stanoveném Objednatelem (anebo jím oprávněnou osobou) a strpět provádění některých prací, které nejsou předmětem díla, například z důvodu archeologického průzkumu. V takovém případě pořídí Zhotovitel fotodokumentaci takto poskytnutých prostor a tuto předá Objednateli bez zbytečného odkladu po jejím vyhotovení. O přerušení prací dle tohoto odstavce bude Zhotovitel informován zpravidla nejpozději 15 dnů před plánovaným dnem či dny takového přerušení, bude-li to objektivně možné, a to s vymezením předpokládané doby a rozsahu přerušovaných prací. Dojde-li k přerušení prací, které je (v součtu) delší než 10 dnů a takové přerušení prokazatelně ovlivní provádění díla dle Harmonogramu, tímto dotčené milníky a případně též Finální lhůta budou prodlouženy, a to maximálně o počet dnů přerušení, které měly na tyto milníky anebo Finální lhůtu dopad. Zhotovitel má právo na náhradu oprávněných nákladů vzniklých v přímé souvislosti s takovým prodloužením milníků nebo Finální lhůty; takové právo Zhotoviteli nenáleží v rozsahu, v jakém mohl Zhotovitel takové náklady minimalizovat nebo zcela vyloučit vhodnou změnou organizace stavební činností nebo souvisejících smluvních vztahů s poddodavateli.      
IX.29th [bookmark: _Hlk83973730]Zhotovitel je povinen na pokyn Objednatele (anebo jím pověřené osoby) strpět dílčí dočasná omezení provádění některých prací na díle (například v souvislosti s archeologickým průzkumem, využitím leteckých koridorů Leteckou záchrannou službou, nebo v souvislosti s Přímými dodávkami). O omezení prací dle tohoto odstavce bude Zhotovitel informován zpravidla nejpozději 15 dnů před plánovaným dnem takového omezení, resp. 30 min. při příletu a odletu vrtulníků Letecké záchranné služby, bude-li to objektivně možné, a to s vymezením nutného omezení prací. Smluvní strany sjednávají, že Zhotoviteli za dílčí omezení prací nenáleží žádná kompenzace.  
X. [bookmark: _Toc183031651][bookmark: _Ref84582151][bookmark: _Toc87562726][bookmark: _Toc87697288][bookmark: _Toc87957809][bookmark: _Toc192158093]Dokumentace 
X.1st [bookmark: _Ref84582060][bookmark: _Hlk83897812]U dokumentace, kterou je povinen Zhotovitel předkládat ke schválení, případně k dalším dokladům, o kterých to stanoví tato smlouva, budou smluvní strany postupovat následovně, není-li sjednaná u konkrétního dokumentu jiný schvalovací postup: 
a) Zhotovitel předloží Objednateli dokumentaci ke schválení dle této smlouvy. Nebude-li listinná podoba vyhotovení plně odpovídat elektronické podobě, hledí se na dokumentaci, jako by nebyla předložena; 
b) Objednatel se s dokumentací seznámí, a v případě potřeby, nebo vyplývá-li pro něj povinnost z aplikovatelných předpisů, požádá o vyjádření AD; 
c) Uplatní-li Objednatel výhrady, vrátí ji do 15 dnů od jejího předložení Zhotoviteli k opravě či doplnění, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak;
d) opravenou či doplněnou dokumentaci je Zhotovitel povinen opětovně předložit Objednateli ve lhůtě 5 pracovních dnů; porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy; 
e) nemá-li Objednatel k dokumentaci výhrady/další výhrady, dokumentaci schválí (např. záznamem v elektronickém stavebním deníku, případně jinou písemnou formou); nevyjádří-li Objednatel do 15 dnů, má se za to, že k dokumentaci schválil.  
X.2nd Postup dle tohoto článku se uplatní i ve vztahu k dokumentaci, která není v odst. X.1. této smlouvy uvedena, určí-li tak Objednatel. V takovém případě Objednatel specifikuje takovou dokumentaci, a to zejména skrze odkaz na konkrétní ujednání této smlouvy upravující takovou dokumentaci.
X.3rd Při plnění smlouvy využívají smluvní strany vzory formulářů uvedených v příloze č. 5; v případě, že neexistuje, vytvoří smluvní strany po dohodě vhodný formulář.
XI. [bookmark: _Ref87008331][bookmark: _Toc87562727][bookmark: _Toc87697289][bookmark: _Toc87957810][bookmark: _Toc192158094] Plán organizace prací, řízení jakosti, kontrola provádění díla a Přímé dodávky
XI.1st Zhotovitel předloží Objednateli na schválení do 14 dní od účinnosti smlouvy plán organizace prací a technologických postupů (dále jen „Plán“), ve kterém podrobně navrhne zejména vybavení a rozmístění zařízení na Staveništi, oplocení a dopravní trasy a technologické postupy předpokládané touto smlouvou. Nepředložení plánu organizace prací a technologických postupů dle této smlouvy je podstatným porušením smlouvy.
XI.2nd Plán podléhá postupu dle čl. X. této smlouvy.  
XI.3rd Plán musí být v souladu s relevantní právní úpravou a bude obsahovat zejména: 
a) plán řízení provádění díla s uvedením funkcí a kompetencí členů realizačního týmu Zhotovitele; 
b) přístupy na Staveniště, plán skládek a logistiku Staveniště; 
c) histogram nasazení pracovníků Zhotovitele; 
d) plán objektů zařízení Staveniště, sociální a jiná zařízení; 
e) nasazení jeřábů a ostatních zdvihacích zařízení včetně přípojek; 
f) stavební technologie jednotlivých řemesel a prací; 
g) plán recyklace a likvidace odpadů; 
h) plán ochrany díla před poškozením; 
i) plán zimních opatření, budou-li taková nezbytná s ohledem na roční období, ve kterém bude dílo prováděno. 
XI.4th Předtím, než je Plán odsouhlasen Objednatelem dle čl. X. této smlouvy, není Zhotovitel oprávněn na Staveniště umisťovat ani používat jakákoli zařízení, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 
XI.5th Plán bude Zhotovitel v průběhu provádění díla doplňovat a trvale bezodkladně aktualizovat s ohledem na průběh provádění díla. Při doplnění a aktualizaci se postupuje obdobně dle čl. X. této smlouvy.   
Zprávy
XI.6th [bookmark: _Ref87296029]Zhotovitel je povinen předkládat Objednateli měsíční zprávu o postupu provádění díla. Každou takovou zprávu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli vždy do 5 pracovních dnů od konce kalendářního měsíce, za který je měsíční zpráva vyhotovována, nebude-li mezi Zhotovitelem a oběma Objednateli dohodnuto jinak. 
Tato zpráva bude obsahovat zejména následující informace za uplynulý měsíc: 
a) hlavní události a všeobecné vyhodnocení postupu provádění díla, příslušnou foto a videodokumentaci (včetně přehledového videa pořízeného např. prostřednictvím dronu); 
b) vyhodnocení věcného a časového a finančního Harmonogramu, a to v souladu s odst. IV.3. a IV.5. této smlouvy; 
c) stav mimostaveništní výroby;
d) přehled aktuálně zapojených pracovních sil a kapacit Zhotovitele a přehled všech poddodavatelů;
e) fotografickou dokumentaci postupu provádění díla na Staveništi s daty;
f) aktualizovanou knihu materiálů vedenou v souladu s odst. XI.13. této smlouvy;
g) aktualizovaný přehled odevzdaných a schválených kontrolních a zkušebních plánů (dále jen „KZP“), technologických předpisů a postupů (dále jen „TePř“) v souladu s odst. XI.22. a následujícími této smlouvy;
h) aktualizovaný přehled poddodavatelů Zhotovitele.
XI.7th V měsíční zprávě o postupu provádění díla Zhotovitel rovněž uvede přehled hlavních událostí očekávaných v následujícím měsíčním období a případné požadavky na součinnost Objednatele či jiných osob.  
Obecná ujednání ke kontrolám, zkouškám či měření díla
XI.8th Zhotovitel poskytne vše potřebné, zejména přístroje, asistenci, dokumenty, informace, elektrickou energii, pracovní sílu, pro uskutečnění všech kontrol, měření či zkoušek, tj. včetně Testů dokončení a vyzkoušení, podle KZP a stanovených Technologických postupů.  
XI.9th Zhotovitel písemně oznámí Objednateli konání kontroly, měření či zkoušky díla či jeho části dle této smlouvy nejpozději 3 pracovní dny předcházející dni jejich konání, není-li v této smlouvě ujednáno jinak; termín konání je možné změnit na základě dohody obou smluvních stran. 
XI.10th Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat provedení dalších kontrol, měření či zkoušek v případě, že vzniknou pochybnosti zejména o kvalitě prací nebo použitých materiálů, výrobků, zařízení, prvků či jiných obdobných předmětů, které mají zejména zajišťovat funkčnost díla (dále jen „Technické vybavení“). Náklady na tyto další kontroly, měření či zkoušky v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, uhradí Zhotovitel; v opačném případě takové náklady uhradí Objednatel, který požadoval provedení takových kontrol, měření či zkoušek. 
XI.11st Zhotovitel je po odstranění nedostatků zjištěných v průběhu provádění díla při kontrolách, měřeních či zkouškách povinen provést takové kontroly, měření či zkoušky za stejných podmínek znovu na své náklady.  
XI.12nd Tam, kde jsou technickými specifikacemi nebo v projektu požadovány vzorky materiálů nebo prvků technologického zařízení k ověření splnění technických podmínek, zejména technických nebo estetických požadavků, předloží před začátkem provádění příslušných prací, dodávek či služeb Zhotovitel na své náklady Objednateli tři (3) vzorky takových materiálů nebo prvků technologického zařízení k výběru a odsouhlasení použití vybraného vzorku. Obdobně je Zhotovitel povinen na své náklady na základě požadavku Objednatele kdykoli v průběhu provádění Díla předložit tři (3) vzorky i jiných materiálů nebo prvků technologického zařízení nad rámec toho, co je ujednáno, ukáže-li se v průběhu provádění Díla ověření takových vzorků jako vhodné a účelné. Zhotovitel může písemně požádat Objednatele o výjimku z předložení 3 kusů vzorek, zejména v případech, kdy na trhu nejsou objektivně dostupné varianty požadovaného materiálu nebo prvků technologického zařízení. Tam, kde je to možné nebo neurčí-li Objednatel jinak, předkládá Zhotovitel vzorky formou příslušné dokumentace výrobce vzorkovaného materiálu nebo prvku technologického zařízení. U vzorků fasády se vždy předkládá i funkční vzorek (mock-up). 
Zhotovitel předloží vzorky v takovém časovém předstihu před termínem uvedeným v aktuálním časovém harmonogramu pro zabudování příslušných materiálů nebo prvků technologického zařízení, aby je byl Zhotovitel schopen zajistit za co nejvýhodnějších cenových podmínek a zabudovat. V případě, kdy mají být vzorky předloženy na základě požadavků Objednatele, předloží Zhotovitel vzorky do 14 dní od takového požadavku, nebude-li dohodnuto mezi Objednatelem a Zhotovitelem jinak. 
Vzorky budou předloženy na Staveništi, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Zhotovitel není oprávněn materiály nebo prvky technologického zařízení zabudovat, dokud nezíská schválení příslušného vzorku. Zhotovitel ponechá na vlastní odpovědnost schválené vzorky na Staveništi po dobu jejich zabudovávání do Díla pro srovnání s materiály či prvky technologického zařízení zabudovávanými při provádění Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
Odsouhlasení může mít podobu zápisu do Stavebního deníku.
Pro vyloučení pochybností se sjednává, že zabudované materiály a prvky technologických zařízení musí zcela odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické specifikace uvedené v projektové dokumentaci a vzorek, rozhodují technické specifikace. Určí-li technické specifikace a vzorek vlastnosti, funkcionality, jakost či provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí materiály i prvky technologického zařízení odpovídat jak technickým specifikacím, tak i vzorku; i takové vlastnosti, funkcionality, jakost či provedení jsou pak v kontextu Smlouvy považovány za smluvně požadované technické specifikace.
Zhotovitel odpovídá za zajištění prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, potřebných atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech materiálů a výrobků, a to vždy v českém jazyce. Uvedený proces vzorkování bude proveden s využitím vzorového formuláře Objednatele. 
XI.13rd [bookmark: _Ref88051329]Zhotovitel je povinen vést materiálovou knihu odsouhlasených materiálů, ve které budou uvedeny jednotlivé materiály dodávané třetími stranami a jejich specifikace.
XI.14th Bude-li Zhotovitel předkládat Objednateli vzorky v souladu s odst. IX.12. této smlouvy, je povinen je předkládat v jednotné formě se vzorkovacím protokolem. Vzorek bude odsouhlasen analogicky postupem podle čl. X. této smlouvy.
Kontrola prací před zakrytím
XI.15th Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole prací či jiných výsledků díla, které mají být v dalším postupu provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem, a to záznamem ve stavebním deníku a e-mailem Objednateli. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených kontrolách, měřeních či zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě.  
XI.16th Pokud se Objednatel bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole dle předchozího písmene, je Zhotovitel povinen: 
a) o této skutečnosti informovat nejpozději 12 hodin po marném uplynutí termínu kontroly Objednatele; 
b) vyzvat záznamem ve stavebním deníku i jinak písemně Objednatele k této kontrole v náhradním termínu, který nebude dříve než 24 hodin po řádném termínu kontroly; 
c) pořídit detailní fotodokumentaci provedených prací či jiných částí díla, které mají být zakryty.  
XI.17th Po uplynutí náhradního termínu kontroly je Zhotovitel oprávněn práce či jiné výsledky díla zakrýt; Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady díla. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že tyto vykazují vady, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel, který dodatečné odkrytí požadoval. 
XI.18th V případě, že Zhotovitel nedodrží tuto povinnost, je zavázán na základě výzvy Objednatele a na své náklady odkrýt takové zakryté konstrukce, jestliže mezi smluvními stranami nebude uzavřena jiná dohoda.  
XI.19th Objednatel je oprávněn při neplnění předcházejících ustanovení a zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby Zhotovitel odstranil takovéto vady ve lhůtě dle odst. IX.18. této smlouvy.
Testy dokončení
XI.20th Zhotovitel se zavazuje provést veškeré testy, které jsou touto smlouvou sjednány, a nejsou-li sjednány, pak takové, jejichž provedení je z hlediska řádného a včasného provedení díla či jeho provozu nezbytné anebo jejichž provedení stanoví v odůvodněných případech Objednatel (dále jen „Testy dokončení“).  
XI.21st Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k účasti na Testech dokončení, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich zahájením. Po provedení Testů dokončení je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předat Objednateli všechny podklady, které jsou zapotřebí k posouzení, zda byly Testy dokončení provedeny řádně a úspěšně. Objednatel se zavazuje nejpozději do 10 dnů ode dne provedení Testů dokončení sdělit Zhotoviteli, zda byly provedeny úspěšně. Testy dokončení se považují za úspěšně provedené okamžikem vyhotovení protokolu o Testu dokončení, učiněním záznamu do stavebního deníku a vyjádřením Objednatele dle předchozí věty tohoto odstavce o úspěšnosti Testů dokončení. Objednatel se zavazuje, že neodepře vyjádření o úspěšnosti v případě, že Testy dokončení byly provedeny v souladu s touto smlouvou, relevantní právní úpravou a byly provedeny prokazatelně úspěšně. 
Kontrolní a zkušební plán, Technologický předpis
XI.22nd [bookmark: _Ref87307622]Zhotovitel předloží Objednateli k schválení TePř pro každou technologii a každý technologický postup výstavby díla v souladu s Projektovou dokumentací a dle platných norem a předpisů, a to vždy alespoň 15 pracovních dnů před zahájením příslušných prací; nepředložení TePř k vyjádření v souladu s odst. XI.22. až XI.26. této smlouvy v alespoň třech případech je podstatným porušením smlouvy.
XI.23rd Zhotovitel předloží Objednateli k schválení KZP pro každou technologii a každý technologický postup výstavby díla v souladu s Projektovou dokumentací a dle platných norem a předpisů, a to nejpozději před zahájením prací na Díle; nepředložení KZP je podstatným porušením smlouvy.
XI.24th [bookmark: _Ref86666812]Příslušný TePř a KZP musí mít náležitosti a podrobnost v souladu s požadavky Projektové dokumentace, platných právních předpisů a norem a případně zvyklostí. 
XI.25th AD má právo se k TePř a KZP předloženému Zhotovitelem vyjádřit. 
XI.26th [bookmark: _Ref84582118]KZP musí vždy obsahovat alespoň následující údaje: 
a) název stavby, stavebního objektu, název technologie;
b) jména osob odpovědných za zpracování, kontrolu a odsouhlasení KZP; 
c) předmět kontroly, kontrolní činnost;
d) zkoušku konstrukce, prvek;
e) výměru;
f) rozsah, místo, způsob a minimální četnost kontrol;
g) požadovaná kritéria, hodnoty, tolerance;
h) záznam kontroly;
i) odpovědného pracovníka u Zhotovitele.
Stanovení požadovaných kontrol, měření a zkoušek 
XI.27th V rámci provádění díla budou provedeny všechny kontroly, zkoušky a měření dle požadavků Projektové dokumentace, jednotlivých technologií a technologických kroků výstavby dle příslušných norem, předpisů a které byly odsouhlaseny v KZP. 
XI.28th Rámec povinných kontrolních měření a zkoušek je dán zejména relevantní právní úpravou pro provádění díla. Nepředpokládá se nutnost provádění měření nebo zkoušek nad rámec povinných a obvyklých.
XI.29th Soulad provádění díla s KZP nevylučuje odpovědnost Zhotovitele provést dílo řádně a včas dle této smlouvy.
Přímé dodávky
XI.30th V rámci průběhu realizace díla mohou být prováděny Přímé dodávky, jejichž specifikace a návaznosti jsou stanoveny v projektové dokumentaci.  
XI.31st Zhotovitel v souladu s požadavky Objednatele zajistí, aby Přímé dodávky mohly být řádně a včas provedeny, a to i v průběhu provádění Díla.
XI.32nd [bookmark: _Ref182902040]Objednatel po uzavření smlouvy mezi Objednatelem a Přímým dodavatelem oznámí Zhotoviteli identifikaci Přímého dodavatele s tím, že v takovém oznámení uvede a doupřesní potřebu stavební připravenosti Díla, např. předáním konkrétního instalačního manuálu příslušné Přímé dodávky. Objednatel provede takové oznámení nejpozději 90 dní před plánovaným zahájením Přímé dodávky. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení takového oznámení zahájit potřebné práce za účelem zajištění časové a stavební koordinace těchto činností Přímého dodavatele s ostatními činnostmi na Staveništi a k dosažení splnění včasného zahájení Přímé dodávky. 
XI.33rd Nejpozději od 91. dne po oznámení dle čl. XI.32 je Zhotovitel povinen umožnit oznámenému Přímému dodavateli vstup na Staveniště či na jeho části, ve kterém bude probíhat Přímá dodávka. Zhotovitel umožní Přímému dodavateli za případnou úplatu přístup k elektrické energii, vodě a dalším médiím, jakož i službám na staveništi, jako by to byli poddodavatelé Zhotovitele s tím, že případná úplata za takové služby bude podléhat předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.
XI.34th Zhotovitel neodpovídá za dodržování bezpečnostních, právních a jiných předpisů Přímým dodavatelem při jeho pohybu či pobytu na staveništi či při výkonu jeho činností. Tím však není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit bezpečnost staveniště v rozsahu stanoveném Smlouvou.
XI.35th Pokud může Přímý dodavatel provádět svou činnost na určité části Staveniště, která bude oddělena od zbytku staveniště (dále jen „pracoviště“), předá Zhotovitel předtím, než Přímý dodavatel zahájí své práce, dodávky či služby, takové pracoviště na základě písemného předávacího protokolu Přímému dodavateli. V případě, že Zhotovitel bude potřebovat vstupovat na pracoviště a vykonávat zde činnost i po protokolárním předání, učiní Zhotovitel a Přímý dodavatel dohodu o oprávněních a podmínkách vstupu Zhotovitele; sjednané podmínky uvedou v předávacím protokolu pracoviště, nebo v dodatkovém protokolu, vyvstane-li taková potřeba později. Obdobně budou Zhotovitel a Přímý dodavatel postupovat i v případech, kdy není možné jasně vymezit a oddělit pracoviště od Staveniště, zejména popíšou, ve kterých prostorách bude Přímí dodavatel realizovat dodávku, stanoví harmonogram prací, potřebné součinnosti nebo limitace.
XI.36th [bookmark: _Ref178167945]Zhotovitel je dále povinen poskytnout Přímému dodavateli potřebnou součinnost, která bude pro provedení Přímé dodávky z jeho strany nezbytná. K poskytnutí součinnosti a k umožnění provedení Přímé dodávky je Zhotovitel povinen pouze v případě, kdy jej Přímý dodavatel o nezbytnou součinnost řádně požádal nejméně 30 dní před zahájením realizace Přímé dodávky. Řádná žádost bude obsahovat minimálně specifikaci rozsahu provádění Přímé dodávky, rozsah nezbytného přístupu na pracoviště, včetně specifikace části pracoviště, kde nebude možné vykonávat jiné stavební práce na Díle, harmonogram a celkovou dobu trvání a požadovaný rozsah součinnosti Zhotovitele. Pokud je žádost dle tohoto odstavce učiněna řádně a včas, může Zhotovitel odmítnout umožnění provedení Přímých dodávek či poskytnutí součinnosti pouze v rozsahu, ve kterém je žádost v rozporu (nad rozsah) se stavem rozestavěnosti díla; v případě, že provedení součinnosti nad rozsah stavební připravenosti je s ohledem na objektivní rozestavěnost Díla možná alespoň částečně, poskytne Zhotovitel součinnost v takové části. Zhotovitel vždy umožní Přímým dodavatelům používat příjezdové cesty v rámci Staveniště a přístupové cesty k místnostem určeným pro Přímou dodávku.
XI.37th [bookmark: _Ref178167946]Zhotovitel je dále povinen s Přímým dodavatelem vzájemně koordinovat postupy prací na díle a na provedení Přímé dodávky tak, aby byla zajištěna řádná realizace díla v souladu s Harmonogramem a taktéž aby byla zajištěna řádná realizace Přímé dodávky v souladu s harmonogramem či závaznými milníky pro realizaci takové dodávky dle smlouvy mezi Přímým dodavatelem a Objednatelem. 
XI.38th Koordinační činnost podle odstavce XI.36 a XI.37 nebude považována za změnu díla či podmínek jeho provádění; náklady této činnost nese Zhotovitel.
XI.39th Objednatel zajistí, že v případě potřeby bude i Zhotoviteli poskytnuta potřebná součinnost ze strany Přímého dodavatele a že každý Přímý dodavatel bude povinen koordinovat provedení Přímých dodávek se Zhotovitelem tak, aby byla zajištěna řádná realizace díla v souladu s Harmonogramem a taktéž aby byla zajištěna jejich řádná realizace v souladu s harmonogramem či závaznými milníky určenými smlouvou mezi Přímým dodavatelem a Objednatelem.
XI.40th Poté, co Přímý dodavatel poskytne Přímé dodávky, Zhotovitel a Objednatel zkontrolují výsledek jeho činnosti ve vztahu k Přímé dodávce. O této skutečnosti pořídí dotčené strany písemný protokol. Předáním a převzetím prací, dodávek či služeb mezi Objednatelem a Přímým dodavatelem se na věci a jejich jiné výsledky nahlíží jako na součást díla. Nebezpečí škody na věcech a jiných výsledcích prací, dodávek či služeb Přímých dodavatelů tak předáním a převzetím prací, dodávek či služeb mezi Objednatelem a Přímým dodavatelem přechází na Zhotovitele. Zhotovitel následně převezme zpět od Přímého dodavatele pracoviště resp. protokolárně odevzdaný prostor Staveniště, a to formou písemného předávacího protokolu.
XI.41st [bookmark: _Ref178172943]Při předání Díla dojde k opakovanému zkontrolování Přímé dodávky Přímým dodavatelem, Zhotovitelem a TDS / Objednatelem za účelem zjištění, zda nedošlo k poškození nebo snížení kvality Přímé dodávky Zhotovitelem a zároveň zda nedošlo k poškození prováděného Díla činností Přímého dodavatele. O této skutečnosti pořídí dotčené strany písemný protokol. 
XI.42nd V případě poškození prováděného díla Přímým dodavatelem bude Zhotovitel oprávněn uplatnit příslušné nároky vůči Přímému dodavateli; Objednatel se zavazuje uzavřít smlouvu s Přímými dodavateli ve znění, které umožní takové uplatnění nároků napřímo Zhotovitelem.
XI.43rd Zhotovitel neposkytuje ani nepřebírá k Přímé dodávce záruku za jakost, je ovšem povinný uhradit na výzvu Objednatele škodu, které mu vznikne z důvodu realizace nebezpečí ztráty nebo škody na Přímé dodávce v rozsahu zjištěném při předání Díla, nebo takovou škodu, které vznikne později v příčinné souvislosti s poškozením nebo snížením kvality Přímé dodávky zjištěném při předání Díla nebo v příčinné souvislosti s vadami Díla, za které je odpovědný Zhotovitel (např. náklady opravy pozdější nefunkčnosti zdravotnického přístroje z důvodu vadné elektroinstalace provedené Zhotovitelem).
XII. [bookmark: _Toc183031654][bookmark: _Ref87022627][bookmark: _Toc87562728][bookmark: _Toc87697290][bookmark: _Toc87957811][bookmark: _Toc192158095]Vedení stavebního deníku
XII.1st Zhotovitel povede od předání Staveniště elektronický stavební deník (dále jen „stavební deník“) v souladu s novým stavebním zákonem. Stavební deník bude veden v českém jazyce. Smluvní strany se mohou dohodnout na konkrétní formě vedení elektronického stavebního deníku.
XII.2nd Program stavebního deníku zajišťuje Objednatel (platforma Buildery online), který Zhotoviteli zřídí do stavebního deníku přístup, a to nejpozději s předáním Staveniště. Kromě vedení stavebního deníku bude v tomto programu probíhat i management úkolů a soupis a potvrzování provedených prací. 
XII.3rd Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či mazány. Každý zápis musí být podepsán hlavním stavbyvedoucím Zhotovitele nebo stavbyvedoucím. Každý zápis musí být elektronicky podepsán hlavním stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem; elektronickým podpisem se pro účely tohoto ustanovení rozumí zaručený elektronický podpis.
XII.4th Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním této smlouvy. Jedná se zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu;
b) druh použitých materiálů a technologií;
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti Projektové dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce;
d) stanovení lhůt k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
XII.5th [bookmark: _Ref87308321]Objednatel a AD mají právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Objednatel je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi.
XII.6th V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem výše uvedených osob v odst. XII.5., je povinna připojit k záznamu do 3 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.  
XII.7th Objednatel je povinen k záznamům Zhotovitele učiněným ve stavebním deníku připojit své vyjádření nejpozději do 3 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. V opačném případě se má za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 
XII.8th Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.
XIII. [bookmark: _Ref84574688][bookmark: _Toc87562729][bookmark: _Toc87697291][bookmark: _Toc87957812][bookmark: _Toc192158096]Předávání a přejímání plnění
13. [bookmark: _Ref86930110]Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí a vyzvat k zahájení předávacího a přejímacího řízení. Na základě tohoto oznámení Objednatel svolá přejímací řízení. Zhotovitel dílo předá jako celek (mimo dokladovou část, kterou Zhotovitel předá dle odst. IV.1 písm. g) této smlouvy). Objednatel dílo převezme formou Přejímacího zápisu o předání a převzetí díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán zástupci všech smluvních stran. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku se na závazek založený touto smlouvou nepoužije.  
13. [bookmark: _Ref87312086]Objednatel si vyhrazuje právo iniciovat předání a převzetí některé dokončené části díla dříve, než dojde k předání a převzetí díla jako celku dle předchozího odstavce, a Zhotovitel je povinen takové žádosti Objednatele vyhovět. Smluvní strany při přejímacím řízení dokončené části díla postupují dle tohoto článku obdobně. 
13. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. IV.1. písm. d) této smlouvy. O odstranění Drobných vad bude Zhotovitelem vyhotoven zápis o odstranění Drobných vad, na který se přiměřeně použijí pravidla pro Přejímací zápis stanovená v odst. XIII.7. této smlouvy. 
13. [bookmark: _Ref84582562]Zhotovitel je povinen zajistit u každého přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů vč. poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní zejména Objednatel, TDS, případně AD. 
13. [bookmark: _Ref84582571]Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k následné úpravě smluvních vztahů, nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat sjednanému dílu dle této smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. VII.1. této smlouvy a/nebo záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VII.4. této smlouvy sjednány dodatkem k této smlouvě, se u prací provedených v rozporu s odst. VII.2. a/nebo s odst. VII.5. jedná o nesjednané práce. 
13. [bookmark: _Ref84582630]V případě, že z důvodu nedodržení povinností nebude možno dílo převzít ve lhůtě dle odst. IV.1. písm. b) této smlouvy, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané Finální lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. XIII.4., XIII.5. a/nebo VII.7. této smlouvy.
13. [bookmark: _Ref84268932]Dílo je převzato Přejímacím zápisem podepsaným alespoň oprávněnými zástupci smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
a) označení předmětu díla či jeho části;
b) označení Objednatele a Zhotovitele;
c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle či jeho části;
d) zhodnocení jakosti díla;
e) seznam převzaté dokumentace;
f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo či jeho část přejíma;
g) soupis příloh;
h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace;
i) datum a místo sepsání Přejímacího zápisu;
j) informaci, zda Objednatel přejímá dílo s výhradami nebo bez výhrad;
k) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo či jeho část převzato;
l) jména a podpisy zástupců Zhotovitele, Objednatele a dalších osob přítomných předání a převzetí díla či jeho části.
13. [bookmark: _Ref86930218]Zhotovitel ve lhůtě dle odst. IV.1 písm. g) této smlouvy předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, programy a údaje (v listinné i elektronické podobě), které se týkají provádění díla či jeho části, ledaže již byly takové podklady Objednateli předány. Uvedené podklady budou seřazeny způsobem, který umožní vhodnou orientaci. Ve vztahu k předání a převzetí dokladové části se postupuje obdobně dle tohoto čl. XIII smlouvy. Všechny dokumenty budou pojmenovány dle konvence popsané v dokumentu Požadavky na výměnu informací (EIR).
13. Při předání a převzetí díla Zhotovitel předloží Objednateli tzv. prohlášení o jakosti a kompletnosti díla či jeho částí, ve kterém Zhotovitel prokáže, že dílo je provedeno v souladu se schválenou dokumentací, ustanoveními této smlouvy a obecně platnými normami, předpisy a vyhláškami a že je schopno bezpečného a spolehlivého provozu a splňuje Objednatelem požadované a zpracovatelem dokumentace stanovené parametry, přičemž vše bude uvedeno v českém jazyce.
13. Závazek Zhotovitele zajistit vydání kolaudačního rozhodnutí bude splněn vydáním kolaudačního rozhodnutí, na jehož základě je možné užívat Stavbu.
13. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíší strany Přejímací zápis s náležitostmi podle odst. XIII.6. této smlouvy.
XIV. [bookmark: _Toc87957813][bookmark: _Ref183030580][bookmark: _Toc192158097]Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost
XIV.1st [bookmark: _Ref84584810]Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce 84 měsíců (dále jen „Záruční doba“). Záruka počíná běžet převzetím díla (podpisem Přejímacího zápisu o předání a převzetí kompletního díla) a neskončí dříve, než uplyne celá Záruční doba.
XIV.2nd Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže. 
XIV.3rd Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby a jsou odstranitelné, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně; odstranitelnost vady nevylučuje její posouzení výskytu takové vady jako podstatného porušení smlouvy. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.
XIV.4th Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem) obsahujícího specifikaci zjištěné vady či jak se projevuje. Bylo-li oznámení o vadě odesláno elektronicky, považuje se za doručené dnem odeslání. V ostatních případech druhý pracovní den od odeslání oznámení. Objednatel je oprávněn uplatnit vadu zjištěnou v Záruční době bez odkladu poté, co vadu zjistí. Po skončení Záruční doby je Objednatel oprávněn uplatnit vady bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
XIV.5th Je-li vada odstranitelná, je Objednatel oprávněn domáhat se jejího odstranění opravou, doplněním toho, co chybí, anebo poskytnutím přiměřené slevy z Celkové ceny. 
XIV.6th Jestliže nebude možné vadu odstranit výměnou či opravou díla, má Objednatel právo na slevu z ceny díla. Tímto ujednáním nejsou dotčeny jiné nároky, které má Objednatel dle Občanského zákoníku v případě, je-li dílo vadné. 
XIV.7th Každá reklamace musí obsahovat popis vady nebo informace o tom, jak se projevuje. Vady oznamuje Objednatel Zhotoviteli na emailovou adresu uvedenou Zhotovitelem v Příloze č. 1. U vad díla, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nacházejících se v budově Stavby, nebo její blízkosti, nebo v souvislosti s omezením nebo přerušením provozu příslušných zdravotnických pracoviště ve Stavbě nebo vzniku značných škod, např. při havárii (dále jen „Kritické vady“), je Objednatel oprávněn oznámit zjištění vady i osobně či telefonicky; taková reklamace musí být bez zbytečného odkladu potvrzena emailem, kde Objednatel uvede, že se jedná o Kritickou vadu.
XIV.8th [bookmark: _Ref86931132]Zhotovitel je u Kritických vad povinen:
a) okamžitě provést opatření nezbytná k vyloučení ohrožení životů a zdraví osob nacházejících se ve Stavbě nebo v blízkosti areálu Stavby a opatření nezbytná k zabránění vzniku dalších škod nebo alespoň k jejich minimalizaci,
b) nejpozději ve lhůtě 12 hodin od oznámení reklamace sdělit Objednateli, zda její reklamaci uznává a jaké řešení odstranění vady navrhuje; pokud tak v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že reklamaci vady díla uznává.
Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován. 
Kritickou vadu díla Zhotovitel odstraní v nejkratší lhůtě, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nejpozději však do 24 hodin od oznámení reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
Zhotovitel po dohodě s Objednatelem může před odstraněním Kritické vady díla v nezbytných případech zvolit náhradní dočasné řešení, přičemž povahu navrhovaného náhradního řešení předem sdělí Objednateli, který s takovým řešením musí souhlasit. V takovém případě bude lhůta či termín pro odstranění vady díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnut s tím, že náhradní řešení bude účinné do dne odstranění vady díla; lhůta pro zajištění náhradního řešení je 24 hodin od oznámení reklamace.
XIV.9th Zhotovitel je u jiných než Kritických vad povinen:
a) nejpozději 2. pracovní den od jejich reklamace dostavit se k dílu a seznámit se s příslušnou vadou. Přesný termín, ve kterém se Zhotovitel dostaví k seznámení se s vadou, je Zhotovitel povinen předem sdělit Objednateli.
b) nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od oznámení reklamace sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává a jaké řešení odstranění vady navrhuje; pokud tak v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že reklamaci vady díla uznává.
Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.
Vadu díla Zhotovitel odstraní nejpozději ve lhůtě:
a) 7 dnů u vad díla bránících plnému provozu Stavby a
b) 14 dnů u vad díla nebránících plnému provozu Stavby
od jejich Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
Zhotovitel po dohodě s Objednatelem může před odstraněním vady díla v nezbytných případech zvolit dočasné náhradní řešení, přičemž povahu navrhovaného náhradního řešení sdělí Zhotovitel předem Objednateli; u vad bránících plnému provozu Stavby musí navrhované řešení odsouhlasit Objednatel. V takovém případě bude lhůta či termín pro odstranění vady díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnut s tím, že náhradní řešení bude účinné do dne odstranění příslušné vady díla. Lhůty pro dokončení náhradního řešení jsou totožné se lhůtami pro odstranění Vad díla dle předchozího bodu.
XIV.10th Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovených lhůtách nebo nezajistí její odstranění ve stanovených lhůtách, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby a Zhotovitel je povinen mu náklady na takové odstranění vady v každém jednotlivém případě uhradit v plném rozsahu. 
XIV.11st Zhotovitel je povinen na pokyn Objednatele odstranit vadu i v případě, že má za to, že za předmětnou vadu neodpovídá a tato skutečnost je mezi stranami sporná. Prokáže-li se následně, že Zhotovitel za tuto vadu nebyl odpovědný, náleží mu kompenzace skutečně vynaložených nákladů za odstranění vady. 
XIV.12nd [bookmark: _Ref106782195]Bude-li vada odstraněna opravou, staví se po dobu opravy Záruční doba k této věci. Bude-li vada odstraněna dodáním nové věci nebo nahrazením její součásti novou, poskytne Zhotovitel na tuto věc záruku za jakost v délce dle čl. XIV.1. O provedené opravě a jejím převzetí Objednatelem bude sepsán písemný záznam. Tento odstavec se nevztahuje na spotřební materiál a díly podléhající rychlému opotřebení, tj. zejména těsnění, filtry, pojistky, maziva a světelné zdroje, s výjimkou spotřebního materiálu/dílu, na nějž je poskytována záruka výrobcem a pokud přesáhne Záruční dobu dle čl. XIV.1. této smlouvy. V takovém případě Zhotovitel poskytuje Objednateli Záruku na nově dodaný spotřební materiál/díl ve shodné délce se zárukou poskytovanou výrobcem. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele řádně poskytovat Objednateli záruční servis díla v souladu s čl. XIV.14 této smlouvy.
XIV.13rd [bookmark: _Ref87481809]Zhotovitel se v Záruční době zavazuje poskytovat záruční servis díla obsahující veškeré nezbytné revize a kontroly vyžadované Projektovou dokumentací a relevantními právními předpisy. Poskytování záručního servisu je součástí Celkové ceny.
XIV.14th Zhotovitel při předání Díla odevzdá Objednateli servisní a údržbový manuál díla, plán prohlídek a revizí a veškeré manipulační a provozní návody potřebné pro řádný provoz technologií v souladu s požadavky Projektové dokumentace a v souladu s relevantními právními předpisy a také plán péče/údržby zeleně. Zhotovitel je povinen provádět kontroly Díla nejméně jednou za rok, nestanoví-li výrobce pro daný materiál nebo prvek technologického zařízení kratší interval; revize provádí Zhotovitel v zákonných intervalech.
XIV.15th Konkrétní termín provedení kontroly/revize oznámí Zhotovitel Objednateli alespoň 30 dní předem; Objednatel je z provozních důvodů oprávněn požadovat, aby Zhotovitel provedl kontrolu/revizi až 14 dní před nebo po oznámeném termínu. V rámci kontrol Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu díla postupuje v souladu s odevzdanou průvodní dokumentací; na případné rozpory provozu díla s dokumentací je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně upozornit. Kontroly provádí Zhotovitel vždy za účasti zástupce Objednatele
XIV.16th Je-li pro daný materiál nebo prvek technologického zařízení předepsán výrobcem plán výměny součástek, nebo doplnění / výměny provozních / technologických kapalin, provádí takou činnost v rámci záruční servisní činnosti bezplatně Zhotovitel.  
XV. [bookmark: _Ref84586138][bookmark: _Toc87562730][bookmark: _Toc87697292][bookmark: _Toc87957814][bookmark: _Toc192158098]Pojištění
XV.1st Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti stavebním a montážním rizikům, živlům a krádeži, a to až do výše Celkové ceny včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. 
XV.2nd Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 50 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. 
XV.3rd Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně.
XV.4th Doklady o pojištění (např. kopie pojistných smluv včetně pojistných podmínek) Zhotovitel předložil Objednateli před převzetím Staveniště a je dále povinen tyto pojistné doklady kdykoliv na požádání bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů, a to i opakovaně. Nedodá-li Zhotovitel Objednateli tyto doklady, není Zhotovitel oprávněn zahájit výkon činnosti na Staveništi, a Objednatel není povinen umožnit Zhotoviteli vstup na Staveniště; 
XV.5th Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 
XV.6th Je-li Zhotovitel tvořen více osobami, musí pojištění sjednané dle tohoto článku krýt škody, za které nese odpovědnost kterákoliv z těchto osob, v plném požadovaném rozsahu u všech těchto osob.
XV.7th [bookmark: _Ref87322730]Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele o tom, že došlo k pojistné události týkající se Stavby nebo o hrozbě jejího vzniku.
XVI. [bookmark: _Ref84585645][bookmark: _Toc87562731][bookmark: _Toc87697293][bookmark: _Toc87957815][bookmark: _Toc192158099]Sankční ujednání a zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele
XVI.1st Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.
XVI.2nd [bookmark: _Ref86946520]Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
a) ve výši 10 % z Celkové ceny díla bez DPH v případě, že dojde k odstoupení Objednatele od smlouvy dle odst. XVII.3 písm. a)/b)/c)/d)/e)/f)/g);
b) ve výši 80 000 za každý den prodlení s plněním každého jednotlivého milníku Harmonogramu; 
c) [bookmark: _Ref87366501]ve výši 0,15 % z Celkové ceny bez DPH dle odst. VI.1. této smlouvy za porušení závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a/nebo její části a jejím předání Objednateli ve sjednané lhůtě (Finální lhůta), a to za každý započatý den prodlení; 
d) ve výši 10 000,- Kč za porušení závazku Zhotovitele s předáním dokladové části Objednateli ve lhůtě dle odst. IV.1 písm. g) této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení; 
e) ve výši 15 000 Kč za každý i započatý den prodlení s předložením Harmonogramu dle odst. IV.1. písm. IV.1 této smlouvy nebo s úpravou Harmonogramu dle připomínek Objednatele dle odst. III.8. písm. a) této smlouvy, 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení s předložením finančního harmonogramu nebo jeho úpravou dle odst. IV.5. této smlouvy a 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení s aktualizací Harmonogramu dle pokynu Objednatele dle odst. III.7 písm. a) této smlouvy;
f) ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení nebo jakékoliv porušení povinnosti v souvislosti s předložením aktualizovaného Harmonogramu nebo krátkodobého harmonogramu speciálních prací a ve výši 5 000 Kč za porušení jakýchkoliv dalších povinností stanovených v odst. IV.3. této smlouvy;
g) ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení s dodáním technologií Stavby – fotovoltaické panely nebo tepelné čerpadla s ohledem na termíny dodání sjednány ve schváleném Harmonogramu;
h) ve výši 80 000 Kč za každý i započatý den neoprávněného zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele;
i) ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a každý i započatý den prodlení s povinnostmi souvisejícími s úpravou ceny za zhotovení Stavby uvedenými v čl. VII této smlouvy;
j) ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti Zhotovitele a každý i započatý den prodlení s odstraněním zjištěných vad podle odst. IX.18. této smlouvy;
k) ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. IX.26. této smlouvy při poskytování součinnosti Zhotovitelem v průběhu zkušebního provozu Stavby, a to i opakovaně;
l) ve výši 5 000 Kč za každé prokazatelné parkování jakýchkoliv vozidel mimo prostor Staveniště, a to za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně;
m) ve výši 10 000 Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou Drobnou vadu;
n) ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti nebo každý i započatý den prodlení s výzvou Zhotovitele k zahájení předávacího a přejímacího řízení dle odst. XIII.1. či v souvislosti s odst. XIII.2. této smlouvy, zajištění účasti dle odst. XIII.4. této smlouvy a předání dokumentů a podkladů dle odst. XIII.8. této smlouvy;
o) ve výši určené dle závažnosti porušení povinností Zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, dle seznamu uvedeného v příloze č. 4;  
p) ve výši 5 000 Kč za každé porušení povinnosti a každý i započatý den prodlení s povinnostmi stanovenými v čl. X. a/nebo čl. XII této smlouvy;
q) ve výši 10 000 Kč za každý případ porušení kterékoliv povinnosti stanovené v čl. XI. a/nebo 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti stanovené v čl. XI této smlouvy;
r) ve výši 30 000 Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění s parametry podle čl. XV. této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele; 
s) ve výši 30 000 Kč za každý případ a za každý i započatý den trvání porušení jakékoliv povinnosti vztahující se k bankovním zárukám nebo pojištěním záruky dle odst. XVI.6., XVI.7. XVI.8. a XVI.9. této smlouvy;
t) ve výši 5 000 Kč za každou i započatou hodinu prodlení Zhotovitele se splněním povinností dle odst. XIV.8. této smlouvy, jedná-li se o Kritickou vadu, jak je definována v citovaném článku; v případě ostatních vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 500 Kč za každý i započatý den prodlení s plněním povinností; pro účely tohoto ustanovení se posuzuje reakční čas, doba k posouzení a doba k odstranění reklamované vady samostatně;
u) ve výši 20 000 Kč za každé porušení povinnosti Zhotovitele s prováděním záručního servisu dle odst. XIV.13. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení;
v) ve výši 5 000 Kč za každé porušení povinnosti a každý i započatý den prodlení smluvních stran po odstoupení od smlouvy dle odst. XVII.7.;
w) ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti a každý i započatý den prodlení Zhotovitele poskytovat součinnost při vyhrazené změně Zhotovitele dle čl. XVIII. této smlouvy;
x) ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoliv povinnosti Zhotovitele dle odst. XX.1. nebo XX.3. této smlouvy, a 20 000 Kč za každý den trvání porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XX.2. této smlouvy;
y) ve výši 500 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoliv povinnosti Zhotovitele dle odst. XX.3. této smlouvy, a 100 000 Kč za každý den trvání porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XX.2. této smlouvy
z) ve výši 30 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XX.5. této smlouvy při výkonu činností hlavního stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, a to i opakovaně;
aa) ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení Staveniště; 
ab) ve výši 20 000 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním závazku podat žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s odst. IV.1.písm. g) této smlouvy. 
XVI.3rd V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
XVI.4th Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
XVI.5th Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 15 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
XVI.6th [bookmark: _Ref84268963]K zajištění svého závazku řádného dokončení díla ve sjednané Finální lhůtě dle této smlouvy Zhotovitel poskytne Objednateli ve lhůtě pro předání Staveniště finanční záruku za řádné dokončení díla (dále jen „Záruka za řádné dokončení díla“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy. 
a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Záruku za řádné dokončení příslušného díla poskytnutou jako bankovní záruku nebo jako pojištění záruky; Záruka za řádné dokončení příslušného díla v záruční listině obsahuje písemné prohlášení výstavce, že tato uspokojí nároky příslušného Objednatele v rozsahu odpovídajícímu nejméně 10 % Celkové ceny (bez DPH), pokud Zhotovitel poruší v průběhu realizace díla jakékoliv své povinnosti dle této smlouvy, zejm. nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané dílčí lhůtě (milníku) a/nebo Finální lhůtě a/nebo neodstraní Drobné vady do 14 dnů po předání a převzetí díla Objednatelem, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla, a/nebo nevyklidí Staveniště do 10 pracovních dnů po předání a převzetí díla, případně do 5 dnů po odstranění všech vad a nedodělků nebo v jiné lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla a/nebo nedodrží své povinnosti podle písm. b) a písm. c) tohoto odstavce. Záruka za řádné dokončení díla pokryje veškeré finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky výstavce. Záruka za řádné dokončení díla bude neodvolatelná, splatná bez námitek a na první vyžádání. Text Záruky za řádné dokončení díla předloží Zhotovitel k předchozímu schválení Objednateli. Nevyjádří-li se Objednatel do 15 dnů, má se za to, že obsah záruční listiny schválil. Originál Záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel.
b) Zzáruka za řádné dokončení díla musí být Zhotovitelem udržována v platnosti po celou smluvenou dobu realizace díla prodlouženou vždy nejméně o dobu alespoň 30 dnů po aktuálně sjednané době pro předání a převzetí díla. 
c) [bookmark: _Ref183030943]Záruka za řádné dokončení díla musí být vystavena s platností vždy minimálně na 1 rok a nejméně 2 kalendářní měsíce před koncem své platnosti musí být nahrazena novou, nebo vydaným dodatkem ke stávající záruce, který prokazatelně prodlouží její platnost min. o 1 rok či nejméně tak, aby končila nejdříve 1 měsíc po aktuálně sjednané době pro předání a převzetí díla; Objednatel v takovém případě vrátí záruční listinu s končící platností Zhotoviteli oproti listině nové Záruky za řádné dokončení díla na další období (nejedná-li se o záruční listinu záruky v elektronické podobě). V případě, že Zhotovitel nepředloží včas prodloužení Záruky za řádné dokončení díla, je Objednatel oprávněn uplatnit čerpání celé výše existující Záruky za řádné dokončení díla.
d) [bookmark: _Ref84586059]Zhotovitel je povinen zajistit, aby Záruka za řádné dokončení díla byla udržována v požadované výši odpovídající aktuální Celkové ceně po celou stanovenou dobu a v případě jejího čerpání ze strany Objednatele byla nejpozději do 30 dnů doplněna na požadovanou minimální výši a byl o tom předložen Objednateli řádný doklad; dojde-li ke zvýšení Celkové ceny, je Zhotovitel povinen navýšit Záruku za řádné dokončení díla na požadovanou úroveň a o tomto doložit Objednateli příslušný doklad.
e) [bookmark: _Ref183031023]Záruka za řádné dokončení díla bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově do 14 dnů od předložení oboustranně odsouhlaseného Přejímacího zápisu o předání a převzetí díla; v případě, že v Přejímacím protokolu budou uvedeny Drobné vady, běží lhůta až od předložení zápisu o odstranění Drobných vad ve lhůtě v odst. IV.1. písm. d) 
f) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Zárukou za řádné dokončení díla zajišťovány (např. z titulu uplatněné náhrady škody či smluvních pokut), částka uvedená v Záruce za řádné dokončení díla bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy či na bankovní účet určený ve výzvě.
g) [bookmark: _Ref84586083]Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.
XVI.7th [bookmark: _Ref84581518]K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout finanční záruku (dále jen „Záruka za řádné splnění záručních podmínek“) za dodržení těchto podmínek:
a) [bookmark: _Ref106780427]Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Záruku za řádné splnění záručních podmínek jako bankovní záruku nebo jako pojištění záruky, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení výstavce, že uspokojí Objednatele v rozsahu odpovídajícímu nejméně 5 % Ceny za Dílo dle odst. VI.1. této smlouvy bez DPH, pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší jakékoliv své povinnosti dle čl. XIV této smlouvy a/nebo nedodrží své povinnosti podle písm. b) a písm. c) tohoto odstavce. Záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje veškeré finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky výstavce. Záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Text Záruky za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel k předchozímu schválení Objednateli. Nevyjádří-li se Objednatel do 15 dnů, má se za to, že obsah záruční listiny schválil. Záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále. Originál Záruky za řádné splnění záručních podmínek bude mít v držení po celou Záruční dobu Objednatel.
b) Platnost Záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy výstavce na základě Záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky Objednatele. Záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby. Po uplynutí 5 let od předání díla se mohou smluvní strany písemně dohodnout na snížení rozsahu zajištění, a to až o 1/2 jejího rozsahu. Jestliže bude Záruka za řádné splnění záručních podmínek trvat i po uplynutí Záruční doby (resp. bude poskytnuta záruka za jakost podle odst. XIV.12), mohou se smluvní strany písemně dohodnout na snížení rozsahu, a to až na 1/4 rozsahu uvedeném v odst. XVI.7 písm. a). Rozsah snížení se bude odvíjet zejména od počtu vad, které se budou na Díle vyskytovat, a od míry jejich závažnosti. Pro vyloučení pochybnosti se sjednává, že Zhotovitel nemá nárok na snížení rozsahu Záruky za řádné splnění záručních podmínek.
c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená v Záruce za řádné splnění záručních podmínek bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy. 
d) Ustanovení odst. XVI.6. písm. c) - e) platí obdobně.
XVI.8th [bookmark: _Ref87523152]Je-li Zhotovitel tvořen více osobami (sdružením do společnosti), musí jakákoliv finanční zajištění  vystavené dle tohoto článku zajišťovat neplnění závazků kterékoliv z těchto osob.
XVI.9th [bookmark: _Hlk88050572][bookmark: _Ref88136915]Jakákoliv finanční zajištění podle tohoto článku smlouvy musí být vydáno výstavcem se sídlem v České republice, nebo  nebo zahraničním výstavcem se sídlem v členském státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) s pobočkou v České republice nebo zahraničním výstavcem se sídlem v členském státu EU nebo EHP působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb.
XVII. [bookmark: _Ref84586312][bookmark: _Toc87562732][bookmark: _Toc87697294][bookmark: _Toc87957816][bookmark: _Toc192158100]Ukončení smluvního vztahu
XVII.1st Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou, výpovědí nebo odstoupením, a to vždy písemně, ujednání obsažené v odst. IX.9. této smlouvy tím není dotčeno. 
XVII.2nd [bookmark: _Hlk87360059]Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění či i jen nesplněného zbytku plnění ve vztahu k dílu. Právo odstoupit dle tohoto odstavce má pouze strana, která smlouvu podstatným způsobem neporušila.
XVII.3rd [bookmark: _Ref99049877]Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany zejména tato porušení smluvních závazků:
a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. IV., nebo při prodlení s realizací milníku dle Harmonogramu delším než 30 dní;  
b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů;
c) neprokázání existence kteréhokoliv pojištění Zhotovitele dle čl. XV. této smlouvy s parametry tam uvedenými;
d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Záruky za řádné dokončení díla nebo Záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XVI. této smlouvy;
e) Zhotovitel postupuje i přes písemné upozornění Objednatele při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla nebo provádí dílo i přes písemné upozornění Objednatele v rozporu s Projektovou dokumentací nebo v rozporu s touto smlouvou, a to po dobu alespoň 10 dnů ode dne doručení takové výzvy Objednatele; 
f) Zhotovitel opakovaně neuposlechne pokynu Objednatele dle této smlouvy, a to nejméně ve 3 případech;
g) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy; 
h) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů.
XVII.4th [bookmark: _Ref87314889]Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
a) [bookmark: _Ref86855028]bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel (či kterákoliv z osob na straně Zhotovitele, je-li více osob zavázáno k realizaci plnění dle této smlouvy) je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
b) [bookmark: _Ref86855075]bylo-li zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem jako dlužníkem na základě dlužnického návrhu Zhotovitele (či kterékoliv z osob na straně Zhotovitele, je-li více osob zavázáno k realizaci plnění dle této smlouvy);
c) oznámí-li Zhotovitel (či kterákoliv z osob na straně Zhotovitele, je-li více osob zavázáno k realizaci plnění dle této smlouvy) Objednateli, že podá dlužnický insolvenční návrh na Zhotovitele jako dlužníka.
XVII.5th Odstoupení či jiné ukončení smluvního vztahu z vůle příslušné smluvní strany je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně, a smlouva jím zaniká s právními účinky ke dni takového doručení, není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak. 
XVII.6th Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenčních ujednání, ujednání definovaných v odst. XVII.7. této smlouvy, ani dalších ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla, pokud je taková část dokončena či alespoň instalována/namontována. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
XVII.7th [bookmark: _Ref84586185]Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) [bookmark: _Ref84586258]Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem prací.
b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu.
c) [bookmark: _Ref84586268]Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Zhotovitel k do té doby zhotovené části díla předá Objednateli veškeré dokumenty dle této smlouvy, které by k takové části díla byl povinen předat, pokud by smlouva byla ukončena splněním smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny.
d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady prokazatelně vynaložené v souvislosti s dosavadním plněním smlouvy, jakož i náklady bezprostředně spojené s ukončením smluvního vztahu. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 60 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí.

XVIII. [bookmark: _Ref84585482][bookmark: _Toc87562733][bookmark: _Toc87697295][bookmark: _Toc87957817][bookmark: _Toc192158101]Vyhrazená změna Zhotovitele 
XVIII.1st Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu na straně Zhotovitele v průběhu plnění závazku z této smlouvy, a to v případě, kdy bude smlouva se Zhotovitelem z jakéhokoli důvodu ukončena či dojde k zániku Zhotovitele bez právního nástupce.  
XVIII.2nd Dojde-li k ukončení smlouvy či zániku Zhotovitele bez právního nástupce, je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených dále v tomto článku a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit. Dle rozhodnutí Objednatele s ohledem na aktuální stav plnění smlouvy nový dodavatel buď vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy se Zhotovitelem, tj. nový dodavatel převezme práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené se Zhotovitelem v plném rozsahu, s výjimkou změn, které tento článek výslovně označuje jako povolené změny smlouvy, nebo bude realizovat plnění ve zbývajícím rozsahu plnění v souladu se svou nabídkou (tj. i cenovými podmínkami) podanou do Zadávacího řízení, bude-li možné tento zbývající rozsah jednoznačně určit. 
XVIII.3rd V případě změny dodavatele může dojít ke změně osob, kterými dodavatel v Zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, či jiných osob, avšak vždy tak, aby bylo zachováno naplnění požadavků na kvalifikaci stanovených v Zadávacím řízení a uvedená změna neměla vliv na pořadí účastníků Zadávacího řízení (tj. takovou změnou nedojde k deformaci Zadávacího řízení). Změny dle tohoto odstavce jsou povolenými změnami smlouvy. 
XVIII.4th V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů je Objednatel oprávněn pokračovat v plnění smlouvy se zbývajícími dodavateli, pokud jsou zbývající dodavatelé: 
a) i nadále schopni realizovat plnění dle smlouvy v plném rozsahu; 
b) nadále splňují kritéria kvalifikace stanovená v Zadávacím řízení. 
V tomto případě se tito zbývající dodavatelé zavazují, bude-li to nutné, uzavřít s Objednatelem bezodkladně dodatek, který bude uvedené záležitosti upravovat. V případě, že zbývající dodavatelé nebudou splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci na Zadávací řízení nebo nepřevezmou práva a povinnosti z této smlouvy v plném rozsahu s výjimkou povolených změn této smlouvy, může Objednatel uzavřít smlouvu v pořadí dle hodnocení nabídek s druhým či dalším účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek v Zadávacím řízení, a to dle pravidel určených v tomto článku smlouvy. 
XVIII.5th V případě ukončení smlouvy dle čl. XVII. této smlouvy či na základě ZZVZ a/nebo Občanského zákoníku je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek v Zadávacím řízení, které předcházelo uzavření smlouvy. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v Zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v Zadávacím řízení, za účelem zjištění, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 ZZVZ (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí v Zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, může Objednatel vyzvat k uzavření smlouvy dodavatele, který se umístil na třetím místě v pořadí.  
XVIII.6th V případě, že Zhotovitel část díla provedl a ukončení této smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, bude s druhým či dalším účastníkem v pořadí uzavřena smlouva jen na zbylou část díla, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze dovodit její poměrnou cenu. Části díla, které původní Zhotovitel provedl, budou ve znění nové smlouvy zachovány s tím, že v nové smlouvě bude uvedeno, zda byly Zhotovitelem:
a) dokončeny a předány a převzaty, nebo
b) rozpracovány či částečně provedeny, vč. rozsahu, v jakém byly rozpracovány či provedeny, nebo
c) nebyly provedeny.
Tímto postupem bude definován zbývající rozsah předmětu díla tak, aby odpovídal rozsahu prací, které je nutné provést za účelem zhotovení díla. Taková změna je povolenou změnou smlouvy.
XVIII.7th [bookmark: _Ref99098873]Původní Zhotovitel je povinen k součinnosti s Objednatelem a novým zhotovitelem v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření smlouvy s novým zhotovitelem a pro jeho pokračování v provádění činností k provedení díla. Součinnost dle tohoto odstavce zahrnuje také osobní účast hlavního stavbyvedoucího či jiné kompetentní osoby na straně Zhotovitele při předání Staveniště. 
XVIII.8th Postup dle tohoto článku je právem Objednatele, nikoliv jejich povinností, a nelze se jej právně domáhat.
XIX. [bookmark: _Toc87562734][bookmark: _Toc87697296][bookmark: _Toc87957818][bookmark: _Toc192158102] Komunikace mezi smluvními stranami
XIX.1st Jestliže tato smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle jejich charakteru osobně, datovou schránkou, pokud se tak strany dohodnou, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštovní zásilkou oproti doručence nebo zaslána e-mailem na kontaktní adresy dle přílohy č. 1.
XIX.2nd  Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo přenesena zástupcům smluvních stran uvedeným v této smlouvě, ledaže: 
a) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu 3 pracovních dnů. Sdělení budou poté doručena podle těchto nově oznámených kontaktních údajů; 
b) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas něco jiného, může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé smluvní straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této smlouvy.
XIX.3rd Není-li stanoveno jinak, k doručení všech sdělení učiněných nebo předaných podle této smlouvy dojde: 
a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem; 
b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštovní zásilkou; 
c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu (např. okamžikem dodání do datové schránky adresáta), pokud bylo sdělení doručeno elektronickými prostředky.
XIX.4th Veškerá komunikace bude mezi smluvními stranami probíhat výlučně v českém jazyce, nedohodnou-li se strany jinak.  
XX. [bookmark: _Toc87562735][bookmark: _Toc87697297][bookmark: _Toc87957819][bookmark: _Toc192158103]Zvláštní ujednání 
XX.1st [bookmark: _Ref84585082]Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly zejména ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, jakož i pro výkon jakékoliv další kontroly kontrolních orgánů (např. správcem dotačního programu, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí, pověřenou osobou za Financující osobu atd.), a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Taková součinnost Zhotovitele zahrnuje zejména poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Stejnou povinnost je Zhotovitel povinen zajistit ze strany poddodavatelů, které použije k provádění činností dle této smlouvy. 
XX.2nd [bookmark: _Ref84585097][bookmark: _Ref87977068]Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci Zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy, jakož i maximálně využívat k plnění osob, jejich prostřednictvím byla kvalifikace prokázána. To zahrnuje zejména povinnost, aby se uvedené osoby účastnily všech jednání, kontrolních dnů či jiných jednání, jakož i vykonávaly další činnosti, u kterých je řešena klíčová problematika týkající se jejich specializace. Současně jsou, vyjma výjimečných případů, povinny se účastnit každého jednání či poskytnout jinou součinnost na vyžádání Objednatele.
XX.3rd [bookmark: _Ref84585090]Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osoby členů realizačního týmu uvedené příloze č. 1 v této smlouvě pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba či osoby musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
XX.4th Zhotovitel může zajistit dočasné zastoupení osob členů realizačního týmu uvedených příloze č. 1 v této smlouvě z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo jeho vůli, pro které není schopen krátkodobě zajistit její účast na provádění díla (např. dovolená, krátkodobá pracovní neschopnost), pokud to bezodkladně oznámí Objednateli. Celková doba takového zastoupení nesmí přesáhnout 56 dnů pro každého člena v jednom kalendářním roce a tímto zastoupením nesmí dojít k tomu, že by Zhotovitel nadále celkově nesplňoval podmínky kvalifikace, jak byly vymezeny v Zadávacím řízení.
XX.5th [bookmark: _Ref84581639]Povinnosti hlavního stavbyvedoucího, prostřednictvím kterého bylo prokázáno splnění kvalifikace (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu stavebního zákona), jsou zejména tyto:
a) účastní se vždy kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma řádně předem omluvené (je-li to možné) objektivní nemožnosti účasti (např. nemoc), jakož je povinen být při provádění výstavby, zajišťování dodávek či souvisejících prací denně přítomen na Stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem, a to v minimálním rozsahu 8 hodin, počítáno mezi 06-18 hod.;
b) aktivně se účastní předávání Stavby (či její části) Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby (či její části) Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem;
c) [bookmark: _Hlk508292665]aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce. 
XX.6th Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením hlavního stavbyvedoucího, který je povinen být na Staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném či kdykoliv na požádání Objednatele s výjimkou objektivní neschopnosti být přítomen (zejm. pro nemoc). Nebude-li z důvodu objektivní neschopnosti být přítomen na Staveništi hlavní stavbyvedoucí, Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi přítomnost stavbyvedoucího s příslušnou autorizací (tedy zástupce stavbyvedoucího), který je uveden v příloze č. 1, a který bude vykonávat činnost hlavního stavbyvedoucího po dobu jeho nepřítomnosti. 
XX.7th Členové realizačního týmu budou během Stavby vykonávat činnosti, které odpovídají požadavkům na autorizace a zkušenosti dle Zadávacího řízení. Rozsah přítomnosti Koordinátora prací na stavbě se stanovuje na min. 8 hodin denně, počítáno mezi 06-18hod. a u ostatních členů realizačního týmu dle povahy prováděných prací anebo příprav k nim, nebo dle pokynu Objednatele. 
XX.8th [bookmark: _Ref182994429]Zhotovitel není povinen oznámit Objednateli úmysl uzavřít smlouvu s poddodavatelem, jehož celkové plnění pro provádění díla nedosahuje výši alespoň 5 mil. Kč bez DPH, nebo poddodavatelem, kterého uvedl ve své nabídce jako osobu, prostřednictvím které plní požadavky na kvalifikaci. V ostatních případech je Zhotovitel povinen oznámit svůj záměr alespoň 5 pracovních dní předem; Objednatel je v odůvodněném případě oprávněn dát Zhotoviteli písemný zákaz vstoupit do smluvního vztahu s třetí osobou jako poddodavatelem, příp. zakázat podílení se poddodavatele na provádění Díla; Zhotovitel je povinen takovému zákazu vyhovět, leda se jedná o poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v Zadávacím řízení prokázal splnění podmínek kvalifikace. Odůvodněným případem ve smyslu tohoto odstavce je zejména skutečnost: 
a) taková třetí osoba, příp. poddodavatel, se v 5 letech předcházejících dni, kdy se Objednatel o jeho účasti na provádění díla dozvěděl, dostal do prodlení se splněním nepeněžité povinnosti ve vztahu k Objednateli, přičemž toto prodlení bylo delší než 30 dnů; ustanovení tohoto písmene se použije obdobně i pro případy, kdy se do prodlení dostal jiný dodavatel Objednatele, pro nějž část plnění, jež bylo důvodem prodlení dodavatele, poskytla právě taková třetí osoba, příp. poddodavatel,
b) Objednatel a taková třetí osoba, příp. poddodavatel, vedou soudní či rozhodčí řízení, příp. okolnosti nasvědčují tomu, že soudní či rozhodčí řízení povedou; ustanovení tohoto písmene se použije obdobně i pro případ, kdy soudní či rozhodčí řízení je či bude vedeno s dodavatelem, pro nějž plnění, které je důvodem sporu, poskytla taková třetí osoba, příp. poddodavatel,
c) předchozí vzájemné závazky takové třetí osoby, příp. poddodavatele, a Objednatele neskončily splněním, ale odstoupením od smlouvy či výpovědí Objednatele pro podstatné porušení smlouvy, nebo že
d) Objednatel má za poddodavatelem splatnou peněžitou pohledávku, s jejímž splněním je poddodavatel v prodlení déle než 5 dnů a ve výši nejméně 50 000 Kč bez DPH (v případě existence vícerých pohledávek po splatnosti je rozhodující jejich celková suma).  
Skutečnost, že Objednatel dá Zhotoviteli písemný zákaz vstoupit do smluvního vztahu s třetí osobou příp. zakáže poddodavateli podílení se na provádění díla, nebude považováno za důvod pro uplatnění nároků Zhotovitele na prodloužené Finální lhůty, nebo změnu ceny díla. Porušení povinností Zhotovitele podle tohoto odstavce bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.
XX.9th Zhotovitel, žádný z jeho poddodavatelů, ani jím ovládané osoby nebo jej ovládající osoby, ani osoby podléhající ovlivnění, jednající ve shodě nebo tvořící koncern se Zhotovitelem nesmí vykonávat funkci TDS.
XXI. [bookmark: _Toc87562736][bookmark: _Toc87697298][bookmark: _Toc87957820][bookmark: _Toc192158104]Závěrečná ujednání
XXI.1st Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, nestanoví-li výslovně smlouva jinak. 
XXI.2nd Smluvní strany mohou měnit své oprávněné osoby, přičemž při této změně je příslušná smluvní strana povinna o tom informovat druhou smluvní stranu, nevyplývá-li změna z příslušného veřejného registru. Oznámení o této změně je účinné okamžikem doručení příslušného oznámení druhé straně nebo okamžikem zveřejnění v příslušném registru. Tím není dotčeno ustanovení smlouvy týkající se přípustnosti výměny osob, jejichž prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikaci. 
XXI.3rd Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
XXI.4th Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s elektronickými podpisy všech smluvních stran.
XXI.5th Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
XXI.6th Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
XXI.7th Objednatel prohlašuje, že má zájem na plnění Zhotovitele (zhotovení díla) jakožto celku, přičemž toto plnění je nedělitelné. 
XXI.8th [bookmark: _Ref87322868]Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným, nevymahatelným či nevykonatelným, nedotkne se tato neplatnost, neúčinnost, nevymahatelnost či nevykonatelnost jiných ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, v co nejkratší době, nahradit neplatné, neúčinné, nevymahatelné či nevykonatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude platné, účinné, vymahatelné a vykonatelné a které bude svým obsahem a účelem obdobné neplatnému, neúčinnému, nevymahatelnému či nevykonatelnému ustanovení.
XXI.9th Smluvní strany si ve smyslu § 630 Občanského zákoníku ve vztahu ke každému právu smluvních stran z této smlouvy sjednávají promlčecí lhůtu v délce 10 let.
XXI.10th Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 Občanského zákoníku.
XXI.11st Smluvní strany ujednávají odchylně od § 2604 Občanského zákoníku, že dílo je provedeno, je-li Zhotovitelem dokončena a Objednatelem převzata jeho poslední část. Objednatel není povinen převzít jakoukoliv část díla, nebylo-li dílo Zhotovitelem dokončeno jako celek. Dnem předání a převzetí díla dle této smlouvy je den podpisu Přejímacího zápisu poslední smluvní stranou, nestanoví-li smluvní strany v Přejímacím zápisu jinak.
XXI.12nd Smluvní strany vylučují při uzavírání dodatku použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto smlouvu použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny) a § 1798 a následujících Občanského zákoníku (smlouvy uzavírané adhezním způsobem).
XXI.13rd Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku. 
XXI.14th Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
XXI.15th Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
XXI.16th [bookmark: _Hlk88223420]Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství žádné ze smluvních stran a může být uveřejňována v plném rozsahu, a to i opakovaně. Z uveřejnění jsou vyloučeny jen ty části příloh této smlouvy, jejichž uveřejnění by porušovalo práva třetích osob související s právem autorským. 
XXI.17th Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Seznam osob (realizační tým)
Přílohy č. 2: Oceněný soupis prací (Bude vzato z nabídky vybraného dodavatele)
Příloha č. 3: Pravidla provádění prací v areálu FN Brno
Příloha č. 4: Sankce za porušení BOZP
Příloha č. 5: Vzory protokolů
Příloha č. 6: Dokumentace BIM

	Za Objednatele


	Za Zhotovitele

	___________________________
MUDr. Ivo Rovný, MBA
Ředitel
	___________________________
Ing. Petr Pejchal  
předseda představenstva 
PKS stavby a.s.           

	
	


____________________________
Ing. Jaroslav Kladiva 
ředitel společnosti 
PKS stavby a.s.
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Příloha č. 1 Smlouvy o zhotovení stavby
[bookmark: _Toc87562738][bookmark: _Toc87563180][bookmark: _Toc87697300][bookmark: _Toc99104362][bookmark: _Toc99112507][bookmark: _Toc99716228]SEZNAM OSOB (REALIZAČNÍ TÝM)
Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	XXXXXXXXX
	Telefon:	XXXXXXXXX
	E-mail:	XXXXXXXXX
Oprávněn jednat ve věcech technických:	XXXXXXXXX	
	Telefon:	XXXXXXXXX
	E-mail:	XXXXXXXXX
Hlavní stavbyvedoucí (vedoucí týmu):	XXXXXXXXX		
	Telefon:	XXXXXXXXX
	E-mail:	 XXXXXXXXX
Zástupce stavbyvedoucího:		XXXXXXXXX
	Telefon:	XXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXX
Koordinátor profesí:	XXXXXXXXX	
	Telefon:	XXXXXXXXX
	E-mail:	XXXXXXXXX
Specialista na čisté prostory:		XXXXXXXXX
	Telefon:	XXXXXXXXX
	E-mail:	 XXXXXXXXX
Osoba odpovědná za realizaci elektroinstalací:	XXXXXXXXX	
Telefon:	XXXXXXXXX
	E-mail:	 XXXXXXXXX
Osoba odpovědná za prevenci rizik u dodavatele:	XXXXXXXXX
	Telefon:	XXXXXXXXX
	E-mail:	 XXXXXXXXX
Statik:		XXXXXXXXX
	Telefon:	XXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXX
Geotechnik:	XXXXXXXXX
	Telefon:	XXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXX

Kontakty pro účely reklamace: 
	Telefon:	XXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXX



Pověřené a kontaktní osoby a spojení za Objednatele

Autorský dozor:
DOMY spol. s r.o. 
Politických vězňů 1597/19, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

Pověření zaměstnanci: 
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX


Za Objednatele ve věcech technických je oprávněn jednat:
XXXXXXXXX



Schválený návrh faktury se zasílá na: eo-fakturace@fnbrno.cz

Přílohy č. 2: Oceněný soupis prací


Příloha č. 3: Pravidla provádění prací v areálu FN Brno
Zhotovitel je při provádění veškerých stavebních prací, které probíhají v areálu FN Brno, povinen dodržovat tato pravidla:
A) Proškolit všechny zaměstnance zhotovitele, případně i zaměstnance svých subdodavatelů, ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů a v souladu s návody pro provozované činnosti, zejména:
a. s areálem staveniště (pracoviště), přístupovými a únikovými cestami, s umístěním hlavních uzávěrů energií,
b. s riziky, vyskytujícími se na stavbě, která mohou ohrozit zdraví osob, 
c. s povinností dodržovat bezpečnostní označení a výstražné signály umístěné na stavbě, řídit se pokyny odpovědných pracovníků,
d. s povinností pohybovat se pouze v prostorách vymezených odpovědnými pracovníky pro splnění svých smluvních závazků,
e. se zákazem manipulovat se strojním a elektrickým zařízením, pokud jim nebylo určeno pro práci,
f. s povinností používat OOPP (ochranná přilba a příslušné OOPP podle činností,
g. s umístěním tel. čísel pro přivolání lékařské záchranné služby, policie, hasičů, 
h. se zákazem vstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu a omamných látek, donášky alkoholu a omamných látek na pracoviště a povinnosti podrobit se kdykoliv kontrole FN Brno a
i. s povinností oznámit neprodleně příslušnému vedoucímu a vyššímu dodavateli pracovní úraz, výskyt havárie, požáru, nebo jiné mimořádné události na pracovišti.
B) Zajistit podmínky bezpečnosti, hygieny práce a požární bezpečnosti, zejména:
a. zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců zhotovitele,
b. zajistit dodržování platných bezpečnostních a hygienických předpisů,
c. průběžně informovat své zaměstnance s riziky vyplývajících z prováděných nebo plánovaných činností,
d. průběžně informovat a seznamovat zúčastněné osoby se změnami v prováděných nebo plánovaných činnostech,
e. koordinovat svou činnost tak, aby neohrožoval ostatní zúčastněné subjekty a
f. informovat FN Brno a ostatní zúčastněné subjekty o rizicích a všech skutečnostech vzniklých změnou technologie, nebo technologického postupu; případně pro tyto situace vyžádat souhlas FN Brno, vyžaduje-li to smlouva.
C) Dodržovat podmínky výkonu stavební činnosti na staveništi v areálu FN Brno i mimo něj:
a. Stavební činnosti budou prováděny výhradně v prostoru předaného pracoviště. Pohyb pracovníků a mechanizace zhotovitele bude probíhat výhradně ve vyznačené trase podle plánu organizace výstavby (nebo obdobného dokumentu). V případě nutnosti provádění prací mimo předané pracoviště předloží zhotovitel v předstihu alespoň 14 kalendářních dní odůvodněný návrh k odsouhlasení FN Brno; do doby odsouhlasení není možno činnost realizovat.  
b. U stavební činnosti spojené se zásahy do funkční infrastruktury, budov nebo kolektorů FN Brno, předloží zhotovitel v předstihu alespoň 14 kalendářních dní odůvodněný návrh k odsouhlasení FN Brno; do doby odsouhlasení není možno činnost realizovat.  
c. U stavební činnosti spojené s omezením vnitroareálových komunikací předloží zhotovitel v předstihu alespoň 14 kalendářních dní odůvodněný návrh k odsouhlasení FN Brno; do doby odsouhlasení není možno činnost realizovat.  
d. V případě použití jeřábů ohlásí zhotovitel takový záměr FN Brno alespoň 14 dní předem. 
e. Zhotovitel umožní na žádost FN Brno přístup k zařízení ve správě FN Brno umístněných ve staveništi, a to z důvodu oprav, údržby nebo revize takových zařízení. 
f. V nezbytně nutné rozsahu musí zhotovitel strpět činnosti jiného zhotovitele, který pro FN Brno realizuje jinou stavební činnosti v areálu FN Brno.
g. V případě mimořádné události na staveništi informuje Zhotovitel o takové skutečnosti FN Brno, pracoviště Centrálního velínu.
h. V případě mimořádné události v areálu FN Brno, mimo pracoviště Zhotovitele ovšem s vlivem na něj, informuje FN Brno bezodkladně Zhotovitele.
i. V případě způsobení nebo rizika škody na majetku FN Brno, včetně škody spojené s omezením provozu, požaduje FN Brno okamžité zahájení práce na odstranění závady. V případě nezahájení potřebné činnosti, zajistí opravu FN Brno na své náklady, které je FN Brno oprávněna nárokovat zpětně na Zhotoviteli.
j. Zhotovitel se se zavazuje ochraňovat všechny inženýrské sítě v místě možného poškození – přejezdy mechanizace, skládky materiálů, zařízení staveniště aj.
k. V případě poškození inženýrských sítí Zhotovitel uhradí neprodleně veškeré náklady spojené s opravou a zařídí okamžité zprovoznění dotčené inženýrské sítě.
l. V případě jakýchkoliv mimořádných událostí ze strany FN Brno, bude předán seznam kontaktů. 
D) Provádět úklid staveniště v areálu FN Brno a dle potřeby i přilehlých ploch, zejména přístupových komunikací
a. Obecné povinnosti
Zhotovitel zajišťuje odstranění materiálu k likvidaci ze stavby průběžně do vyčleněných kontejnerů. Odpadní materiál nesmí zůstat na transportních trasách po ukončení směny, tak aby bylo možné v areálu FN Brno provádět zavedený rozsah úklidu. V okolí mobilního zázemí pro personál udržuje zhotovitel čistotu prostředí, zaměstnanci využívají vlastní mobilní toalety.
V případě potřeby zajistí zhotovitel (po dohodě s pověřeným zaměstnance IO FN Brno) včasné oddělení stavby od zachovaného provozu; v případě stavby v budově i například prostřednictvím instalace prachotěsné příčky. 
V případě, že zaměstnanci zhotovitele, příp. subdodavatelů, vstupují do budov, ve kterých je zachován provoz, činí tak s obuví bez nánosů bahna a čistými OOPP. Zhotovitel zajistí na vstupu před budovu rohože k odstranění hrubých nečistost z obuvi.
V případě, že je součástí stavby i pokládka podlahové krytiny, zajistí zhotovitel v etapě pokládky denní úklid provozu.
b. Denní úklid v průběhu stavebních prací
V případě prací se zvýšenou prašností (např. při bouracích pracích) s dopadem do zdravotnických provozů v areálu FN Brno, zvýší zhotovitel úklid na mokro na přístupových a odsunových trasách nad běžný pasport (předpokládané navýšení 2x). 
Navýšení denního vysávání koberců v koridorových trasách (předpokládané navýšení 1x), které nemohou být odstraněny v průběhu stavby. 
Bude upřesňováno na KD dle vyhodnocení harmonogramu prací. 
c. Závěrečný úklid po dokončení stavebních prací (zejména rekonstrukce a výstavba) před předáním staveniště
Úklid všech místností, ve kterých byla realizována stavební činnost nebo byly činností dotčeny, zahrnující úklid veškerých omyvatelných povrchů, včetně oboustranného mytí oken, žaluzií a parapetů, úklidu transportních tras, dveří, výtahů a schodišť.
Vlhké čištění koberců v koridorových trasách, které nemohly být odstraněny v průběhu stavby. 
Před předáním pracoviště bude proveden úklid dezinfekčními prostředky dle Dezinfekčního programu daného pracoviště (zhotovitele s programem obeznámí FN Brno před zahájením stavebních prací). 
Bude upřesňováno na KD. Další požadavky nad rámec výše popsaného rozsahu úklidu mohou vyplynout z požadavku pracoviště před předáním provozu.


Příloha č. 4: Sankce za porušení BOZP

Smluvní pokuta pro každé porušení povinnosti v oblasti BOZP dle jednotlivých příčin níže, přičemž platí: 
· Základní sazby dle kategorie závažnosti:
A = 50 000 Kč 			E = 10 000 Kč
B = 30 000 Kč			F = 5 000 Kč
C = 20 000 Kč			G = 40 000 Kč
D = 15 000 Kč
V případě, že Zhotovitel poruší některý bod 1-69 dvakrát, pak třetí a každé následné porušení stejného bodu bude sankcionováno dvounásobkem základní sazby příslušného bodu.
	Nesplnění povinností na úseku součinnosti zhotovitele s koordinátorem BOZP na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. zejména neinformování o postupech, rizicích a opatřeních, neinformování o dalších poddodavatelích, neposkytování informací pro zpracování časového harmonogramu koordinaci zajištění BOZP A PO. 
	A

	Nezajištění hlavním zhotovitelem, aby všichni ostatní zhotovitelé, popřípadě jiné osoby byli povinní plnit bez prodlení stanovenou součinnost a povinnosti vůči koordinátorovi, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby.
	A

	Nezajištění hlavním zhotovitelem, aby všichni ostatní zhotovitelé, popřípadě jiné osoby byli povinní plnit povinnosti v oblasti poskytnutí dokumentaci a informace o všech činnostech, rizicích z jejich činnosti vůči ostatním osobám a ostatních skutečnostech a okolnostech, o nichž je mu známo, že mají nebo by mohly mít negativní vliv na zajištění bezpečnost a ochrany fyzických osob na staveništi a ve FN Brno.
	A

	Neposkytnutí Koordinátorovi BOZP dokumentaci a informace o všech činnostech skutečnostech a okolnostech, o nichž je mu známo, že mají nebo by mohly mít negativní vliv na zajištění bezpečnost a ochrany fyzických osob na staveništi a ve FN Brno.
	B

	Porušení povinnosti poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
	C

	Porušení povinností jiných fyzických osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby tím, že neposkytne zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem v souladu s § 17 zákona č. 309/2006 Sb. 
	B

	Nepředání pracovních a technologických postupů, které byly pro realizaci stavby zvoleny, informací o řešení rizik vznikajících při těchto postupech a informací o opatřeních přijatých k odstranění těchto rizik nejpozději 8 dní před zahájením prací prokazatelným způsobem koordinátorovi BOZP na staveništi.
	B

	Nedodržování požadavků kladených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při realizaci stavby v souladu s § 3 zákona č. 309/2006 Sb.
	B

	Zahájení prací bez technologického nebo pracovního postupu v případech, kdy jsou tyto postupy vyžadovány.
	D

	Aktivace rizik BOZP/PO porušením povinností a požadavků na zajištění BOZP, PO, HP.
	B

	Vznik PÚ s DPN/úmrtím vlivem porušení právních a ostatních předpisů či nedbalostí ze strany zhotovitele či osoby pracující samostatně – subdodavatel.
	B

	Porušení zákazu vnášení a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, vstup pod jejich vlivem nebo odmítnutí zkoušky na alkohol nebo jiné návykové látky.
	C

	Porušení požadavků zákona č. 133/1985 Sb. a vyhlášky č. 246/2001 Sb. o zajištění PO. 
	C

	Porušení požadavků vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.
	B

	Neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru nebo výbuchu a neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti včetně navržených požárně bezpečnostních opatření nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření nebo jejich nedodržení
	C

	Porušení NV č. 406/2004 Sb., kterým se stanoví podmínky na zajištění BOZP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.
	B

	Zneužití nebo jiné snížení účinnosti zařízení a prostředků sloužících na ochranu před požáry.
	B

	Použití nebo vybavení prostorů nefunkčními, nevhodnými nebo nedostatečnými prostředky PO.
	B

	Porušení legislativních, normativních požadavků a smluvní dokumentace při provádění prací s rizikem vzniku požáru, výbuchu, havárie.
	C

	Porušení platných právních předpisů pro ochranu při nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi.
	C

	Neplnění povinností při používání výrobních, pracovních prostředků a zařízení zejména: - použití přístrojů, nářadí nebo dalšího techn. vybavení které nejsou v řádném stavu nebo byly vyřazeny z provozu nebo jsou bez platné revize v souladu s požadavky právních předpisů a technických norem včetně ČSN 33 1600 ed.2 o revizích a kontrolách elektrických spotřebičů během používání
	D

	Nepředložení požárně technických charakteristik používaných, vyráběných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku.
	D

	Nepoužití předepsaných OOPP stanovených podle Plánu BOZP.
	D

	Nepoužití OOPP podle vyhodnocení rizik BOZP, návodů k použití používaných nástrojů, strojů, zařízení a Bezpečnostních listů NCHLaS v souladu s požadavky NV č. 390/2021 Sb. 
	D

	Nerespektování požadavků NV č. 591/2006 Sb. Příloha č. 1 
Část – I. Požadavky na zajištění staveniště
	C

	Nerespektování požadavků NV č. 591/2006 Sb. Příloha č. 1 
Část - II. Zařízení pro rozvod energie
	C

	Nerespektování požadavků NV č. 591/2006 Sb. Příloha č. 1 
Část - III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi
	D

	Nerespektování požadavků NV č. 591/2006 Sb. Příloha č. 2 
Část - I. Obecné požadavky na obsluhu strojů
	D

	Nerespektování požadavků NV č. 591/2006 Sb. Příloha č. 3  
Část - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
	C

	Nerespektování požadavků NV č. 591/2006 Sb. Příloha č. 3 
Část - XII. Bourací práce
	C

	Nerespektování požadavků NV č. 591/2006 Sb. Příloha č. 3 
Část  III. Zajištění výkopových prací; IV. Provádění výkopových prací;
V. Zajištění stability stěn výkopů 
	C

	Nerespektování požadavků NV č. 591/2006 Sb. Příloha č. 3 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce
	D

	Porušení požadavků zákona č. 250/2021 Sb. na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci. 
	C

	Porušení požadavků NV č. 190 +191+192+193/2022 Sb. na zajištění bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.
	C

	Porušení požadavků na bezpečný provoz nevyhrazených zdvihacích zařízení. Nesoulad s požadavky ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně.
	D

	Svévolné vyřazování, měnění nebo přestavování ochranných zařízení strojů, přístrojů a nářadí. Nesoulad s požadavky zákona č. 309/2006 Sb.
	E

	Porušení požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí vyplývajících z nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
	D

	Nezajištění podmínek BOZP při práci ve výškách a nad hloubkou dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. zejména: - nedodržení pravidel při používání lešení a závěsných lávek a dalších tech. konstrukcí, - nezajištění otvorů v komunikacích, nezajištění volných okrajů, nepřijetí opatření k zajištění pracoviště nebo osob proti pádu, - nepoužívání OOPP nebo nezajištění odborné a zdravotní způsobilosti osob při práci ve výškách a nad hloubkou.
	C

	Nezajištění podmínek při provádění zemních prací a výkopů dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zejména: - nezajištění řádného zakrytí nebo označení výkopů, nezajištění výkopů proti pádu osob, nezajištění stěn výkopů proti sesutí
	C

	Připuštění práce zaměstnanců bez splnění kvalifikačních předpokladů, pokud jsou stanoveny platnými předpisy. 
	E

	Použití přístrojů, nářadí strojů nebo zařízení v nevyhovujícím technickém stavu nebo bez doložitelných revizí a kontrol.
	D

	Neoznačení zaměstnanců smluvního partnera firemní značkou na pracovních oděvech.
	F

	Porušení zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
	E

	Nerespektování rychlostních limitů a bezpečnostních tabulek a dopravních značek v areálu FN Brno.
	F

	Nerespektování požadavků vyplývajících z bezpečnostní listů NCHlaS.
	C

	Poškozené, chybějící bezpečnostní značky na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví. Porušení § 6 zákona č. 309/2006 Sb. 
	D

	Nesplnění požadavků na pohyblivé a poddajné přívody a jejich a používání s tím, že nesmí dojít k jejich poškození. Porušení NV č. 101/2005 Sb. 
	D

	Nesplnění požadavku, že při používání rozpojitelných spojů, nesmí být v rozpojeném stavu napětí na kontaktech vidlic. Porušení NV č. 101/2005 Sb.
	E

	Nesplnění požadavku, že elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při přemísťování odpojena od elektrické sítě, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze pohybovat pod napětím. Porušení NV č. 101/2005 Sb.
	E

	Nesplnění požadavku, že prozatímní instalace nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používány, vypnuty, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu výrobních a pracovních prostředků a zařízení. Porušení NV č. 101/2005 Sb.
	F

	Nesplnění požadavku, že hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně trvale označený. Porušení NV č. 101/2005 Sb.
	E

	Porušení požadavků vyplývajících ze zákona 
o ochraně životního prostředí č. 17/1992 Sb.
	B

	Porušení požadavků vyplývajících z chemického zákona č. 350/2011 Sb.
	B

	Porušení požadavků vyplývajících ze zákona o vodách č. 254/2001 Sb.  
	B

	Nenakládání s odpadem v rozporu požadavky zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., způsobem stanoveným tímto zákonem a jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii odpadu. 
	C

	Porušení dotčených požadavků zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
	C

	Překročení limitů znečišťování stanovené jinými právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí. Nesoulad se zákonem odpadech č. 541/2020 Sb.
	B

	Ukládání odpadu na neurčených místech.
Nesoulad se zákonem odpadech č. 541/2020 Sb.
	C

	Nenakládání s odpadem podle jeho nebezpečných vlastností.
Nesoulad se zákonem odpadech č. 541/2020 Sb.
	B

	Neomezování odpadu a jeho množství.
Nesoulad se zákonem odpadech č. 541/2020 Sb.
	D

	Skladovací prostory, místa, nádoby či obaly používané při práci s chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako nebezpečné neoznačeny příslušným výstražným symbolem nebezpečnosti. Nesoulad s požadavky NV č. 375/2017 Sb.
	D

	Nedoložení Bezpečnostního listu k používané látce či směsi klasifikovanými jako nebezpečné. Nesoulad s požadavky zákona č. 350/2011 Sb.
	D

	Používání látky či směsi klasifikované jako nebezpečné v nesouladu s požadavky bezpečnostního listu. Nesoulad s požadavky chemického zákona č. 350/2011 Sb.
	C

	Nezabezpečení hygienických potřeb fyzických osob
 v prostoru staveniště.
	D

	Nepředložení technických charakteristik používaných, vyráběných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku.
	C

	Neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru nebo výbuchu a neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti včetně navržených požárně bezpečnostních opatření nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření nebo jejich nedodržení.
	C

	Havarijní nepřipravenost na základě možných scénářů havárií, odezvy na havárie, řízení odezvy na havárie i přípravu personální, prostředků a pomůcek nutných pro odezvu na havárie. 
	B

	Únik ropných a jiných škodlivých látek.
	E

	Nevybavení pracoviště havarijními/sanačními prostředky pro likvidaci havarijních stavů v souvislosti s ochranou životního prostředí.
	C

	Ostatní porušení výše neuvedená
	G
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	[bookmark: RANGE!A2:F26]Krycí list vzorku
	číslo vzorku :

	[image: ]
	Název akce : FN Brno



	 

	Popis vzorku :
	pořadí vzorku

	 
	 

	
	 

	Výrobce 
	 

	Dodavatelská firma, kontakt pro další info
	 

	Část stavby / konstrukce
	 

	Odkaz na specifikaci
	 

	Místo uložení vzorku
	 
	Cena vzorku:
	 

	Přílohy:

	Dopad na cenu :
	 
	Počet vzorků:
	 

	Předkladatel / Zhotovitel: 

	 
	podpis:
	datum předložení:

	Objednatel:
	 

	Fakultní nemocnice Brno:
	 
	 

	 
	podpis:
	datum odsouhlasení:

	TDS_FN Brno:
	 
	 

	 
	podpis:
	datum odsouhlasení:

	AD:
	 
	 

	 
	podpis:
	datum odsouhlasení:

	Vyjádření k předloženému vzorku:

	Poznámka:

	Závěr:

	 
	SCHVÁLENO
	NESCHVÁLENO
	 




	
FN Brno 
	FO 1

	OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ
	č. OZ ______

	Komu: 
	Datum: 

	Odesláno/
předáno:
	poštou
	poslem
	mailem
	osobně

	Týká se:
	

	ZMĚNA:

	Oznámení změny je 
vyvoláno:
	záměrem Stavebníka
	chybou v Dokumentaci zakázky

	chybou Dodavatele
	vyšší mocí
	Změnou POV

	Oznámení vydává:
_____________________________
(za Stavebníka)

	Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PZ) podle čl. … Smlouvy o dílo. Dodavatel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 





Změnový list číslo    
	Stavba: 

	Objekt: 

	Objednatel: 


	Zhotovitel: 

	Projektant: 

	


	
	Změnu vyvolal: 
	
	OZ 

	
	Popis změny:



	
	Způsob projekčního zpracování: - 

	
	Vliv změny na náklady stavby: 
	
	

	
	
	
	

	
	Ocenění předložil:

Ve formě:
	

	
	

	
	Náklady na změnu dle

	vícepráce
	méněpráce

	
	Příloha rozpočet
	
	

	
	Projekční náklady
	
	

	
	Cena změnového listu:
	
	

	
	Odsouhlasení nákladů na změnu:
	Stanovisko / vyjádření
	Datum, Podpis

	
	Zhotovitel:

	
	

	
	Objednatel č.1:


	
	

	
	TDS FN Brno:

	
	

	
	GP:

	
	

	TERMÍNY
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	S
	Změna je smluvně zakotvena v:
	stavební práce
	projekční práce

	O
	SOD:
	
	

	D
	

	P
Ř
Í
L
O
H
Y
	Přílohy protokolu:
	
	

	
	Příloha 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Datum 
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	Seznam změn - méně a vícepráce 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	kdo ZL vyvolal
	ZL č.
	DATUM PŘEDLOŽENÍ
	PŘEDMĚT ZMĚNY
	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE
	ROZDÍL
	ABSOLUTNÍ ROZDÍL
	DLE § 222
	DATUM ODSOUHLASENÍ

	Investor
	ZL . X
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	§222, odst.4 
	 

	investor
	ZL . X
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	§222, odst.4
	 

	investor zhotovitel
	ZL . X
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	§222, odst.6
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	                    -   Kč 
	                     -   Kč 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	ODSOUHLASENO
	
	CENOVÝ ROZDÍL
	 
	

	
	
	
	
	ABSOLUTNÍ ROZDÍL
	 
	





	Tabulka evidence majetku  - technických zařízení, strojů a přístrojů
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Etapa
	Název zařízení
	Místnost -pozice v půdorysu 
	Popis zařízení
	Výrobce
	Model
	Výrobní číslo
	Cena bez DPH
	Počet ks

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	FN Brno
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sumární tabulka dle pokynu D59 - návrh rozložení
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	konečná cena     bez DPH
	DPH 21%
	cena vč. DPH
	stavba
	technologie
	MTZ (DDHM)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nebytové budovy
	Stavba
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	výpočetní technika
	Datový rozvaděč 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Stroje a přístroje provozní
	UPS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Stroje a přístroje provozní
	Telefonní ústředna
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Stroje a přístroje provozní
	CCTV kamerový systém
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Stroje a přístroje provozní
	zařízení sestra/pacient
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Stroje a přístroje provozní
	VZT 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Stroje a přístroje provozní
	EPS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Stroje a přístroje provozní
	Domácí rozhlas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Stroje a přístroje provozní
	Potrubní pošta
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Stroje a přístroje provozní
	Rozvaděč MaR
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Inventář
	linka kuchyňská
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Inventář
	stůl mycí 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	cena za 1 ks/ do  40 000 Kč s DPH
	ddhm
	dávkovač dezinfekce pákový 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ddhm
	koš odpadkový, nášlapný 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ddhm
	systémový přístroj IP Alcatel Lucent 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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