
Statutární město Karlovy Vary

a

Ing. Václav Kouba
________________________________________________________

Dodatek č.1 

SMLOUVY O DÍLO

(prodloužení termínu)
___________________________________________________________________________

(dále jen „Dodatek č.1“)

K A R L O V Y   V A R Y   2 0 1 6
Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 40037-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy 





Vary

jednající ve věcech smluvních:

Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických:
Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic






Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a 





investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Václav Kouba
zastoupený Ing. Václavem Koubou

místem podnikání: 


Krále Jiřího 1151/31, Karlovy Vary, PSČ: 360 01
IČO:




10045511
DIČ:




CZ 6308021346
bankovní spojení: 



č.ú.: 387 045 – 341/0100 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že:
(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 11. listopadu 2015 uzavřena smlouva o dílo (č.2015 – 00058), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele řádně a včas vytvořit pro objednatele projektovou dokumentaci – architektonickou studii pro akci označenou jako „Karlovy Vary, Zámecká věž a plato Zámeckého vrchu, celková revitalizace komplexu“ (dílo); a
(B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 31.5.2016 o prodloužení termínu k dokončení díla; a
(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 17. jednání dne 12.7.2016 uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě, na základě kterého se prodlužuje termín k dokončení díla; a
(D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č.1 řádně provést a dokončit v dohodnutém  termínu a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou, 
dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto 

D O D A T K U    č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O.

I.
Smluvní strany se dohodly následovně:

Znění článku III. odstavce 3.1. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:
· vyhotovení konceptu řešení projektové dokumentace studie, včetně definice první etapy úprav komplexu (zpřístupnění sklepení pod věží) a jeho projednání s objednatelem nejpozději do 31.12.2015,

· zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) projektové dokumentace studie nejpozději do 31.12.2016
II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 11. listopadu 2015 zůstávají beze změny.

III.

1) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 

2) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.1 má právní sílu originálu.

3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č.1 byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Přílohy:

· Výpis z  usnesení ze 17. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 12.7.2016
· Dopis zhotovitele ze dne 31.5.2016
· Dopis zhotovitele ze dne 31.3.2016

· Zápis z jednání ze dne 17.2.2016

· Interní sdělení ze dne 7.6.2016
· Výpis z Registru ekonomických subjektů na zhotovitele
· Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ha zhotovitele
· Výpis z Registru ekonomických subjektů na objednatele
V Karlových Varech dne:  13.7.2016
_____________________________


________________________________

Statutární město Karlovy Vary



 Václav Kouba
jednající Ing. Petrem Kulhánkem


zastoupen Ing. Václavem Koubou
primátorem města



Smlouva o dílo, stavba: „Karlovy Vary, Olšová Vrata – výstavba chodníku“
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Zpracování architektonické studie

Evidenční číslo smlouvy: 2015 – 00058 – D1

