
PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA


	
Název stavby:
Revitalizace venkovní plochy amfiteátru v Hodoníně u Kunštátu. Památník Romů a Sintů na Moravě
	

	
	Číslo: Z01

	Objednatel: Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace

	Zhotovitel: RESTAVIZOL s.r.o.

	TOS: XXX

	Projektant: -


Popis změny:

Odvodňovací žlaby
Při realizaci demontáže stávající terasy a volného přístupu k podkladní konstrukce stávající terasy bylo ze strany TOS shledáno řešení umístění odvodňovacích prvků v místech stávajících dveřních otvorů jako komplikované. Současně by umístění odvodňovacích prvků v těchto místech nebylo možné provést s přesným napojením na prahový dílec dveřních otvorů. Z uvedeného důvodu bylo se zhotovitelem dohodnuto upuštění od realizace odtokových kanálků v místě dveřních otvorů.
Současně došlo při odsouhlasení konkrétního výrobku žlabu k upřesnění jeho specifikace. Místo stavitelného žlabu bude požit žlab s pevnou stavební výškou 100 mm


Podkladní vrstvy
Na základě demontáže stávající terasy byla prověřena geometrie podkladní konstrukce. Na jejím základě byla zjištěna odchylka potřebné ti. podkladní vrstvy štěrku. Skutečnost byla rozdílná proti předpokladu vycházejícímu z projektové dokumentace stavby.

Dlažba
Na základě předložených vzorků a dostupnosti byla pro pokládku vybrána dlažba Rako Kaamos Outdoor 2 cm, béžovo-šedá. Tato změna nemá vliv na cenu.
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Údaje o změně:
Změnu vyvolal: stavebník
Jedná se o změnu: úpravu předmětu díla s vlivem na cenu díla Způsob projekčního řešeni změny: řešeno na místě s TDS

Údaje o ceně díla:
Oceněni změny předložil: zhotovitel Náklady na změnu bez DPH: -37 618,38,­ Výše DPH sazba 21%: -7 899,86,-
Cena díla bez DPH (dle SoD): 419 918,60,- Cena díla bez DPH dle změny 1: 382 300,22,­
Cena díla dle změny 1 včetně DPH: 462 583,27,-
Termíny:
Termín realizace změny: 06/2022
Vliv změny na termín dokončeni díla: ne



	Odsouhlasení změny:

	Změnu odsouhlasil
	datum
	podpis
	

	Zhotovitel:
	30.05.2022
		
	

	TOS:
	30.05.2022
	
	

	Projektant:
	-
	
-
	

	
Objednatel:

	
30.05.2022
	
	

	
	
	
	



Přílohy:
Rozpočet ke změně 1
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