NPU-450/31133/2025

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: NPÚ- 450/77876/2024
                                          

číslo zhotovitele:   H 462/24/51007
ve znění dodatku č. 1 NPU-450/24636/2025
ve znění dodatku č. 2 NPU-450/31132/2025

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: 


Ing. Petr Šubík, ředitel Územní památkové správy v Kroměříži bankovní spojení: 



ČNB, č. účtu: 59636011/0710 (pro příjem dotace)
ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710  (pro ostatní platby)
zástupce pro věcná jednání:
 xxxxxxxxxxxxxx, manager projektu, tel. xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx(dále jen „Zástupce objednatele“)
(dále jen „Objednatel“)

a

SYNER, s.r.o.

se sídlem 


Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn 460 01

IČO: 48292516 DIČ: 48292516
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem oddíl C vložka 5153

Zastoupena: 


xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem





xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem




xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
Bankovní spojení:  

xxxxxxxxxxxxxxx
zástupce pro věcná jednání: 
xxxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel oblasti Morava
(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule
1.1. Smluvní strany dne 6.9.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Rekonstrukce Žižkových kasáren v Kroměříži, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9.4.2025, Dodatku č. 2 ze dne 16.4.2025. 
1.2. Na základě výrobní dokumentace vyvstala potřeba doplnit do monolitických konstrukcí dodávku a montáž spřahovacích prvků. Tyto skutečnosti a změny jsou popsány ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou smlouvy. 
Hodnota změny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. je ve výši 1.621.449,00 Kč bez DPH, tedy 1,03% původní hodnoty zakázky. 
1.3. V rámci zpracování výrobní dokumentace a po zhodnocení zátěžových stavů vyplynula nutnost provést 4 ks tryskové injektáže v místech, kde projektová dokumentace s tryskovou injektáží nepočítala. Projektant nemohl tuto změnu předvídat, protože vyplynula až po zpracování zátěžových stavů – dílenské a výrobní dokumentace. Tyto skutečnosti a změny jsou popsány ve změnovém listě č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

Změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku ve výši 473.141,96 Kč bez DPH. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou smlouvy.
1.4. Během provádění tryskové injektáže vzniká odpadní suspenze. Projektová dokumentace počítala s tím, že tato bude použita jako výplňový materiál. Vzhledem k rozshu a konkrétním geologickým podmínkám znikne této odpadní suspenze více, než je využitelné na stavbě a zahájení tryskových injektáží bylo možné spočítat skutečné množství této suspnze. Tyto skutečnosti a změny jsou popsány ve změnovém listě č. 3, který je přílohou tohoto dodatku.

Změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku ve výši 2.378.964,39 Kč bez DPH. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou smlouvy.

1.5. Po zahájení bouracích prací podlah zhotovitel zjistil, že se nejedná o dlaždice keramické, jak  je uvedeno v projektové dokumentaci a výkazu výměr, ale o dlaždice betonové s probarveným povrchem se vzhledem keramických dlaždic. Tyto skutečnosti a změny jsou popsány ve změnovém listě č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.

Změny zahrnují méněpráce ve výši 99.966,91 Kč i vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku ve výši 221.730,17 Kč bez DPH. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou smlouvy.

1.6. Projektová dokumentace předpokládala vertikální i horizontální polohu ocelových nosníků ve stropech. Po demontáži stropní konstrukce zhotovitel zjistil, že stávající ocelové nosníky uvažované v rámci skladby podlah se musejí přemístit na novou polohu. Tyto skutečnosti a změny jsou popsány ve změnovém listě č. 5, který je přílohou tohoto dodatku.

Změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku ve výši 340.534,37 Kč bez DPH. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou smlouvy.
1.7. Po odstranění omítek a vybourání stávajících rozvodů zůstaly ve stěnách kaverny a rýhy, které nebudou využity pro nové vedení tras a tak musí být zapraveny před provedením omítek. Tyto skutečnosti a změny jsou popsány ve změnovém listě č. 6, který je přílohou tohoto dodatku.

Změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku ve výši 163.914,00 Kč bez DPH. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou smlouvy.

1.8. V rámci provádění otlučení stávajících omítek u ostění a nadpraží oken  zhotovitel zjistil, že ke stávajícímu zdivu byla v minulosti provedena přizdívka. Vzhledem k tomu, že část přizdívky se uvolnila již v rámci otlučení omítek a zbylá přizdívka nevykazovala soudržnost se stávajícím zdivem, je nezbytné její odstranění. Stávající podlahy z betonových mazanin k vybourání, mají v některých částech větší skutečnou tloušťku, než bylo předpokládala PD a vycházelo z provedených sond.Tyto skutečnosti a změny jsou popsány ve změnovém listě č. 7, který je přílohou tohoto dodatku.

Změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku ve výši 167.239,87 Kč bez DPH. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou smlouvy.

1.9. Statický posudek bouracích prací zpracovaný zhotovitelem, který požaduje projektová dokumentace, protože teprve po postavení lešení je možné zkiontrolovat statické konstrukce pod střechou, zaznamenal současný stav nadezdívky a upřesnil postup bouracích prací. Posudek poukázal na riziko, že při odlehčení římsy (odstranění krovu) může dojít k uvolnění části římsy a jejímu pádu. Z hlediska bezpečnosti je nutno přistoupit k výstavbě ochranného lešení kolem části objektu, kde se bude demontovat střešní plášť. Tyto skutečnosti a změny jsou popsány ve změnovém listě č. 8, který je přílohou tohoto dodatku.

Změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku ve výši 560.608,93 Kč bez DPH. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou smlouvy.

1.10. Cena méněprací u změnových listů č. 2- 8 je vyčíslena na částku 99.966,91 Kč bez DPH a cena víceprací je vyčíslena na částku 4.306.133,69  Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst související se změnou je 2,66% . 

1.11. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méněprací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena celkem o 5.827.615,78 Kč bez DPH na částku 163.727.615,78 Kč bez DPH, tj. 198.110.415,09 Kč s DPH.
1.12. Smluvní strany konstatují, že tato změna díla nemá vliv na termín provádění díla.

1.13. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 

1.14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

1.15. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy Smluvních stran. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, rep. v případě Objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

1.16. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  V registru smluv zveřejní tento Dodatek Objednatel.          
	objednatel
dne 19. 8. 2025
……………………………………………………

Ing. Petr Šubík, ředitel ÚPS v Kroměříži
	Zhotovitel 
dne 11. 8. 2025
……………………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel

…………………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxx
jednatel
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