
	
	
	
	
	
	

	
	ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY
	ZBV č.:	1
	
	

LOGA OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE, PROJEKTANTA A SPRÁVCE STAVBY
	

	
	ZMĚNOVÝ LIST
	
	
	

	
	Název stavby:
	Stání plavidel Brandýs nad Labem
	
	číslo:
Smlouva:
	SML-2024-016-VZ
	Termín dokončení dle původní SoD:
	23.07.2025
	

	
	Číslo projektu:
	5215530028
	
	ze dne:
	4.12.2024
	Termín dokončení po této změně:
	23.7.2025
	

	
	Dotčený stavební /
inženýrský objekt,	SO 01.01 - Ochranné stání provozní soubor:
	
	Smluvní strany a další přímí účastníci:

Objednatel:	Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice Správce stavby:	IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha
Autorský dozor (AD):	Aquatis a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10
	

	
	
	

	
	Iniciátor změny:
	zhotovitel
	
	
	

	
	
	

	
	Popis změny:
	
	
	

	
	Změna se týká průzkumných prací pro zjištění stavu stability stávající přístavní stěny. Změna je podrobně popsána v příloze č. 1
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	Rozdělovník:
Paré č.:	Verze zpracování:	Příjemce:
Elektronická verze:	Objednatel, Správce stavby, AD
1 Tištěná verze:	Objednatel
2 Tištěná verze:	Zhotovitel
	

	
	
	
	
	




Charakter změny:

A	B	C	D	E

Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH

Cena navrhovaných změn KLADNÝCH

Cena navrhovaných změn záporných a kladných CELKEM:

(nehodící se škrtněte)


Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací

Kč
0,00 Kč

%
0,00

Kč
27 867,80 Kč

%
0,06

Kč
27 867,80 Kč

%
0,06

(služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu

zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

Počet dnů v rámci aktuálního ZL:
0

Počet dnů z předchozích ZL::
0

Počet dnů prodloužení termínu dokončení
celkem: 0

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU

Cena díla dle původní smlouvy:
(přijaté nabídky Zhotovitele)
Aktuální cena díla:
(včetně tohoto Změnového listu)
Celková změna ceny díla v Kč:
(součet všech přípočtů a odpočtů)	B+C+D




48 450 055,95 Kč

48 477 923,75 Kč

27 867,80 Kč


	Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

	Změnové listy celkem - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL




Charakter změnyA
Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:
(1)
by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
(2)
nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
(3)
nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B
Kladné a záporné změny



Limit (%)

Kč bez DPH

Procenta



Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn
B všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

15%

0,00 Kč

0,00


Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práceC
Pouze kladné změny (vícepráce)

D
Pouze kladné změny (vícepráce)

50%
0,00 Kč
0,00
50%
27 867,80 Kč
0,06
50%
27 867,80 Kč
0,06
30%
27 867,80 Kč
0,06
45%
27 867,80 Kč
0,06


C /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:C+D
Pouze kladné změny (vícepráce)



(a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů


C+D

Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)

(b) 

by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

B+C+D

Všechny kladné i záporné změny

(c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku


Aktuální změnový list

D Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
B 
Kladné a záporné změny

15%

0,00 Kč

0,00

(a)	a)p?otřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.D
Pouze kladné změny (vícepráce)


C 
Pouze kladné změny (vícepráce)

50%
50%

0,00 Kč
27 867,80 Kč

0,00
0,06





(b)



nemění celkovou povahu zakázky




C+D



Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)

50%

30%C+D
Pouze kladné změny (vícepráce)



27 867,80 Kč

27 867,80 Kč

0,06

0,06


B+C+D


Všechny kladné i záporné změny


45%


27 867,80 Kč


0,06

(c)	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.


0,00 Kč

Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤A
Neposuzuje, pouze informativní


E	0


0,00 Kč


E

(a)

(b)

(c)


Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:
nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám
cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší
materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU
UVEDENOU.


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.
Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém 1listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě


	
	(d)
	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné
	
	nedotčeny.
Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
	

	





Vyjádření, podpisy:


Projektant / Autorský dozor:

Aquatis a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10

Datum:	Podpis


.

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ou=0000433, email= Datum: 2025.08.15 14:56:12 +02'00'





Vyjádření:

Průzkumné práce byly provedeny za účelem zjistění skutečného stavu stávající štětové stěny, včetně ověření skutečné polohy táhel a jejich provedení. Zjištění z průzkumných prací jsou podkladem pro revizi projektové dokumentace RDS.





Správce stavby / TDS:

IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha

Datum:

Podpis







Vyjádření:	Správce stavby souhlasí s předloženým a řádně zdůvodněným návrhem na změnu.



Digitálně podepsal Datum: 2025.08.15
11:16:40 +02'00'





Zhotovitel:



Datum:	Podpis

 Digitálně podepsal
I

Datum: 2025.08.15

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice



17:48:32 +02'00'



Garant Smlouvy Objednatele:Jméno:




Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Datum:

Podpis



Datum:	PodpisJméno:


Jméno:


Supervize:
Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2





Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2


Datum:


Podpis



Statutární orgán – ředitelJméno:





Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Datum:

Podpis




*Pozn.: Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů !2
PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU:
Jméno:
Ing. Lubomír Fojtů



	Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

	Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem

	Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ



1)
Podrobný popis a zdůvodnění změn
2)
Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou
dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222
3)
Položkový rozpočet pro ZBV č. 1
4)
Pokyn pověřené osoby č. 01
5)


6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)



[bookmark: df-Příloha_č._1_-_Podrobný_popis_změny_Z]ZBV01 – Odhalení kotevních táhel – zemní sondy
Na základě Oznámení o claimu Zhotovitele č. 1 ze dne 5. 3. 2025, claimu č. 2 ze dne 28. 3. 2025 a Pokynu Pověřené osoby Objednatele č. 01 ze dne 3. 4. 2025 byly Zhotovitelem provedeny
průzkumné práce k ověření technického stavu štětovnicové stěny a jejích kotevních prvků v rámci předaného staveniště díla „Stání plavidel Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“.
Práce zahrnovaly:
· Obnažení kotevních štětovnic a táhel.
· Ověření jejich celkového stavu, počtu a osových vzdáleností. Výsledkem těchto prací bylo zjištění:
· Osové vzdálenosti štětovnic neodpovídají projektové dokumentaci.
· Kotevní lana jsou ve většině případů zcela nefunkční (zkorodovaná, přerušená, bez kotvící funkce).
· Chybějící převázka po celé stávající štětovnicové stěně.
· Potápěčský průzkum potvrdil vedení štětovnic mimo zámky.
Zjištěný stav zásadním způsobem ovlivňuje statickou spolehlivost konstrukce a vyžaduje následnou technickou nápravu.
Tyto průzkumné práce představují změnu oproti původní projektové dokumentaci, kde s jejich realizací nebylo počítáno. Změna bude mít vliv na finanční náklady stavby, jak je detailně uvedeno v přiloženém rozpočtu ZBV01.

[bookmark: df-Příloha_č._2_-_Rekapitulace_nákladů_Z]REKAPITULACE STAVBY
	Kód:
Stavba:
	ZBV01
Odhalení kotevních táhel - zemní sondy
	

	KSO:
Místo:
	
Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK
	CC-CZ:
Datum:
	
16. 6. 2025

	Zadavatel:
	
	IČ:
	67981801

	ČR - Ředitelství vodních cest
	
	DIČ:
	CZ67981801

	Zhotovitel:
LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.
	
	IČ: DIČ:
	45538093
CZ45538093

	Projektant:
	
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	
	IČ:
	45538093

	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.
	
	DIČ:
	CZ45538093

	Poznámka:
	
	
	

	
Cena bez DPH
	
	
	

	Sazba daně
	Základ daně
	
	Výše daně

	DPH základní	21,00%
	
	
	

	snížená	15,00%
	
	
	

	zákl. přenesen 21,00%
	
	
	

	sníž. přenesen 15,00%
	
	
	

	nulová
	0,00%
	
	
	
	

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	












Projektant	Správce stavby






	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	










Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	ZBV01
Stavba:	Odhalení kotevních táhel - zemní sondy


Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant: Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

16. 6. 2025
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
LABSKÁ, strojní a
stavební společnost, s.r.o.


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]


	Náklady z rozpočtů
	
	

	SO 01	Ochranné stání
	
	

	SO 01.01	Ochranné stání
	
	



[bookmark: df-ZBV01_-_Odhalení_kotevních_táhel_-_ze]REKAPITULACE STAVBY
	Kód:
Stavba:
	ZBV01
Odhalení kotevních táhel - zemní sondy
	

	KSO:
Místo:
	
Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK
	CC-CZ:
Datum:
	
16. 6. 2025

	Zadavatel:
	
	IČ:
	67981801

	ČR - Ředitelství vodních cest
	DIČ:
	CZ67981801

	Zhotovitel:
	IČ:
	45538093

	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ45538093

	Projektant:
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	IČ:
	45538093

	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ45538093


Poznámka:
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Cena bez DPH



Sazba daně	Základ daně	Výše daně

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

	
0,00	0,00


Cena s DPH	v	CZK	




Projektant	Zpracovatel








	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	










Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	ZBV01
Stavba:	Odhalení kotevních táhel - zemní sondy


Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant: Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

16. 6. 2025
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
LABSKÁ, strojní a stavební
společnost, s.r.o.


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]


	Náklady z rozpočtů
	
	

	SO 01	Ochranné stání
	
	

	SO 01.01	Ochranné stání
	
	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Odhalení kotevních táhel - zemní sondy Objekt:
SO 01 - Ochranné stání
Soupis:
SO 01.01 - Ochranné stání

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK
	Datum:
	16. 6. 2025

	Zadavatel:
	
	IČ:
	67981801

	ČR - Ředitelství vodních cest
	
	
	
	DIČ:
	CZ67981801

	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	45538093

	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.
	
	
	
	DIČ:
	CZ45538093

	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	
	
	
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	
	
	
	DIČ:
	CZ25023829

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	





Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	










Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Objekt: Soupis:

Odhalení kotevních táhel - zemní sondy SO 01 - Ochranné stání
SO 01.01 - Ochranné stání

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025
PROVOD -

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:
Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

inženýrská společnost, s.r.o. PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.


	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	1 - Zemní práce
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	

	vrn - Vedlejší rozpočtové náklady
	



SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Objekt: Soupis:

Odhalení kotevních táhel - zemní sondy SO 01 - Ochranné stání
SO 01.01 - Ochranné stání

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025
PROVOD -

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:
Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

inženýrská společnost, s.r.o. PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.


PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D	1
	Zemní práce
	



	1
	K
	13273
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	m3
	23,800
	
	
	viz SOD část SO 1201
pol. 12

	2
	K
	17411
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	m3
	6,500
	
	
	viz SOD část SO 1401
pol. 9


D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
	3
	K
	967158b
	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	1,200
	
	
	viz SOD část SO 1201
pol. 70

	4
	K
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	1,200
	
	
	viz SOD část SO 1201
pol. 1


D	vrn	Vedlejší rozpočtové náklady	
	5
	K
	VRN01
	Lokalizace a vytýčení stávajících táhel pomocí detektoru kovů
	hod
	5,000
	
	
	vlastní kalkulace


Poznámka k položce:
pronájem detektoru kovů	1000 Kč/hod
P	hodinová sazba pracovníka	650 Kč/hod


celkem	1650 Kč/hod
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