	
	
	
	
	
	

	
	ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY
	ZBV č.:	2
	
	

LOGA OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE, PROJEKTANTA A SPRÁVCE STAVBY
	

	
	ZMĚNOVÝ LIST
	
	
	

	
	Název stavby:
	Stání plavidel Brandýs nad Labem
	
	číslo:
Smlouva:
	SML-2024-016-VZ
	Termín dokončení dle původní SoD:
	23.07.2025
	

	
	Číslo projektu:
	5215530028
	
	ze dne:
	4.12.2024
	Termín dokončení po této změně:
	29.10.2025
	

	
	Dotčený stavební /	SO 1201 - Přístavní zeď inženýrský objekt,	VON - Vedlejší a ostatní náklady provozní soubor:
	
	Smluvní strany a další přímí účastníci:

Objednatel:	Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
Správce stavby:	IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha Autorský dozor (AD):	Aquatis a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10
	

	
	
	

	
	Iniciátor změny:
	Objednatel
	
	
	

	
	
	

	
	Popis změny:
	
	
	

	
	Změna se týká změny zajíštění stability stávající a nové přístavní stěny. Změna je podrobně popsána v příloze č. 1
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	Rozdělovník:
Paré č.:	Verze zpracování:	Příjemce:
Elektronická verze:	Objednatel, Správce stavby, AD
1 Tištěná verze:	Objednatel
2 Tištěná verze:	Zhotovitel
	

	
	
	
	
	




Charakter změny:

A	B	C	D	E

Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH

Cena navrhovaných změn KLADNÝCH

Cena navrhovaných změn záporných a kladných CELKEM:

(nehodící se škrtněte)


Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací

Kč
-1 845 568,46 Kč

%
-3,81

Kč
9 034 073,71 Kč

%
18,65

Kč	%
7 188 505,25 Kč	14,84

(služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu
Počet dnů prodloužení termínu dokončení

zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

Počet dnů v rámci aktuálního ZL:  Počet dnů z předchozích ZL::

98	0

celkem 98

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU
Cena díla dle původní smlouvy:
(přijaté nabídky Zhotovitele)
Aktuální cena díla:
(včetně tohoto Změnového listu)
Celková změna ceny díla v Kč:
(součet všech přípočtů a odpočtů)	B+C+D




48 450 055,95 Kč

55 666 429,00 Kč

7 216 373,05 Kč


	Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

	Změnové listy celkem - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL




Charakter změnyA
Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:
(1)
by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
(2)
nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
(3)
nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B
Kladné a záporné změny



Limit (%)

Kč bez DPH

Procenta



Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn
B všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

15%

0,00 Kč

0,00


Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práceC
Pouze kladné změny (vícepráce)

D
Pouze kladné změny (vícepráce)

50%
0,00 Kč
0,00
50%
9 061 941,51 Kč
18,70
50%
9 061 941,51 Kč
18,70
30%
7 216 373,05 Kč
14,89
45%
7 216 373,05 Kč
14,89


C /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:C+D
Pouze kladné změny (vícepráce)



(a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

(b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
(c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku


C+D B+C+D

Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)
Všechny kladné i záporné změny

Aktuální změnový list

D Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
B 
Kladné a záporné změny

15%

0,00 Kč

0,00

(a)	a)p?otřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.D
Pouze kladné změny (vícepráce)


C 
Pouze kladné změny (vícepráce)

50%

50%

0,00 Kč

9 034 073,71 Kč

0,00

18,65





(b) nemění celkovou povahu zakázky




C+D



Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)

50%

30%C+D
Pouze kladné změny (vícepráce)



9 034 073,71 Kč

7 188 505,25 Kč

18,65

14,84


45%B+C+D
Všechny kladné i záporné změny




7 188 505,25 Kč


14,84

(c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.


0,00 Kč

Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤A
Neposuzuje, pouze informativní


E	0


0,00 Kč


E Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU
UVEDENOU.

(a)

(b)

(c)

(d)

nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám
cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší
materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné



Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.
Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.
Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU:



	

	
	Vyjádření, podpisy:
	

	

	
	Projektant / Autorský dozor:
	
	Jméno:
	
	Datum:
	
	Podpis
	

	
	Aquatis a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10
	
	
	
	
	
	.


	

	
	. 0'





Vyjádření:	V návaznosti na průzkumné práce (ZBV), kdy byl zjištěn aktuální stav štětové stěny a jejího kotvení, došlo k revizi technického řešení kotvení štětové stěny, resp. jeho obnovy. Nově navržené technické řešení zohledňuje nejen nutnost zajištění stávající štětové stěny, ale i aktuální místní poměry pro realizaci. Autorský dozor s navrženým technickým řešením souhlasí.
	

	

	
	Správce stavby / TDS:
	
	Jméno:
	
	Datum:
	
	Podpis
	

	
	IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha
	
	
	
	
	
	
	Digitálně podepsa
	
l

	
	 Datum: 2025.08.15
11:17:24 +02'00'


Vyjádření:	Správce stavby souhlasí s předloženým a řádně zdůvodněným návrhem na změnu.
	

	

	
	Zhotovitel:
	
	Jméno:
	
	Datum:
	
	
, 

	
	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
	
	
	
	
	
	Datum: 2025.08.15
	17:49:30 +02'00'
	

	

	
	Garant Smlouvy Objednatele:
	
	Jméno:
	
	Datum:
	
	Podpis
	

	
	Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Supervize:
	
	Jméno:
	
	Datum:
	
	Podpis
	

	
	Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	
	Jméno:
	
	Datum:
	
	Podpis
	

	
	
Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	Statutární orgán – ředitel
	
	Jméno:
	
	Datum:
	
	Podpis
	

	
	
Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
	
	
Ing. Lubomír Fojtů
	
	
	
	
	

	


*Pozn.: Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů !






	Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

	Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem

	Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ




1)
Podrobný popis a zdůvodnění změn
2)
Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou
dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222
ZZVZ
3)
Položkový rozpočet pro ZBV č. 2
4)
Aktualizovaný hamonogram prací zhotovitele
5)
Oznámení o claimu Zhotovitele č. 1

6)
Oznámení o claimu Zhotovitele č. 2
7)
Oznámení o claimu Zhotovitele č. 3
8)
Odpověď Pověřené osoby na Claim č. 3
9)
Pokyn pověřené osoby č. 01
10)
Výkresová dokumentace

11)
Fotodokumentace
12)
Rozhodnutí MÚ Brandýs nad Labem - Stará Bolesla
13)
Stanovisko statika
14)

15)




[bookmark: df-Příloha_č._1_-_Podrobný_popis_změny_Z]ZBV02 – Změna technologie zajištění stávající a nové štětovnicové stěny
Původní projektová dokumentace číslo 521 553 0010, zpracovaná společností TRANSCONSULT
s.r.o. v březnu 2020 byla zhotovitelem doprojektována do fáze RDS, pro možnost zahájení vlastních stavebních prací.
Při zahájení vlastních prací byly odhaleny indicie, vedoucí k podezření na nedostatečnou únosnost a stabilitu stávajících konstrukcí. Z tohoto důvodu byl proveden průzkum odkrytí dvou stávajících táhel.
Na základě zjištění, která byla potvrzena těmito průzkumnými pracemi a následně doložena ve formě claimů Zhotovitele, dochází ke změně technologie zajištění stávající štětovnicové stěny v rámci předaného staveniště.
Navržená RDS pro objekt SO 1201 – Přístavní zeď, uvažovala stabilizaci nově navržené štětovnicové stěny pomocí železobetonového převazujícího trámce, realizovaného v hlavě štětovnic, a předpjatých kotevních táhel vedených chráničkami uvnitř tohoto trámce. Kotevní táhla měla být na vnější straně štětovnicové stěny ukotvena a na opačné straně předepnuta vůči železobetonovým pilotám uloženým za touto stěnou.
V případě stávající štětovnicové stěny projektová dokumentace s jejím zajištěním neuvažovala, jelikož se nepředpokládalo, že bude ve staticky nezajištěném stavu.
Rekapitulace zásadních zjištění, která prokázala, že původní řešení je neproveditelné nebo nedostatečné:
1. Claim č. 1 (5. 3. 2025): Zhotovitel upozornil na pochybnosti ohledně únosnosti a vhodnosti projektovaného způsobu zajištění.
2. Claim č. 2 (28. 3. 2025): Na základě Pokynu Pověřené osoby Objednatele č. 01 ze dne 3. 4. 2025 byly provedeny průzkumné práce, při kterých bylo zjištěno, že stav a rozmístění kotevních prvků neodpovídá projektové dokumentaci.
3. Průzkum: Potvrdil absenci či závažné poškození původně uvažovaných kotevních prvků a jejich faktickou nefunkčnost.
4. Claim č. 3 (28. 3. 2025): Na základě těchto zjištění oznámil Zhotovitel nevyhovující stav štětovnicové stěny a navrhl změnu technologie zajištění.
5. Odpověď Pověřené osoby Objednatele (14. 4. 2025): Potvrdila nezbytnost přepracování technického řešení a vyžádala návrh nové technologie.
Nově navržené řešení:
· Vybudování železobetonového převazujícího trámce po celé délce stávající i nově budované štětovnicové stěny.
· Instalace trvalých tyčových kotev, které budou výztuží provázány s konstrukcí převazujícího trámce a ukotveny do geologického podloží.
Použitím tyčových kotev nedochází ke zvýšení zatížení působícího na stávající štětovnicovou stěnu, čímž je minimalizováno riziko jejího porušení nebo kolapsu, jelikož je možné tyto kotvy provádět z pontonu, bez nutnosti zatěžování konstrukce z pevniny.
Důvody realizace štětovnicové stěny a tyčových kotev z vodní hladiny:

1. Nemožnost přístupu ze břehu kvůli vzrostlým topolům
a. Po celé délce staveniště se nacházejí vzrostlé topoly, jejichž pokácení nebylo možné z důvodu původního zamítavého stanoviska odboru životního prostředí a následného souhlasného stanoviska pouze pro kácení dvou topolů, což je z hlediska potřeb realizace zcela nedostatečné. Použití jeřábu s výškou ramene přesahující 11 metrů (11 m délka štětovnic) by zároveň vyžadovalo výrazné prořezy korun těchto stromů, což by bylo v rozporu s ochranou stávající zeleně. Zároveň mechanizace nemohla stát přímo u břehu, což nás nutilo pracovat v těsné blízkosti vzrostlých topolů, a tím se celá situace dále komplikovala jak prostorově, tak technologicky. Kořenový systém stromů navíc znemožňoval bezpečný nájezd strojů bez zásahu do vegetace.
2. Technologická nemožnost realizace kotev ze břehu
a. Tyčové kotvy bylo nutné instalovat pod úhlem, což technologicky neumožňovalo jejich zavrtání ze břehu. Zároveň zde platily stejné prostorové a vegetační překážky jako při beranění štětovnicové stěny – tedy nemožnost umístit techniku přímo k břehu, blízkost vzrostlých topolů a omezení vyplývající z ochrany jejich korun i kořenového systému. Přístup z vodní hladiny byl proto jedinou reálně proveditelnou variantou, která umožnila realizaci v požadovaném směru a v bezpečných podmínkách.
3. Zjištěný špatný stav původní štětovnicové stěny
a. Po obnažení kotevních táhel původní štětovnicové stěny bylo zjištěno, že jsou nefunkční, což výrazně snížilo únosnost celého břehu viz stanovisko pana Ing. Černého. Za těchto podmínek bylo nejbezpečnějším a zároveň jediným řešením provést zajištění břehu ze strany vodní hladiny instalací nové štětovnicové stěny. Současně byly tyčové kotvy realizovány nejen na této nové stěně, ale i na původní části štětovnicové stěny v prostoru staveniště, kde k obnažení nefunkčních táhel došlo. Postup prací je veden tak, aby se zabránilo jakékoliv havárii původní štětovnicové stěny a poškození břehu.
Tato změna vede k nutnosti vypracování zcela nové RDS. Změny uvedené v tomto změnovém listu mají vliv na dobu dokončení díla a jeho finanční náklady.
Zároveň po konzultaci s autorským dozorem Ing. Hájkovou (AQUATIS a.s.) bylo dohodnuto zakončení štětovnicové stěny vetknutím do břehu, čímž se změnil celkový rozsah plochy štětovnicové stěny.
Přesné vyčíslení těchto změn je uvedeno v přiloženém rozpočtu ZBV02. Dopad na časový harmonogram realizace stavby je zohledněn v aktualizovaném harmonogramu, který tvoří přílohu tohoto změnového listu.

[bookmark: df-Příloha_č._2_-_Rekapitulace_nákladů_Z]REKAPITULACE STAVBY
	Kód:
Stavba:
	ZBV02
Kotevní táhla včetně ŽB trámu
	

	KSO:
Místo:
	
Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK
	CC-CZ:
Datum:	16. 6. 2025

	Zadavatel:
	
	IČ:

	ČR - Ředitelství vodních cest
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ:
	

	PROVOD - inženýrská společnost
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
	

	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	
Cena bez DPH
	
	
	7 188 505,25

	Sazba daně
	Základ daně
	
	Výše daně

	DPH základní	21,00%
	7 188 505,25
	
	1 509 586,10

	snížená	12,00%
	0,00
	
	0,00

	zákl. přenesen 21,00%
	0,00
	
	0,00

	sníž. přenesen 12,00%
	0,00
	
	0,00

	nulová
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	8 698 091,35












Projektant	Správce stavby






	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	










Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	ZBV02
Stavba:	Kotevní táhla včetně ŽB trámu


Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant: Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]





Náklady z rozpočtů

16. 6. 2025
PROVOD - inženýrská společnost





7 188 505,25	8 698 091,35


	SO 1201
	Přístavní zeď
	4 266 355,25
	5 162 289,85

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	2 922 150,00
	3 535 801,50
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Kód:
Stavba:

ZBV02
Kotevní táhla včetně ŽB trámu


KSO:	CC-CZ:
Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025

Zadavatel:	IČ:
ČR - Ředitelství vodních cest	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	DIČ:
Projektant:	IČ:
PROVOD - inženýrská společnost	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	
	7 188 505,25

	
DPH základní
	Sazba daně
21,00%
	
	
	Základ daně
7 188 505,25
	Výše daně
1 509 586,10

	snížená
	12,00%
	
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	8 698 091,35





Projektant	Zpracovatel








	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	










Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	ZBV02
Stavba:	Kotevní táhla včetně ŽB trámu


Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant: Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]





Náklady z rozpočtů

16. 6. 2025
PROVOD - inženýrská společnost





7 188 505,25	8 698 091,35


	SO 1201
	Přístavní zeď
	4 266 355,25
	5 162 289,85

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	2 922 150,00
	3 535 801,50



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Kotevní táhla včetně ŽB trámu
Objekt:
SO 1201 - Přístavní zeď

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK
	Datum:
	16. 6. 2025

	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	ČR - Ředitelství vodních cest
	
	
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.
	
	
	
	DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	PROVOD - inženýrská společnost
	
	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	4 266 355,25

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	4 266 355,25
	
	
	21,00%
	895 934,60

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	5 162 289,85





Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	










Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Objekt:

Kotevní táhla včetně ŽB trámu

SO 1201 - Přístavní zeď

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025
PROVOD -

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:
Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

inženýrská společnost


	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	4 266 355,25

	01 - Odpočty
	-1 845 568,46

	1 - Zemní práce
	-51 850,76

	2 - Základy
	-1 553 525,80

	3 - Svislé konstrukce
	-132 682,00

	7 - Přidružená stavební výroba
	-44 250,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce
	-63 259,90

	02 - Přípočty
	6 111 923,71

	0 - Všeobecné konstrukce a práce
	182 328,00

	1 - Zemní práce
	283 129,59

	2 - Základy
	4 574 153,75

	3 - Svislé konstrukce
	394 122,48

	4 - Vodorovné konstrukce
	14 917,80

	7 - Přidružená stavební výroba
	417 665,53

	9 - Ostatní konstrukce a práce
	245 606,56



SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Objekt:

Kotevní táhla včetně ŽB trámu

SO 1201 - Přístavní zeď

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025
PROVOD -

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:
Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava


inženýrská společnost

Náklady soupisu celkem	4 266 355,25

	
	D
	01
	Odpočty
	
	
	
	-1 845 568,46
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	-51 850,76
	

	1
	K
	122738
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	-3,000
	435,00
	-1 305,00
	položka č.10 dle SoD
SO1201

	
	
	
	Poznámka k položce:
výkop pro základy úvazů v místě úprav zdi (km 0,0091 a 0,0291) viz výkres č. 3.9 odvoz na trvalou skládku vybranou zhotovitelem
	
	
	
	
	


položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů -
P	vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	2
	K
	132738-a
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	-47,310
	650,00
	-30 751,50
	položka č.13 dle SoD
SO1201


Poznámka k položce:
rýhy pro tyčové kotvy, šířka dna 0,3 m viz výkres č. 3.2, 3.7 odvoz na trvalou skládku vybranou zhotovitelem
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní
P	čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů -
vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	3
	K
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	-123,064
	18,20
	-2 239,76
	položka č.15 dle SoD
SO1201


Poznámka k položce:
složení na trvalou skládku zemina z položek 122738, 132738 zemina z vrtů pro piloty
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a
P	stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek -
spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)


	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	4
	K
	17581
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	-21,150
	830,00
	-17 554,50
	položka č.18 dle SoD
SO1201


Poznámka k položce:
hutněný zásyp rýh pro tyčové prvky pískem viz výkres č. 3.2
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a
P	objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna
částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
D	2	Základy	-1 553 525,80
	5
	K
	224324
	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30
	M3
	-69,760
	5 980,00
	-417 164,80
	položka č.29 dle SoD
SO1201


Poznámka k položce:
beton C25/30 XA1, XC2 viz výkres č. 3.2, 3.6
položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků,
P	prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení -
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - případné zřízení spojovací vrstvy u základů - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty - ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem - odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části - zřízení výplně piloty pod hladinou vody - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty6
K
224365
VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B
T
-10,500
39 675,00
-416 587,50
položka č.30 dle SoD
SO1201





Poznámka k položce:
0,7 t/pilota viz výkres č. 3.6
položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže -
P	zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího
zabetonování - úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
	7
	K
	264141
	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM
	M
	-54,750
	2 898,00
	-158 665,50
	položka č.35 dle SoD
SO1201


Poznámka k položce:
průměr pilot 920 mm, celková délka vrtů 7,3 m předpoklad zemin třídy I: 50 % viz výkres č. 3.2, 3.6
položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání
P	vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč.
zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku nevykazuje se hluché vrtání8
K
264241
VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM
M
-54,750
3 128,00
-171 258,00
položka č.36 dle SoD
SO1201



PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:
průměr pilot 920 mm, celková délka vrtů 7,3 m předpoklad zemin třídy II: 50 % viz výkres č. 3.2, 3.6
položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání
	
	P
	
	vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání
	

	9
	K
	285375
	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 7M
	KUS
	-15,000
	25 990,00
	-389 850,00
	položka č.40 dle SoD
SO1201

	
	

P
	
	Poznámka k položce:
hladké předpínací tyče průměr 26,5 mm včetně protikorozní ochrany, chráničky, izolačních manžet, kotevních desek ocel 10300 viz výkres č. 3.7
položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné
desky nezahrnuje vrty
	
	
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé konstrukce
	
	
	
	-132 682,00
	

	10
	K
	311365
	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B
	T
	-3,890
	33 800,00
	-131 482,00
	položka č.42 dle SoD
SO1201

	
	




P
	
	Poznámka k položce:
75 kg/m3 viz výkres č. 3.5
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
	
	
	
	
	

	11
	K
	311368
	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL ZE SVAŘ SÍTÍ
	T
	-0,040
	30 000,00
	-1 200,00
	položka č.43 dle SoD
SO1201

	
	




P
	
	Poznámka k položce:
výztuž v křídle viz výkres č. 3.5
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
	
	
	
	
	

	
	D
	7
	Přidružená stavební výroba
	
	
	
	-44 250,00
	

	12
	K
	76799-a
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	T
	-0,590
	75 000,00
	-44 250,00
	položka č.49 dle SoD
SO1201

	
	

P
	
	Poznámka k položce:
průchodky pro kotvy v pilotách 530,0 kg průchodky pro kotvy v trámu 60,3 kg viz výkres č. 3.7
- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	-63 259,90
	

	13
	K
	93343
	ZKOUŠKA INTEGRITY PILOT NESYSTÉMOVÝCH
	KUS
	-3,000
	19 000,00
	-57 000,00
	položka č.63 dle SoD
SO1201

	
	

P
	
	Poznámka k položce:
Položka zahrnuje kompletní dodávku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi; - veškeré potřebné mechanismy; - podklady a dokumentaci zkoušky; - případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky; - veškerá zkušební a měřící zařízení vč. opotřebení a nájmu; - výpomoce při vlastní zkoušce; - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností.
	
	
	
	
	

	14
	K
	936314
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30
	M3
	-1,350
	3 570,00
	-4 819,50
	položka č.64 dle SoD
SO1201



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	







P
	
	Poznámka k položce:
ochrana izolace tyčových kotev ve styku s konstrukcí beton C25/30 XC4, XF3 viz výkres č. 3.2, 3.7
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení
ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	
	
	
	
	

	15
	K
	967158
	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	-0,260
	5 540,00
	-1 440,40
	položka č.69 dle SoD
SO1201

	


P
	
	Poznámka k položce:
vybourání dobetonávky v koruně stávající zdi v místech úprav (km 0,0091 a 0,0291) odvoz a uložení suti na trvalou skládku vybranou zhotovitelem viz výkres č. 3.9
položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
	
	
	
	
	

	D
	02
	Přípočty
	
	
	
	6 111 923,71
	

	D
	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	182 328,00
	

	16
	K
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	121,552
	1 500,00
	182 328,00
	položka č.1 dle SoD
SO1201

	
P
	
	Poznámka k položce:
zeminy: 163,53 m3 betonová a kamenná suť (viz položky 113468, 114148, 114248, 967158) zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	

	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	283 129,59
	

	17
	K
	113468
	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM
	M3
	-10,600
	712,00
	-7 547,20
	položka č.4 dle SoD
SO1201

	
	
	Poznámka k položce:
silniční panely tl. 0,15 m + pískový podklad tl. 0,10 m podél stávající zdi odstranění podkladních vrstev do úrovně 169,60 předpokládá se
	
	
	
	
	


P	odvoz a uložení na trvalou skládku vybranou zhotovitelem viz výkres č. 3.2
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	18
	K
	114248
	ODSTR KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOMKAM NA SUCHO, ODVOZ DO 20KM
	M3
	50,500
	4 960,00
	250 480,00
	položka č.7 dle SoD
SO1201


Poznámka k položce:
odstranění záhozu za rubem stávající štětovnicové stěny v místech úprav stěny (km 0,0091 a 0,0291) bez očištění - odvoz a složení na trvalou skládku vybranou zhotovitelem viz výkres č. 3.2, 3.9
P	Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).19
K
132731
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM
m3
21,140
458,87
9 700,51
OTSKP 2025
20
K
132738-a
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
M3
39,372
650,00
25 591,80
položka č.13 dle SoD
SO1201
21
K
17511
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
M3
21,140
232,00
4 904,48
položka č.17 dle SoD
SO1201



PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:
zásyp za rubem převazujícího trámu - nová část použije se vytěžená zemina
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
P	- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce
znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
D	2	Základy	4 574 153,75
	22
	K
	23117
	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST)
	T
	2,200
	66 700,00
	146 740,00
	položka č.31 dle SoD
SO1201


Poznámka k položce:
štětovnice VL 605 (137,3 kg/m2) viz výkres č. 3.2, 3.8
- zřízení stěny - dodání štětovnic v požadované kvalitě, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy - kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce - nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů - beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi - těsnění
P	stěny, je-li nutné - kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření - vodící piloty nebo stabilizační hrázky - zhotovení koutových štětovnic - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a
dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
	23
	K
	237172
	ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ
	M
	54,500
	1 897,50
	103 413,75
	položka č.34 dle SoD
SO1201


Poznámka k položce:
P	štětovnice Larsen
předpokládá se odvoz do sběrného dvora k recyklaci
položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku
	24
	K
	R01
	Trvalé tyčové kotvy DYWIDAG D50 (S 500/550 MPa)
	m
	517,000
	7 935,00
	4 102 395,00
	vlastní kalkulace

	25
	K
	R02
	Hlava kotvy
	kus
	47,000
	4 715,00
	221 605,00
	vlastní kalkulace


D	3	Svislé konstrukce	394 122,48
	26
	K
	311365
	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B
	T
	10,799
	33 800,00
	365 006,20
	položka č.42 dle SoD
SO1201


Poznámka k položce:
75 kg/m3 viz výkres č. 3.5
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje
P	výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
	27
	K
	R06
	Výztužná drátěná tkanina pracovních spár k vytvoření lepšího spojení při betonáži - B systém, pracovní spáry
v exteriéru á 3,00 m, kompletní provedení D+M
	m2
	45,510
	460,00
	20 934,60
	vlastní kalkulace

	28
	K
	R07
	Příplatek k bednění železobetonových konstrukcí za vyšší pracnost provedení bednění na malých
nepravoúhlých plochách
	m2
	15,810
	517,50
	8 181,68
	vlastní kalkulace


D	4	Vodorovné konstrukce	14 917,80
	29
	K
	451312
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	5,405
	2 760,00
	14 917,80
	položka č.45 dle SoD
SO1201



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	







P
	
	Poznámka k položce:
podkladní beton pod převazující trám beton C12/15 viz výkres č. 3.2, 3.4
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	
	
	
	
	

	D
	7
	Přidružená stavební výroba
	
	
	
	417 665,53
	

	30
	K
	711111
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
	M2
	58,135
	115,00
	6 685,53
	položka č.48 dle SoD
SO1201

	



P
	
	Poznámka k položce:
rub převazujícího trámu, základ portálu Np + 2x SA12 viz výkres č. 3.4
položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
	
	
	
	
	

	31
	K
	76799-b
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	T
	5,074
	75 000,00
	380 550,00
	položka č.50 dle SoD
SO1201

	

P
	
	Poznámka k položce:
převázka - válc. profil U300 bez protikorozní ochrany viz výkres č. 3.8
- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	
	

	32
	K
	76799-c
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	T
	0,358
	85 000,00
	30 430,00
	položka č.51 dle SoD
SO1201

	

P
	
	Poznámka k položce:
pancéřování hrany včetně protikorozní ochrany - specifikace viz Technická zpráva objektu viz výkres č. 3.8
- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	
	

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	245 606,56
	

	33
	K
	967158
	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	36,995
	5 540,00
	204 952,30
	položka č.69 dle SoD
SO1201

	34
	K
	967188
	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM
	T
	1,017
	4 370,00
	4 444,29
	položka č.71 dle SoD
SO1201


Poznámka k položce:
opancéřování hrany na stávajícím šikmém křídle zdi předpokládá se odvoz do sběrného dvora k recyklaci
P	položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)35
K
966168
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
M3
5,285
6 851,46
36 209,97
OTSKP 2025



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Kotevní táhla včetně ŽB trámu
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK
	Datum:
	16. 6. 2025

	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	ČR - Ředitelství vodních cest
	
	
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.
	
	
	
	DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	PROVOD - inženýrská společnost
	
	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	2 922 150,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	2 922 150,00
	
	
	21,00%
	613 651,50

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	3 535 801,50





Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	










Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Objekt:

Kotevní táhla včetně ŽB trámu

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025
PROVOD -

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:
Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

inženýrská společnost


	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	2 922 150,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	420 900,00

	VRN6 - Územní vlivy
	2 501 250,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Objekt:

Kotevní táhla včetně ŽB trámu

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025
PROVOD -

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:
Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

inženýrská společnost


PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	2 922 150,00

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce	420 900,00
	

	1
	K
	013244000b
	Realizační dokumentace stavby (RDS)
	SOUB
	1,000
	241 500,00
	241 500,00
	vlastní kalkulace

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
vyvoláno změnou řešení
	

	2
	K
	013294000b
	Ostatní dokumentace pro kotvy
	SOUB
	1,000
	179 400,00
	179 400,00
	vlastní kalkulace


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ

D	VRN6	Územní vlivy	2 501 250,00
	3
	K
	062303000b
	Použití nezvyklých dopravních prostředků pro kotvy a štětovnice
	SOUB
	1,000
	2 501 250,00
	2 501 250,00
	vlastní kalkulace


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
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