
	
	
	
	
	
	

	
	ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY
	ZBV č.:	3
	
	

LOGA OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE, PROJEKTANTA A SPRÁVCE STAVBY
	

	
	ZMĚNOVÝ LIST
	
	
	

	
	Název stavby:
	Stání plavidel Brandýs nad Labem
	
	číslo:
Smlouva:
	SML-2024-016-VZ
	Termín dokončení dle původní SoD:
	23.07.2025
	

	
	Číslo projektu:
	5215530028
	
	ze dne:
	4.12.2024
	Termín dokončení po této změně:
	10.12.2025
	

	
	Dotčený stavební /  SO 01.01 - Ochranné stání inženýrský objekt,	VON - Vedlejší a ostatní náklady provozní soubor:
	
	Smluvní strany a další přímí účastníci:

Objednatel:	Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice Správce stavby:	IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha
Autorský dozor (AD):	Aquatis a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10
	

	
	
	

	
	Iniciátor změny:
	Objednatel
	
	
	

	
	
	

	
	Popis změny:
	
	
	

	
	Změna se týká změny založení pod dalbami. Změna je podrobně popsána v příloze č. 1
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	Rozdělovník:
Paré č.:	Verze zpracování:	Příjemce:
Elektronická verze:	Objednatel, Správce stavby, AD
1 Tištěná verze:	Objednatel
2 Tištěná verze:	Zhotovitel
	

	
	
	
	
	




Charakter změny:

A	B	C	D	E

Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH

Cena navrhovaných změn KLADNÝCH

Cena navrhovaných změn záporných a kladných CELKEM:

(nehodící se škrtněte)


Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací

Kč
-5 288 760,30 Kč

%
-10,92

Kč
3 664 147,25 Kč

%
7,56

Kč	%
-1 624 613,05 Kč	-3,35

(služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení	Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu

předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání

Počet dnů v rámci aktuálního	Počet dnů z předchozích ZL::
ZL:

Počet dnů prodloužení termínu dokončení
celkem

veřejných zakázek

42	98	140

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU
Cena díla dle původní smlouvy:
(přijaté nabídky Zhotovitele)
Aktuální cena díla:
(včetně tohoto Změnového listu)
Celková změna ceny díla v Kč:
(součet všech přípočtů a odpočtů)	B+C+D




48 450 055,95 Kč

54 041 815,95 Kč

5 591 760,00 Kč


	Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

	Změnové listy celkem - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL




Charakter změnyA
Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:
(1)
by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
(2)
nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
(3)
nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:



Limit (%)

Kč bez DPH

Procenta


Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn
B všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).


15%

50%B
Kladné a záporné změny

C
Pouze kladné změny (vícepráce)




0,00 Kč

0,00 Kč


0,00

0,00


Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce
C /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:


50%

50%D
Pouze kladné změny (vícepráce)

C+D
Pouze kladné změny (vícepráce)




12 726 088,76 Kč

12 726 088,76 Kč


26,27

26,27


	(a)
	není možná z ekonomických nebo technických důvodů
	C+D
	Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)
	30%
	5 591 760,00 Kč
	
	11,54

	(b)
	by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	B+C+D
	Všechny kladné i záporné
	45%
	5 591 760,00 Kč
	
	11,54

	(c)
	hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní
	
	
	
	
	
	

	
	hodnoty závazku
	
	Aktuální
	změnový list
	
	
	

	D
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	B
	Kladné a záporné změny
	15%
	0,00 Kč
	
	0,00

	(a)
	a)?potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s
náležitou péčí nemohl předvídat.
	C
D
	Pouze kladné změny (vícepráce)
Pouze kladné změny (vícepráce)
	50%
50%
	0,00 Kč
3 664 147,25 Kč
	
	0,00
7,56

	
	
	C+D
	Pouze kladné změny (vícepráce)
	50%
	3 664 147,25 Kč
	
	7,56



(b) nemění celkovou povahu zakázky




(c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

C+D B+C+D

Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)
Všechny kladné i záporné změnyA
Neposuzuje, pouze informativní



30%

45%

-1 624 613,05 Kč

-1 624 613,05 Kč

0,00 Kč

-3,35

-3,35

Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤
E	0


0,00 Kč


E	Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU
UVEDENOU.

(a)


(b)


(c)



(d)

nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh
materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - ano, jedná se o srovnatelný druh materiálu
cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - ano, celková cena je o
materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - ano, nové materiály jsou minimálně ve srovnatelné nebo vyšší kvalitě pevnosti a odolnosti
zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové
položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - ano viz příloha č. 3)





Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.
Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.	Na
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU:



	

	
	Vyjádření, podpisy:
	

	

	
	Projektant / Autorský dozor:
	
	Jméno:
	
	Datum:
	
	Podpis
	

	
	Aquatis a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10
	
	
	
	
	
	
,
h
	

	
	,
Datum: 2025.08.15 14:54:44 +02'00'




Vyjádření:	Změna navazuje na technické řešení uvedené v ZBV 2. V návaznosti na zjištěné skutečnosti byl proveden nový návrh kotvení vysokovodních daleb pomocí svislých mikropilot. Součástí změny je i úprava polohy daleb v návaznosti na kotvení štětových stěn. Autorský dozor s navrženým technickým řešením souhlasí.
	

	

	
	Správce stavby / TDS:
	
	Jméno:
	
	Datum:
	
	Podpis
	

	
	IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha
	
	
	
	
	
	
	

	
		
Datum: 2025.08.1
11:17:54 +02'00'

Vyjádření:	Správce stavby souhlasí s předloženým a řádně zdůvodněným návrhem na změnu.
	al

5

	

	
	Zhotovitel:
	
	Jméno:
	
	Datum:
	
	Podpis Digitálně podepsal
,

	
	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
	
	
	
	
	
	 
	Datum: 2025.08.15
17:50:53 +02'00'
	

	

	
	Garant Smlouvy Objednatele:
	
	Jméno:
	
	Datum:
	
	Podpis
	

	
	Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Supervize:
	
	Jméno:
	
	Datum:
	
	Podpis
	

	
	Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	
	
Jméno:
	
	
Datum:
	
	
Podpis
	

	
	
Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Statutární orgán – ředitel
	
	Jméno:
	
	Datum:
	
	Podpis
	

	
	
Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
	
	
Ing. Lubomír Fojtů
	
	
	
	
	

	


*Pozn.: Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů !





	Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

	Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem

	Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ



1)
Podrobný popis a zdůvodnění změn
2)
Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou
dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222
3)
Položkový rozpočet pro ZBV č. 3
4)
Aktualizovaný hamonogram prací zhotovitele
5)
Oznámení o claimu Zhotovitele č. 1

6)
Oznámení o claimu Zhotovitele č. 2
7)
Oznámení o claimu Zhotovitele č. 3
8)
Odpověď Pověřené osoby na Claim č. 3
9)
Pokyn pověřené osoby č. 01
10)


11)
12)
13)
14)
15)



[bookmark: df-Příloha_č._1_-_Podrobný_popis_změny_Z]ZBV03 – Změna založení daleb
Tato změna navazuje na ZBV02, která řešila nejen nevyhovující stav stávající štětovnicové stěny, ale i nutnost úpravy založení nové štětovnicové stěny. V návaznosti na tato zjištění bylo nezbytné přehodnotit i způsob založení tří vysokovodních vyvazovacích prvků – daleb, které byly v původní dokumentaci navrženy na velkoprůměrových pilotách.
Původní projektové řešení dle dokumentace číslo 500 551 0043, zpracované společností PROVOD – inženýrská společnost s.r.o. v březnu 2024, které bylo následně doprojektováno zhotovitelem do úrovně RDS, počítalo se založením každé dalby na čtyřech vrtaných pilotách průměru 1,10 m. Toto řešení však nebylo možné realizovat z důvodu technických, prostorových a bezpečnostních omezení, zejména v souvislosti s kolizemi, nejasným kotvením stěn a nemožností bezpečné realizace.
Rekapitulace skutečností, vedoucích ke změně:
1. Claim č. 1 (5. 3. 2025): Zhotovitel upozornil na rizika a nejasnosti ohledně únosnosti a proveditelnosti původního řešení.
2. Claim č. 2 (28. 3. 2025): Na základě Pokynu Pověřené osoby Objednatele č. 01 ze dne 3. 4. 2025 byl proveden podrobný průzkum, který potvrdil absenci či nefunkčnost očekávaných kotevních prvků.
3. Claim č. 3 (28. 3. 2025): Zhotovitel oznámil potřebu změnit technologii založení daleb.
4. Odpověď Pověřené osoby Objednatele (14. 4. 2025): Potvrdila nezbytnost přepracování technického řešení a vyžádala návrh nové technologie.
Součástí změny je rovněž úprava polohy dvou daleb, která byla dohodnuta mezi správcem stavby a objednatelem z důvodu nevhodného umístění dle původní projektové dokumentace. Prostřední dalba byla v dokumentaci 1.2.03 a 1.2.04 navržena do místa napojení stávající a nové štětovnicové stěny, přičemž její založení kolidovalo se šikmým zakončením stávající stěny do břehu. Z tohoto důvodu byla prostřední dalba a dalba v nové štětovnicové stěně posunuta po proudu Labe, tak aby nedocházelo ke kolizi.
Nově navržené řešení počítá se založením všech daleb na svislých mikropilotách injektovaných cementovou zálivkou a vetknutých do monolitické základové patky. Rozmístění mikropilot, jejich dimenze a konstrukční řešení jsou optimalizovány s ohledem na prostorové poměry a výsledky geologického průzkumu. Řešení je navrženo jako trvalé, s důrazem na antikorozní ochranu a bezpečný přenos zatížení.
Tato změna vede k nutnosti vypracování zcela nové RDS.
Změny uvedené v tomto změnovém listu mají vliv na dobu dokončení díla a jeho finanční náklady. Přesné vyčíslení těchto změn je uvedeno v přiloženém rozpočtu ZBV03. Dopad na časový harmonogram realizace stavby je zohledněn v aktualizovaném harmonogramu, který tvoří přílohu tohoto změnového listu.

[bookmark: df-Příloha_č._2_-_Rekapitulace_nákladů_Z]REKAPITULACE STAVBY
	Kód:	ZBV03
Stavba:	Ochranné stání - Dalby
	

	KSO:
Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK
	
	
	CC-CZ:
Datum:
	
16. 6. 2025

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	

	ČR - Ředitelství vodních cest
	
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.
	
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	IČ:
	

	PROVOD - inženýrská společnost
	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
	

	
	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	

	
Cena bez DPH
	
	
	
	-

	Sazba daně
	
	Základ daně
	
	Výše daně

	DPH základní	21,00%
	
	
	
	

	snížená	12,00%
	
	0,00
	
	0,00

	Cena s DPH	v
	CZK
	
	
	












Projektant	Správce stavby






	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	










Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


Strana 1 z 2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	ZBV03
Stavba:	Ochranné stání - Dalby


Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant: Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]





Náklady z rozpočtů

16. 6. 2025
PROVOD - inženýrská společnost







	SO 01.01
	Ochranné stání
	
	

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	



[bookmark: df-ZBV03_-_Ochranné_stání_-_Dalby_250804]REKAPITULACE STAVBY

Strana 10 z 12

Kód:
Stavba:

ZBV03
Ochranné stání - Dalby


KSO:	CC-CZ:
Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025

Zadavatel:	IČ:
ČR - Ředitelství vodních cest	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	DIČ:
Projektant:	IČ:
PROVOD - inženýrská společnost	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:



Cena bez DPH



Sazba daně	Základ daně	Výše daně

DPH základní
snížená

21,00%
12,00%

	
0,00	0,00


Cena s DPH	v	CZK	




Projektant	Zpracovatel








	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	










Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	ZBV03
Stavba:	Ochranné stání - Dalby


Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant: Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]





Náklady z rozpočtů

16. 6. 2025
PROVOD - inženýrská společnost








	SO 01.01
	Ochranné stání
	
	

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranné stání - Dalby Objekt:
SO 01.01 - Ochranné stání

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK
	Datum:
	16. 6. 2025

	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	ČR - Ředitelství vodních cest
	
	
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.
	
	
	
	DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	PROVOD - inženýrská společnost
	
	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	





Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	










Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Objekt:

Ochranné stání - Dalby

SO 01.01 - Ochranné stání

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025
PROVOD -

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:
Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

inženýrská společnost


	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	

	Od01 - Odpočty
	

	02 - ŽB vrtané piloty
	

	Od02 - Přípočty
	

	D1 - MIKROPILOTY - kotevní bloky
	

	D2 - ZÁKLADOVÉ DESKY (vč. výkopu)
	



SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Ochranné stání - Dalby
Objekt:
SO 01.01 - Ochranné stání
Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025
PROVOD -
Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:	inženýrská
společnost
Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	

	D
	Od01
	Odpočty
	

	D
	02
	ŽB vrtané piloty
	

	1
	K
	162751.A
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením, třída těžitelnosti I, vzdálenost
	M3
	-124,303
	
	
	položka č.1 dle SoD SO
01.01

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
	
	
	
	
	

	2
	K
	164303.A
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po vodě bez naložení výkopku, avšak se složením, třída
těžitelnosti I a II, vzdálenost 7 km
	M3
	-124,303
	
	
	položka č.2 dle SoD SO
01.01

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%
	
	
	
	
	

	3
	K
	167151111
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	-124,303
	
	
	položka č.3 dle SoD SO
01.01

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - rozsah finálních výměr 25%
	
	
	
	
	

	4
	K
	167151131
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání nebo překládání na loď
nebo překládání nebo vykládání z lodi, z hornin třídy
	M3
	-124,303
	
	
	položka č.4 dle SoD SO
01.01

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - rozsah finálních výměr 25%
	
	
	
	
	

	
5
	
K
	
171201.A
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04,
včetně uložení syp
	
T
	
-229,961
	
	
	položka č.5 dle SoD SO
01.01


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%

6
K
2262136.A
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm,
v hl od 0 do 10 m v hornině tř. I, II včetně ocelové výp
M
-130,800


položka č.6 dle SoD SO
01.01

P

Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - rozsah finálních výměr 25%





7
K
231112.A
Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového včetně
betonu C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo fra
M
-130,800


položka č.7 dle SoD SO
01.01

P

Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%





8
K
998001011
Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě
T
-373,656


položka č.8 dle SoD SO
01.01



Poznámka k položce:





P

TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25%

D
Od02
Přípočty

D
D1
MIKROPILOTY - kotevní bloky





	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	9
	K
	R01
	Mikropiloty 108/16
	m
	315,000
	
	
	vlastní kalkulace

	10
	K
	R02
	Montážní kusy
	kus
	30,000
	
	
	vlastní kalkulace

	11
	K
	R03
	Hlavy MP 300x300x40 mm
	kus
	30,000
	
	
	vlastní kalkulace


D	D2	ZÁKLADOVÉ DESKY (vč. výkopu)	
	12
	K
	R04
	Kotevní bloky (3 ks)
	m3
	27,900
	
	
	vlastní kalkulace



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Ochranné stání - Dalby Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK
	Datum:
	16. 6. 2025

	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	ČR - Ředitelství vodních cest
	
	
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.
	
	
	
	DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	PROVOD - inženýrská společnost
	
	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	





Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	










Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Objekt:

Ochranné stání - Dalby

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025
PROVOD -

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:
Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

inženýrská společnost


Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	


SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Objekt:

Ochranné stání - Dalby

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025
PROVOD -

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:
Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava


inženýrská společnost

Náklady soupisu celkem	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	
	1
	K
	013244000b
	Realizační dokumentace stavby (RDS)
	SOUB
	1,000
	
	
	vlastní kalkulace


Poznámka k položce:
P	TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
vyvoláno změnou řešení
	2
	K
	013294000c
	Ostatní dokumentace pro mikropiloty
	SOUB
	1,000
	
	
	vlastní kalkulace


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
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