ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY
ZMĚNOVÝ LIST

ZBV č.:	4



LOGA OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE, PROJEKTANTA A SPRÁVCE STAVBY

Název stavby:	Stání plavidel Brandýs nad Labem Číslo projektu:	5215530028


Smlouva:

číslo:
ze dne:

SML-2024-016-VZ	Termín dokončení dle původní SoD:	23.07.2025
4.12.2024	Termín dokončení po této změně:	31.12.2025

Dotčený stavební / inženýrský objekt, provozní soubor:

SO 1351 - Úprava koryta řeky Labe

Smluvní strany a další přímí účastníci:
Objednatel:	Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Iniciátor změny:	Zhotovitel

Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice


Popis změny:
Na základě výsledků průzkumu realizovaného v rámci plánovaných prohrábek a souvisejících přípravných prací dochází ke změně rozsahu těžby sedimentu z koryta Labe. Tato změna je nutná pro zajištění bezpečných manévrovacích a přistávacích podmínek v prostoru stání plavidel.
Původní projektová dokumentace č. isprofond 500 554 0004, zpracovaná společností TRANSCONSULT s.r.o. v
březnu 2020, objekt SO 1351 – Úprava koryta Labe, počítala s odtěžením sedimentu v rozsahu cca 510 m³.
Aktuální průzkum realizovaný měřickým plavidlem potvrdil potřebu odtěžení celkového objemu sedimentu na
přibližně 1221,9 m³. Z toho vyplývá navýšení objemu o 711,9 m³ oproti původnímu předpokladu. Tato skutečnost


Správce stavby:	IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha Autorský dozor (AD):	Aquatis a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10
Rozdělovník:

významně ovlivňuje rozsah prací a s tím související nároky na čas a finance.
Změna bude mít dopad na finanční náklady, které jsou detailně rozepsány v přiloženém rozpočtu ZBV04, a dále ovlivní také dobu dokončení díla, což je zohledněno v aktualizovaném harmonogramu, který je nedílnou přílohou

Paré č.:

Verze zpracování:	Příjemce:
Elektronická verze:	Objednatel, Správce stavby, AD

tohoto změnového listu.
Součástí tohoto změnového listu je rovněž předávací protokol z geodetických prací, který dokládá průběh a
výsledky měření.
1 
Tištěná verze:	Objednatel
2 Tištěná verze:	Zhotovitel



Charakter změny:

A	B	C	D	E

Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH

Cena navrhovaných změn KLADNÝCH

Cena navrhovaných změn záporných a kladných CELKEM:

(nehodící se škrtněte)


Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací

Kč
0,00 Kč

%
0,00

Kč
1 418 816,70 Kč

%
2,93

Kč	%
1 418 816,70 Kč	2,93

(služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu
Počet dnů prodloužení termínu dokončení

zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání

Počet dnů v rámci aktuálního ZL:  Počet dnů z předchozích ZL::

celkem

veřejných zakázek

21	140	161

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU
Cena díla dle původní smlouvy:
(přijaté nabídky Zhotovitele)
Aktuální cena díla:
(včetně tohoto Změnového listu)
Celková změna ceny díla v Kč:
(součet všech přípočtů a odpočtů)	B+C+D




48 450 055,95 Kč

55 460 632,65 Kč

7 010 576,70 Kč


	Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

	Změnové listy celkem - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL




Charakter změnyA
Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:
(1)
by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
(2)
nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
(3)
nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B
Kladné a záporné změny



Limit (%)

Kč bez DPH

Procenta



Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn
B všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

15%

50%C
Pouze kladné změny (vícepráce)



0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00


Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce
C /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:


50%

50%D
Pouze kladné změny (vícepráce)

C+D
Pouze kladné změny (vícepráce)




14 144 905,46 Kč

14 144 905,46 Kč


29,19

29,19

(a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

(b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
(c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní


C+D B+C+D

Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)
Všechny kladné i záporné změny


30%
45%


7 010 576,70 Kč
7 010 576,70 Kč


14,47
14,47

hodnoty závazku	Aktuální změnový list

D Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

B	Kladné a záporné změny

15%

0,00 Kč

0,00

(a) a)p?otřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.


(b) nemění celkovou povahu zakázky

C D C+D
C+D

Pouze kladné změny (vícepráce) Pouze kladné změny (vícepráce) Pouze kladné změny (vícepráce)
Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)

50%
50%
50%

30%

0,00 Kč
1 418 816,70 Kč
1 418 816,70 Kč

1 418 816,70 Kč

0,00
2,93
2,93

2,93


45%B+C+D
Všechny kladné i záporné změny




1 418 816,70 Kč


2,93

(c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.


0,00 Kč

Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤A
Neposuzuje, pouze informativní


E	0


0,00 Kč


E Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU
UVEDENOU.

(a)

(b)

(c)

(d)

nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám
cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší
materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné



Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.
Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.
Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU:



	

	
	Vyjádření, podpisy:
	

	

	
	Projektant / Autorský dozor:
	
	Jméno:
	
	Datum:
	
	Podpis
	

	
	Aquatis a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10
	
	
	
	.
	
	.


	
,

	
		'





Vyjádření:	Změna vznikla na základě aktuálního zaměření objemu nánosů v místě stavby, které byly porovnány s původně předpokládaným objemem v rámci projektu. Autorský dozor s
předloženou změnou souhlasí. Tato změna nemá vliv na stavební povolení.
	ě,

	

	
	Správce stavby / TDS:
	
	Jméno:
	
	Datum:
	
	Podpis
	

	
	IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha
	
	
	
	
	
	
	

	
		
Datum: 2025.08.15
11:18:43 +02'00'
Vyjádření:	Správce stavby souhlasí s předloženým a řádně zdůvodněným návrhem na změnu.
	

	

	
	Zhotovitel:
	
	Jméno:
	
	Datum:
	
	.	Digitálně podepsal
Podpis	

	
	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
	
	
	
	
	
		Datum: 2025.08.15
17:54:01 +02'00'
	

	

	
	Garant Smlouvy Objednatele:
	
	Jméno:
	
	Datum:
	
	Podpis
	

	
	Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Supervize:
	
	Jméno:
	
	Datum:
	
	Podpis
	

	
	Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	
	Jméno:
	
	Datum:
	
	Podpis
	

	
	
Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Statutární orgán – ředitel
	
	Jméno:
	
	Datum:
	
	Podpis
	

	
	
Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
	
	
Ing. Lubomír Fojtů
	
	
	
	
	

	


*Pozn.: Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů !






	Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

	Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem

	Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ




1)
Podrobný popis a zdůvodnění změn
2)
Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222
3)
Položkový rozpočet pro ZBV č. 4
4)
Protokol skutečného zaměření dna
5)
Oznámení o claimu Zhotovitele č. 4

6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)



[bookmark: df-Příloha_č._2_-_Rekapitulace_nákladů_Z]REKAPITULACE STAVBY
	Kód:	ZBV04
Stavba:	Navýšení kubatur prohrábek
	

	KSO:
Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK
	
	
	CC-CZ:
Datum:
	
16. 6. 2025

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	

	ČR - Ředitelství vodních cest
	
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.
	
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	IČ:
	

	PROVOD - inženýrská společnost
	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
	

	
	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	

	
Cena bez DPH
	
	
	
	

	Sazba daně
	
	Základ daně
	
	Výše daně

	DPH základní	21,00%
	
	
	
	

	snížená	12,00%
	
	0,00
	
	0,00

	Cena s DPH	v
	CZK
	
	
	












Projektant	Správce stavby






	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	










Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


Strana 1 z 2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	ZBV04
Stavba:	Navýšení kubatur prohrábek


Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant: Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]





Náklady z rozpočtů

16. 6. 2025
PROVOD - inženýrská společnost








SO 1351	Úprava koryta řeky Labe



[bookmark: df-ZBV04_-_Navýšení_kubatur_prohrábek_25]REKAPITULACE STAVBY

Strana 4 z 7

Kód:
Stavba:

ZBV04
Navýšení kubatur prohrábek


KSO:	CC-CZ:
Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025

Zadavatel:	IČ:
ČR - Ředitelství vodních cest	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	DIČ:
Projektant:	IČ:
PROVOD - inženýrská společnost	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:



Cena bez DPH



Sazba daně	Základ daně	Výše daně

DPH základní
snížená

21,00%
12,00%

	
0,00	0,00


Cena s DPH	v	CZK	




Projektant	Zpracovatel








	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	










Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	ZBV04
Stavba:	Navýšení kubatur prohrábek


Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant: Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]





Náklady z rozpočtů

16. 6. 2025
PROVOD - inženýrská společnost








SO 1351	Úprava koryta řeky Labe



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Navýšení kubatur prohrábek
Objekt:
SO 1351 - Úprava koryta řeky Labe

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK
	Datum:
	16. 6. 2025

	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	ČR - Ředitelství vodních cest
	
	
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.
	
	
	
	DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	PROVOD - inženýrská společnost
	
	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	





Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	










Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Objekt:

Navýšení kubatur prohrábek

SO 1351 - Úprava koryta řeky Labe

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025
PROVOD -

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:
Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

inženýrská společnost


	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	

	0 - Všeobecné konstrukce a práce
	

	1 - Zemní práce
	



SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Objekt:

Navýšení kubatur prohrábek

SO 1351 - Úprava koryta řeky Labe


	Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK
	
	
	
	Datum:
	16. 6. 2025
PROVOD -

	Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest
	
	
	
	Projektant:
	inženýrská

	
	
	
	
	
	společnost

	Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	

	PČ Typ	Kód	Popis
	
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	

	D	0	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	
	

	1
	K
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	
	M3
	711,900
	
	
	položka dle SoD

	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	P	kámen: 201,6 m3 zemina: 476,2 m3
	
	
	
	
	

	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	

	D	1	Zemní práce
	
	
	
	
	

	2
	K
	127738
	VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I S ODVOZEM DO 20KM
	
	M3
	711,900
	
	
	položka dle SoD

	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	odvoz na trvalou skládku vybranou zhotovitelem
	
	
	
	
	

	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
	- kompletní provedení vykopávky
	
	
	
	

	nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek
P	za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní

	
	
	
	čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a
	
	
	
	
	

	
	
	
	přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů
	
	
	
	
	

	
	
	
	a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn
	
	
	
	
	

	
	
	
	a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující
	
	
	
	
	

	
	
	
	provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení
	
	
	
	
	

	
	
	
	zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"odečet původního množství dle SoD" -476,2
	
	-476,200
	
	
	

	
	VV
	
	"množství dle protokolu zaměření" 1188,1
	
	1 188,100
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	711,900
	
	
	

	3
	K
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	
	M3
	711,900
	
	
	položka dle SoD

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	
	
	zeminy z položky 127738 uložení na trvalou skládku vybranou zhotovitelem
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč.
	
	
	
	
	

	P	klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek -
spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho


ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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