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	PŘÍLOHA Č. 8

	
	Harmonogram





Předpokládaný harmonogram prací
	Položka
	Předpokládaná náročnost
 (v týdnech)
	Zahájení prací (datum)1)
	Dokončení prací (datum)1)

	(1) Analytická část (agregace a interpretace podkladů Objednatele)
	16 
	1.9.2025 
	22.12.2025 

	(2) Návrh systémového přístupu
	12 
	27.10.2025 
	19.1.2026 

	(3) Prověření vybraných lokalit
	11 
	15.12.2025 
	2.2.2026 

	z toho Vyhodnocení dopadů Objednatelem2)
	5
	-
	-

	(4) Finalizace dokumentu vč. zapracování výstupů Objednatele
	8 
	3.2.2026
	do 31.3.2026



Pozn.:	
1) v tuto chvíli nelze jednoznačně určit termín uvedení účinnosti smluvního vztahu, za klíčový je však třeba brát očekávaný termín dokončení prací 
2) tato část prací bude řešena v režii Objednatele s předpokládanou náročností do 5 týdnů 
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