Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
 uzavřené dne 7. 3. 2025 mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Smluvní strany
Moravské zemské muzeum
Sídlo:	Zelný trh 299/6, 602 00 Brno
Zastoupené:	Mgr. Jiřím Mitáčkem, Ph.D., generálním ředitelem
IČ:	00094862
Bankovní spojení:		            xxxxxxxxxxx
 (dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)

a

Gretes, s.r.o.
Sídlo:	Kudlovice 107, 687 03 Babice
Statutární zástupce:	xxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxx
telefon:	xxxxxxxxxxx
IČO:	26235366
[bookmark: _GoBack]DIČ:	CZ25835661
Bankovní spojení, č.ú.:	xxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxx
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C, vložka 39099
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách předmětu díla, dle smlouvy uzavřené na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„MZM Brno – stavební úpravy střešních a navazujících konstrukcí, Rybárna – 2.etapa.“, uvedených níže, jelikož v průběhu realizace díla nastaly skutečnosti vedoucí k nutným změnám oproti PD.
V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku (dále jen „dodatek č. 1“). Jedná se jednak o změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a dále se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.
Dle rozpočtů (Příloha č. 1 a 2) ke změnovému listu (Příloha č. 3) jsou vícepráce oceněny ve výši 305.010,90 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 179.610,00 Kč bez DPH. Smluvní strany tímto dodatkem konstatují, že cena díla dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy se mění takto:
Cena bez DPH:	5.097.171,90 Kč
DPH ceny:		1.070.406,10 Kč
Cena včetně DPH: 	6.167.578,00 Kč

V souvislosti s těmito změnami specifikovanými v příloze č. 3 (změnový list) tohoto dodatku se Smluvní strany dohodly na úpravě znění čl. V odst. 1 Smlouvy v následujícím znění:
„1.	Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 31. 8. 2025. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.“
Závěrečná ustanovení
0. Ostatní části smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
0. Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 3. 2025 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její originál.
Nedílnou součást Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 3. 2025 tvoří přílohy:
Příloha č. 1 – rozpočet VCP
Příloha č. 2 – rozpočet MNP
Příloha č. 3 – změnový list č. 1 

Objednatel	Zhotovitel
V Brně, dne 19. 8. 2025	V Kudlovicích, dne 19. 8. 2025


……………………………………………………	…………………………………………………….
Moravské zemské muzeum	Gretes, s.r.o.
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., generální ředitel	xxxxxxxxxxx



