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Změnový list č. 1

(dle § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)
Zpracovatel změnového listu:               
Zhotovitel stavby
Číslo změny závazku ze smlouvy:

ZL č. 1 Obnova Fojtství z Jasenné
Název změny závazku ze smlouvy:
1.
Podchycení jihozápadního rohu

                                                                    
2.  Nové základové patky v m.č. 1.04

                                                                    
3.  Nové sloupky v m.č. 1.04 a 2.04
4.  Provizorní vzpěry
                                                                  
5. Výměna poškozený prvků roubení

                                                                  
6. Stažení kamenného základu táhlem

                                                                    
7. Restaurování oken

                                                                    
8. Doplnění žlabu a svodu pokladna 

                                                                    
9. Přípojka NN

                                                                   
10. Konstrukční sanace stávajícího dřevěného trámu

                                                                    
11. D+M dvojité okno

                                                                    
12. Výplně otvorů Pokladna

                                                                    
13. Doplnění OSB desky vestavba

                                                                    
14. Hliněná podlaha na půdě

                                                                   
15. Vysoušeče rukou 

                                                                   
16. D+M hraněný trám

                                                                    
17. Otlučení omítek, stržení rákosu, nové omítky

Datum:
3. 6. 2025
Název smlouvy:





WISPI: MVP 2024/36/S 

Smluvní strany:

Objednatel:





Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 









příspěvková organizace, IČO 000 98 604
 







Valašské muzeum v přírodě 




         
                   



se sídlem Palackého č.p. 147, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm
Zhotovitel:





JURÁŇ s.r.o.  IČO 27816788








Ústí 200   755 01 Vsetín
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1. Zařazení Změny závazku ze smlouvy

2. Předmět změny
2.1  Popis a odůvodnění provedené změny a zařazení změny závazku ze smlouvy
3. Finanční plnění dle Změny závazku ze smlouvy

4. Podklady k návrhu změny 
4.1  Statický výpočet
4.2  Oceněný výkaz výměr – příloha č. 2
4.3  Fotodokumentace – příloha č. 3 
4.4  Zápisy z kontrolních dnů (příloha stavebního deníku)
4.5 Zápisy a stanoviska
5. Závěr
6. Stanovisko zhotovitele stavby
1. Odůvodnění provedených změn 

1. V průběhu realizace předmětu uzavřené smlouvy o dílo – obnova Fojtství z Jasenné docházelo postupně k nárůstu nepředvídatelných stavebních prací a s tím i souvisejících dodávek. Tyto dodatečné práce musely být zahrnuty do dodatku k statickému řešení stavby, ze kterého následně vyplynuly i další stavební práce. Na základě těchto nově vzniklých skutečností byl proto zpracován změnový list č. 1. 
2.
Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen v textu jen „zákon“), resp. ustanovení § 222 zákona, se předkládané změny závazku nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku naplňují podmínky uvedené v § 222 odst. 6 zákona.
2. Předmět změny
2.1.1
Podchycení jihozápadního rohu: 
Popis změny: jedná se o doplnění železobetonové patky pod kamennou podezdívkou. 
2.1.2. 
Nové základové patky v místnost číslo 1.04: 

          
Popis změny: jedná se o doplnění betonových patek pod nově navržené dřevěné sloupky.

2.1.3
Nové sloupky v místnost číslo 1.04 a 2.04:


Popis změny: jedná se o doplnění nových dřevěných sloupků pod stropními trámy, z důvodu statického zajištění roubení.
2.1.4    
Provizorní vzpěry pro stabilizaci kamenných podezdívek

              
Popis změny: provizorní vzpěry kamenných podezdívek, při provádění výměny poškozených trámů roubení

2.1.5     
Výměna poškozených prvků roubení

Popis změny: doplnění nových prvků roubení z důvodu velké degradace prvku, která byla zjištěna teprve až po demontáži omítek

2.1.6     
Stažení kamenného základu táhlem
Popis změny: doplnění ocelového táhla pod podlahou k statickému zajištění

Odůvodnění provedených změn prací a dodávek uvedených pod čísly 2.1.1 až 2.1.6: shora vyjmenované stavební práce a dodávky musí být realizovány z důvodu doplněného statického zajištění stavby, a to dle statického výpočtu provedeného Ing. Barborou Erbanovou ze dne 18. 12. 2024.
Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.1.7     
Restaurování oken
Popis změny: restaurování oken určených k výměně.

Odůvodnění provedené změny: po demontáži oken určených k výměně bylo rozhodnuto etnografy, že stav oken je z hlediska materiálového v pořádku a dojde pouze k jejich restaurování.

Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2.1.8    
Doplnění žlabu a svodu pokladny

Popis změny: doplnění žlabu a svodu s napojením do realizovaného vsaku

Odůvodnění provedené změny: z důvodu odstřiku stékající vody ze střechy na dřevěný obklad a výplně oken bylo rozhodnuto o doplnění žlabu a svodu s napojením do realizovaného vsaku.
Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.1.9   
Přípojka NN
Popis změny: práce na přípojce NN z hlavního vedení do kompaktního přípojkového pilíře

Odůvodnění provedené změny: práce na přípojce NN z hlavního vedení do kompaktního přípojkového pilíře byly realizovány v souběhu s tvorbou projektové dokumentace obcí.

Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.1.10 
Konstrukční sanace stávajícího dřevěného trámu

Popis změny: konstrukční sanace dřevěných trámů nebyla realizována 

Odůvodnění provedené změny: konstrukční sanace dřevěných trámů nebyla realizována z důvodu výměny celého prvku. Demontáž stávajícího dřevěného prvku na výšku nebyla realizována z důvodu posouzení stavu až po odkrytí, stav prvku staticky vyhovuje.

Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.1.11 
D+M dvojité okno, jednoduše zasklené

Popis změny: restaurování oken
Odůvodnění provedené změny: po demontáži oken a jejich posouzení etnografy bylo rozhodnuto o jejich ponechání, resp. provedení restaurování.

Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.1.12 
Výplně otvorů Pokladna

Popis změny: záměna bezrámové zasklení za rámové

Odůvodnění provedené změny: z důvodu montáže prosklených stěn do dřevěných konstrukcí bylo kvůli délky záruky zaměněno bezrámové zasklení za rámové.
Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.1.13 
Doplnění OSB desky Vestavba
Popis změny: doplnění zadní stěny vestavby deskou OSB 12 mm
Odůvodnění provedené změny: po dohodě s objednatelem, bylo odsouhlaseno doplnění zadní stěny vestavby deskou OSB 12 mm z důvodu ochrany tepelné izolace před hlodavci
Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.1.14 
Hliněná podlaha na půdě
Popis změny: doplnění vrstvy hliněné podklady na cca 50 mm.
Odůvodnění provedené změny: při výměně poškozených prvků roubení (statické zajištění) došlo k uvolnění minimální vrstvy hliněné podlahy v místnosti 3.02. Bylo rozhodnuto o doplnění vrstvy na cca 50 mm.
Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.1.15
Vysoušeč rukou nerezový

Popis změny: rozpor v původně zpracovaném výkazu výměr, oprava

Odůvodnění provedené změny: v průběhu provádění stavebních prací byl zjištěný rozpor ve výkazu výměr v části zdravotechniky (2 ks navíc, realizuje silnoproudá elektrotechnika).

Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.1.16 
D+M hraněný trám s krajovými oblinami

Popis změny: zjištění, že tuto část předmětu smlouvy není třeba realizovat. 

Odůvodnění provedené změny: po odstranění zbytků omítek a malby bylo posouzeno, že stávající trám staticky vyhovuje, a tudíž není potřeba ho měnit. Objektivní příčina zjištěná teprve v průběhu provádění předmětu smlouvy.
Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.1.17 
Omítky

Popis změny: odstranění omítky s rákosem.

Odůvodnění provedené změny: při výměně nových trámů bylo nutné odstranit omítky s rákosem a po provedené opravě je doplnit novými.

Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Finanční plnění:

Rekapitulace prací dle přiloženého rozpočtu:

3.1.1 Statické zajištění objektu + střecha šindel
971 613,56 Kč
3.1.2 Méněpráce
-123 861,80 Kč
Cena celkem bez DPH
847 751,76 Kč 

DPH 21%
178 027,87 Kč 
Celková cena dle ZL č. 1 včetně DPH
1 025 779,63 Kč
Vyhodnocení podílu Změnového listu č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona v Kč bez DPH
847 751,76 Kč
Vyhodnocení podílu Změnového listu č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona v %
8,17 %
4. Podklady k návrhu změny:

4.1
Projektová dokumentace – beze změny
4.2
Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1
4.3
Statický výpočet
4.4
Fotodokumentace

4.5
Zápisy z Kontrolních dnů – zápisy v příloze
4.6
Stanovisko projektanta (AD), technického dozoru stavby (TDO)
4.7
Přílohy 
Stanovisko autorského dozoru




souhlasím


nesouhlasím ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
                                                                                                               

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stanovisko TDI:







souhlasím


nesouhlasím

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
                                                                                                               

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6.  Závěr

Zpracovatel projektové dokumentace v době zpracovávání projektové dokumentace předmětné stavby nemohl vzniklou situaci popsanou Změnovým listem č. 1 předvídat, a to z důvodů okolností popsaných výše. 
7. Stanovisko zhotovitele stavby:

Zhotovitel stavby v době zpracování své nabídky do veřejné zakázky nemohl požadované změny předpokládat, když byly tyto změny potvrzeny teprve až na základě požadavků nebo zjištěním v průběhu plnění předmětu smlouvy.  

	Za Zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Datum: 


	Za Objednatele:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datum: 
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