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Změnový list č. 2

(dle § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)
Zpracovatel změnového listu:


zhotovitel stavby
Číslo změny závazku ze smlouvy:

ZL č. 2 Obnova Fojtství z Jasenné
Název změny závazku ze smlouvy:
Šindelová střecha
Datum:
11. 6. 2025
Název smlouvy:





WISPI: MVP 2024/36/S 

Smluvní strany:

Objednatel:





Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 









příspěvková organizace, IČO 000 98 604
 







Valašské muzeum v přírodě 




         
                   



se sídlem Palackého č.p. 147, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm
Zhotovitel:





JURÁŇ s.r.o.  IČO 27816788








Ústí 200   755 01 Vsetín


Obsah:
1. Zařazení Změny závazku ze smlouvy

2. Předmět změny
2.1  Popis a odůvodnění provedené změny a zařazení změny závazku ze smlouvy
3. Finanční plnění dle Změny závazku ze smlouvy

4. Podklady k návrhu změny 
4.1  Projektová dokumentace – beze změny
4.2  Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1
4.3  Fotodokumentace – příloha č. 3 
4.4  Zápisy z kontrolních dnů
4.5  Zápisy a stanoviska
5. Závěr
6. Stanovisko zhotovitele stavby
1. Odůvodnění provedené změny
1. 
Zpracování projektové dokumentace bylo realizováno v roce 2021, tedy v období, kdy objednatel nepředpokládal výměnu střešní krytiny, která v dané době nevykazovala známky poškození. Tato situace se však výrazně změnila, a proto se zadavatel rozhodl provést kompletní výměnu, včetně laťování.
2.
Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen v textu jen „zákon“), resp. ustanovení § 222 zákona, se předkládané změny závazku nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku naplňují podmínky uvedené v § 222 odst. 5 a 6 zákona.
2. Předmět změny
2.1.1
Výměna šindelové krytiny, včetně laťování: 
Popis změny: výměna šindelové krytiny 
Odůvodnění provedené změny: zpracování projektové dokumentace bylo realizováno v roce 2021, tedy v období, kdy objednatel nepředpokládal výměnu střešní krytiny, která v dané době nevykazovala známky poškození. Tato situace se však výrazně změnila, a proto se zadavatel rozhodl provést kompletní výměnu, včetně laťování.
Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 4 zákona: Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 
3. Finanční plnění:

Rekapitulace prací dle přiloženého rozpočtu:

3.1.1 Střecha šindel
1 228 766,71 Kč
Cena bez DPH celkem 
1 228 766,71 Kč
DPH 21%
258 041,01 Kč
Celková cena dle ZL č. 2 včetně DPH
1 486 807,72 Kč
Vyhodnocení podílu Změnového listu č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona v Kč bez DPH
1 228 766,71
Vyhodnocení podílu Změnového listu č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona v %
11,84 %
4. Podklady k návrhu změny:

4.1
Projektová dokumentace – beze změny
4.2
Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1
4.3
Fotodokumentace – příloha č. 2
4.4
Zápisy z Kontrolních dnů – zápisy v příloze
4.5
Stanovisko projektanta (AD), technického dozoru stavby (TDO)
4.6
Přílohy 
Stanovisko autorského dozoru






souhlasím


nesouhlasím 
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
                                                                                                               

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stanovisko technického dozoru objednatele:



souhlasím


nesouhlasím

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
                                                                                                               

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6.  Závěr

Jedná se o práce a dodávky, o jejichž realizaci bylo rozhodnuto teprve v průběhu provádění předmětu smlouvy na základě faktických zjištěných skutečností. 
7. Stanovisko zhotovitele stavby:

Zhotovitel stavby v době zpracování své nabídky do veřejné zakázky nemohl požadované dodatečné stavební práce vůbec předpokládat, když byly tyto práce potvrzeny teprve až na základě požadavků objednatele v průběhu provádění předmětu smlouvy.  

	Za Zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Datum: 


	Za Objednatele:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datum: 
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