	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Fojtství Jasenná- statické zajištění méněpráce
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Jasenná na Moravě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	03.06.2025
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	NMVP, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	98604
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ00098604
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	JURÁŇ s.r.o.  Ústí 200, 755 01 Vsetín
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	27816788
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ27816788
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	123 861,80
	

	 
	
	Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 861,80
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	123 861,80
	
	
	
	
	
	26 010,98
	

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149 872,78
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	Fojtství Jasenná- statické zajištění méněpráce
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Jasenná na Moravě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	03.06.2025
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1) Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	123 861,80
	149 872,78

	 
	
	2025
	
	Fojtství Jasenná- statické zajištění méněpráce
	123 861,80
	149 872,78

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 861,80
	149 872,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	>>  skryté sloupce  <<

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Fojtství Jasenná- statické zajištění méněpráce
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	

	
	
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	03.06.2025
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	98604
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	CZ00098604
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	27816788
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	CZ27816788
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	123 861,80
	
	
	

	
	
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	123 861,80
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	
	

	
	
	
	DPH
	základní
	123 861,80
	
	
	21,00%
	26 010,98
	
	
	

	
	
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	149 872,78
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Projektant
	
	Zpracovatel
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Fojtství Jasenná- statické zajištění méněpráce
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	03.06.2025
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1) Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	123 861,80
	
	
	

	
	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	24 554,20
	
	
	

	
	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	6 693,20
	
	
	

	
	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	17 861,00
	
	
	

	
	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	99 307,60
	
	
	

	
	
	
	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	11 600,00
	
	
	

	
	
	
	    741 - Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	19 207,60
	
	
	

	
	
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	32 000,00
	
	
	

	
	
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	36 500,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	
	
	
	123 861,80
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Fojtství Jasenná- statické zajištění méněpráce
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	03.06.2025
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	
	

	
	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	123 861,80
	
	
	

	
	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	24 554,20
	
	
	

	
	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	6 693,20
	
	
	

	
	
	1
	K
	Pol_0034
	Výkop jámy pro základ pilíře a jiné zařízení - Zemina třídy 3-4 , strojně
	m3
	1,000
	254,00
	254,00
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Práce provedeny před realizací
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	2
	K
	Pol_0035
	Bourání živičných povrchů - síla vrstvy 3-5 cm
	m2
	4,000
	186,00
	744,00
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Práce provedeny před realizací
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	
	
	

	
	
	3
	K
	Pol_0036
	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu
	m2
	8,000
	172,00
	1 376,00
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Práce provedeny před realizací
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	
	
	

	
	
	4
	K
	Pol_0038
	Hloubení kabelové rýhy - Zemina tř. 3, šíře 400 mm, hloubka 1100 mm
	m
	8,000
	156,20
	1 249,60
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Práce provedeny před realizací
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	
	
	

	
	
	5
	K
	Pol_0040
	Zřízení kabelového lože z prosté zeminy , se zakrytím kabelu bet.deskou 50x15x4 cm, ve směru kabelu
	m
	8,000
	21,40
	171,20
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Práce provedeny před realizací
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	
	
	

	
	
	6
	K
	Pol_0041
	Fóli výstražná PVC do šířky 20 cm
	m
	8,000
	9,20
	73,60
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Práce provedeny před realizací
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	
	
	

	
	
	7
	K
	Pol_0043
	Zához kabelové rýhy - Zemnina tř. 3, šíře 400mm, hloubka 1100mm
	m
	8,000
	100,50
	804,00
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Práce provedeny před realizací
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	
	
	

	
	
	8
	K
	Pol_0046
	Podkladová vrsatva tloušťky do 10 cm ze štěrkopísku vč. zhutnění
	m2
	4,000
	33,20
	132,80
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Práce provedeny před realizací
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	
	
	

	
	
	9
	K
	Pol_0047
	Jednovrstvá vozovka z asfaltu - vrstva asfaltu 10 cm
	m2
	4,000
	472,00
	1 888,00
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Práce provedeny před realizací
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	17 861,00
	
	
	

	
	
	10
	K
	TE/2-1
	D+M hraněný trám s krajovými olinami, po opracování rozměr 200x220/310 mm, délka 2000 mm, svislý prvek, před opracováním kmen jedle d cca 400 mm
	ks
	1,000
	10 200,00
	10 200,00
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	statické zajištění
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	11
	K
	B20
	Konstrukční sanace stávajícího dřev. horního trámu
	ks
	1,000
	6 580,00
	6 580,00
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	výměna celého prvku- nerealizováno
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	12
	K
	B21
	Konstrukční sanace stávajícího dřev. horního trámu
	ks
	1,000
	491,00
	491,00
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	výměna celého prvku- nerealizováno
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	13
	K
	B23
	Konstrukční sanace stávajícího dřev. horního trámu
	m
	1,000
	590,00
	590,00
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	výměna celého prvku- nerealizováno
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	99 307,60
	
	
	

	
	
	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	11 600,00
	
	
	

	
	
	14
	K
	05
	D+M vysoušeč rukou nerezový, senzorový, rozměry: 228x318x145 mm, bezdotykové, bezpečnostní systém s časovačem, výkon 1400W
	ks
	2,000
	5 800,00
	11 600,00
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	            Rozpor, ve výkazu výměr zdravotechniky. Dva kusy navíc, realizuje silnoproudá                 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	            elektrotechnika.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	19 207,60
	
	
	

	
	
	15
	K
	Pol_0001
	Kompaktní přípojkový pilíř, 1x sada3.ks pojistkových spodků 00 (do 160A), termoplast, rozměr 347x1785x242, 21 kg, max. průřez přívodních a odvodních vodičů do 240mm2, IK 10, vč.
	kus
	1,000
	12 270,00
	12 270,00
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Práce provedeny před realizací
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	16
	K
	Pol_0003
	Montáž plastových pilířů do 100kg
	ks
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Práce provedeny před realizací
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	17
	K
	Pol_0007
	Kabel silový izolace PVC AYKY-J4x16 , volně
	m
	20,000
	77,00
	1 540,00
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Práce provedeny před realizací
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	20
	
	20,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	
	
	

	
	
	18
	K
	Pol_0012
	D29 trubka ocelová závitová lakovaná vč. příslušenství - 3m, pevně
	m
	3,000
	552,00
	1 656,00
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Práce provedeny před realizací
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	
	
	

	
	
	19
	K
	Pol_0013
	Nerezová upínací páska na stožár 20x0,7 mm, 50m, včetně upínacích spon
	ks
	1,000
	212,60
	212,60
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Práce provedeny před realizací
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	20
	K
	Pol_0015
	Elektroinstalační ochranná trubka dvouplášťová, korungovaná, b. červená, vč. spojek D 63mm, 450N/20cm
	m
	20,000
	65,20
	1 304,00
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Práce provedeny před realizací
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	20
	
	20,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	
	
	

	
	
	21
	K
	Pol_0017
	Ukončení kabelu do 4x25 mm2
	ks
	2,000
	112,50
	225,00
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Práce provedeny před realizací
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	32 000,00
	
	
	

	
	
	22
	K
	O4
	D+M dvojité okno, jednoduše zasklené do dřevěného rámu vnitřního - jednokřídlového a vnějšího - jodnokř, rozměr 560x570 mm, materiál jedlové dřevo
	ks
	1,000
	13 500,00
	13 500,00
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Ponécháno stávájící - restaurování
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	23
	K
	O5
	D+M dvojité okno, jednoduše zasklené do dřevěného rámu vnitřního - jednokřídlového a vnějšího - jodnokř, rozměr 560x570 mm, materiál jedlové dřevo
	kus
	1,000
	18 500,00
	18 500,00
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Ponecháno stávající - restaurováno
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	36 500,00
	
	
	

	
	
	24
	K
	O4/9
	D+M prosklených stěn - úspora
	sb
	1,000
	36 500,00
	36 500,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



