„VZMR –  Rekonstrukce podlah a kabinetu ve třídách u koridoru“	  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.5.2025


Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
 (dále jen „občanský zákoník“)
Dne 6.5.2025
k veřejné zakázce malého rozsahu: „Rekonstrukce podlah a kabinetu ve třídách u koridoru “
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466
Sídlo: 				Mírové nám. 1466, 39700 Písek 
Zastoupená: 		              ředitelem školy
IČ: 				70943125 
DIČ: 				CZ70943125 
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 				
Zástupce ve věcech technických:	
 
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:


Jiří Hašek
Sídlo/místo podnikání:		Dobrovského 459/7, 39701 Písek 
Zastoupen: 				 
IČO:				735 26 380
DIČ: 				CZ7509231587		 
Bankovní spojení:		Komerční banka a.s., pobočka Písek 
Č. účtu: 						 
Zástupce ve věcech technických: 	

Zhotovitel je zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u živnostenského úřadu v Písku  

(dále jen jako „zhotovitel“)
2.    Účel dodatku

2.1. Účelem uzavření tohoto dodatku je po vzájemné dohodě smluvních stran úprava týkající se rozsahu a doby zhotovení díla, prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 6.5.2025 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem jsou stavební práce spočívající ve vykopání stávajících podlah ve vybraných učebnách a kabinetu, osazení odvětrávaných tvarovek a provedení jednotlivých vrstev nové podlahy. Součástí plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dále vytvoření dvou samostatných východů z učeben do venkovních prostor a rozšíření učeben o původní kabinet, včetně výstavby nové dělící příčky. Potřeba úprav rozsahu díla vznikla v důsledku nezbytnosti provést práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a to v důsledku okolností, které objednatel a zhotovitel ani při vyvinuté náležité péči nemohli předvídat (zejména se jedná o: změnu způsobu uložení elektroinstalace s cílem prodloužení její další životnosti, dodatečné vyztužení nosné konstrukce stropu po odstranění příčky, pod podlahou byly objeveny navíc betonové základy a betonové stěny dnes už nevyužívaného topného kanálu, které musely být demontovány). Z důvodu těchto víceprací se opozdilo betonování podlah, které musí být dostatečně vyschlé pro pokládku vinylových podlah. Vzniká svojí povahou mimořádná nepředvídatelná překážka nezávislá na vůli stran, jenž je v souladu s čl.  3.7. a 8.1. až 8.8. smlouvy o dílo řešena jako změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku tímto dodatkem smlouvy o dílo. V návaznosti na výše popsané skutečnosti je nutné neprovést některé práce v celkové hodnotě 46.945 Kč bez DPH (tzv. méněpráce) a tyto nahradit novým a doplňujícím plněním v ceně 201.277 Kč bez DPH tak, aby zůstal zachován celkový charakter realizovaného díla. Jednotlivé méněpráce (zúžení předmětu plnění) a vícepráce (rozšíření předmětu plnění) jsou pak uvedeny a blíže popsány na změnovém listu č. ZL 01 a připojeném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. V návaznosti na provedení změny rozsahu prací je dále zapotřebí upravit koordinaci některých postupů a prací tak, aby tyto na sebe navazovaly, resp. aby po rozšíření předmětu plnění nebyly jednotlivé práce z časově technického hlediska ve vzájemném rozporu. Jinými slovy, vzniká potřeba prodloužit dobu provádění díla o nezbytně dlouhou časovou dobu, která se se změnou prací pojí.
3. Změna smlouvy
3.1. Článek 7 odst. 1 se v původním znění smlouvy o dílo ze dne 6.5.2025 na základě změny rozsahu díla (čl. 3.1.)   dle soupisu víceprací dle změnového listu ZL 01 mění tak, že nově zní:

7.1.	Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:  
 
Celková cena bez DPH činí …………………………………………………………2.319.925,--Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.
3.2. Článek 5 odst. 5.2. se v původním znění smlouvy o dílo ze dne 6.5.2025 mění tak, že nově zní:

5.2.	Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 19.9.2025, v souladu s aktualizovaným harmonogramem provádění stavebních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle bodů 5.5. až 5.8. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.
4. Závěrečná ustanovení, podpisy
4.1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění.
4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel i zhotovitel 	obdrží 2 vyhotovení. Účinnost dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5. Přílohy
Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy: 
· Příloha č. 1 – ZL č. 1, včetně výkazu výměr
· Příloha č. 2 – aktualizovaný časový harmonogram provádění stavebních prací

	
	
	


ZHOTOVITEL:						OBJEDNATEL:

V Písku dne	18.8.2025					V Písku dne 18.8.2025








……………………………………….			……………………………………………………

Jiří Hašek						Základní škola Edvarda Beneše
a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466
Ředitel školy
