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[image: ]	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 15/2025/SS
 „Podzemní a polopodzemní kontejnery v Mělníku – 2. a 3. etapa“
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Švihlík, xxx
dále jen „objednatel“

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o., se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník
IČ: 27110648, DIČ: CZ27110648, 
bankovní spojení KB Mělník, číslo účtu 512531060247/0100,
zastoupen Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem,
[bookmark: _GoBack]kontaktní osoba: Zbyněk Šnajdr, xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97015,
dále jen „zhotovitel“
Preambule
Účastníci uzavřeli dne 22. 1. 2025 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá ve vybudování nových podzemních a polopodzemních kontejnerů v sedmi lokalitách Mělníka (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 4. 12. 2024.
Předmět dodatku č. 1 smlouvy
Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:
[bookmark: _Ref376362159]Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu plnění a hodnoty díla z následujících důvodů:
· rozšíření kapacity o jeden kontejner s úpravou projektové dokumentace s následným schválením změny před dokončením stavebním úřadem Mělník u lokalit č. 1 Sídliště Střed a č. 17 ul. Vodárenská;
· rozšíření příjezdové plochy, demontáž kabelů elektro vedení, které nebylo označeno poskytovatelem, zaslepení původní kanalizace, která také nebyla označena provozovatelem kanalizace u lokality č. 18 Vodárenská;
· drobné vícepráce a méněpráce u ostatních lokalit č. 2, č. 9, č. 19 a č. 25 viz změnové listy, příloha č. 1 tohoto dodatku.

Článek 3.2.2. se prodlužuje o 2 měsíce. Nově tento článek zní takto:
3.2.2.	dokončení díla bez vad a nedodělků: nejdéle do 28. 10. 2025.

Článek 4.1. se mění tak, že se cena navyšuje o vícepráce ve výši o 578 535,89 Kč bez DPH, 700 028,43 Kč s DPH, přílohou je specifikace víceprací. Tento článek nově zní takto:
4.1.	Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 6 325 923,21 Kč bez DPH, 7 654 367,08 Kč s DPH, a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 15/2025/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Změnové listy víceprací jednotlivých lokalit

Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 554/2025/R ze 
dne 28. 7. 2025.


V Mělníku, viz datum digit. podpisu		 


Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Zbyněk Šnajdr
starosta města Mělník                             	jednatel společnosti ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.
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