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	    Technický list změny (TLZ) č.: 1                    

	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	SoD č.:
	005/2025/A
	
	

	Ze dne:
	10.6.2025
	
	
	

	
	
	
	
	

	Stavba:
	Sklad u stanice CO2

	Objekt:
	

	Název změny:
	Stavební úpravy oproti původnímu předmětu plnění

	
	
	
	
	

	Důvod a popis změny:
	 

	1. V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že vlivem dlouhodobého hromadění neodtékající vody došlo k částečnému odtržení třetiny rekonstruované budovy, a to nejen vertikálně na obvodových zdech podél příček, ale i na stropě budovy. Hrozilo tak celkové zřícení části objektu, což muselo být vyřešeno včasnou demolicí kolidující části budovy a opravou její zbylé části v rozsahu daným novým soupisem prací.

2. Jako podklad pro nový soupis prací slouží změnový list č.1 o celkovém počtu 4 listů vč. krycího listu.



	Přílohy:

	1)  Změnový list č. 1 s rozpočtem  - 4 listy


	Časový dopad oproti původnímu řešení:	

	 
	              bez dopadu
	s dopadem
	 

	
	
	
	

	Orientační cenový dopad:
	  Odpočet:          
	                0,- Kč

	
	  Přípočet:
	 297 026,25 Kč
  

	
	  Celkem:
	  297 026,25 Kč

	


Odsouhlasení:                                                                 Datum: 1.8.2025


	Objednatel
	 Jméno
	 Podpis
	Zhotovitel
	 Jméno
	 Podpis

	MBÚ Algatech
	xxxxxxxxxxxx
	
	Firma Jiří Mikeš
	xxxxxxxxxxxxx
	

	
	
	
	
	
	

	Projektant
	Jméno
	Podpis
	 TDS
	Jméno
	 Podpis

	
	
	
	MBÚ TSA
	xxxxxxxxxxxxxx
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