[image: ]
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Krajská správa • a údržba silnic Vysočiny
Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi akce:                                                                                                                 III/34520 Pukšice - most ev.č. 34520-2
DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ
o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka
na staveništi „III/34520 Pukšice - most ev.č. 34520-2, ze dne 10. 3. 2025
Článek 1
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450



Telefon:
	E-mail:
	@ksusv.cz

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a

	Dodavatel:
	Ing. Martin Račanský

	se sídlem:
	Houškova 1168/8, 624 00 Brno - Komín

	IČO:
	65309626

	(dále jen „TDS“)
(společně také jako
	„Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)



Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu nutnost většího počtu návštěv TDS na staveništi a s tím spojeného zpracování dokumentace v kanceláři oproti předpokládanému rozsahu hodin dle Kalkulace odměny TDS dle Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi č. objednatele 057/2025-KSÚSV ze dne 10. 3. 2025.
2.2. V této souvislosti se navyšuje počet hodin TDS takto:
a) Práce spojené s výkonem TDS v kanceláři (bez nároku na cestovné)	+ 22 hodin
b) Práce spojené s výkonem TDS na staveništi (včetně cestovného)	+ 21 hodin
2.3. V souvislosti s navýšením počtu hodin výkonu TDS dochází k navýšení celkové ceny díla dle cen uvedených v odst. 5.1. b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby, takto:
Původní cena díla bez DPH	131 280,00 Kč
Vícepráce: a) práce spojené s výkonem TDS v kanceláři	14 300,00 Kč
Vícepráce: b) práce spojené s výkonem TDS na staveništi	22 890,00 Kč
Číslo smlouvy objednatele: 057/2025-KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele:

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	168 470,00 Kč
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Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi akce: III/34520 Pukšice - most ev.č. 34520-2
DPH 0% - není plátce DPH
Nově sjednaná cena včetně DPH
Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.2.4.

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3.3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.4. Dodatek č. 1 je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3.5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


V Brně, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis


Ing. Martin Račanský
Ing. Radovan Necid
Datum: 2025.08.19

	13:27:48 +02'00'
Digitálně podepsal
Martin Račanský                                                                                                                                                        
Datum: 2025.08.18                                                                                                                                                
20:22:12 +02'00'
Digitálně podepsal


Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
image2.jpeg




image3.jpeg




image1.jpeg




