DODATEK C. 1 KE SMLOUVE
) ze dne 18.04.2024
Cislo smlouvy objednatele: 02PB-000877

¢islo smlouvy konzultanta: 24-195

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Nazev souvisejici vefejné zakazky: D3 0303 Piivadé¢ Tynec nad Sazavou, DSP, IC k SP v&. MPP, TP
(bez BIM)

(dale jako ,,Smlouva® a ., Dodatek ¢&. 1%):

1. Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem: Cer&anska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4
ICO: 659 93 390

DIC: CZ65993390

zapis v obchodnim rejstiiku: Méstskym soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
pravni forma: statni podnik

bankovni spojeni:

datova schranka: zjqdrhz

zastoupen:

osoba opravnéna k podpisu smlouvy:
kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
¢-mail;

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:
¢-mail;

tel:

(dale jako ,,Objednatel”) na stran¢ jedné

a

2. Spole¢nost PRAGOPROJEKT/APIS — RD PP pro menSi zakazky 2023

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sidlem: K Rysance 1668/16, 147 00 Praha 4

ICO: 45272387

DIC: CZ45272387

zapis v obchodnim rejstiiku: vedeném M¢stskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1434
pravni forma: akciova spolecnost

bankovni spojeni: KB as.

pii elektronickém podpisu tohoto Dodatku €. 1 zastoupena na zaklad¢ pln¢ moci

ze dne 01.07.2024
kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

e-mail:

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail:

Jjako Spravce spolecnosti ,, PRAGOPROJEKT/APIS — RD PP pro mensi zakdzky 2023

a

Ateliér projektovani inZenyrskych staveb, s.r.o.
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se sidlem: Ohradni 1443/24b, 140 00 Praha Michle

1CO: 61853267

DIC: CZ61853267

zapis v obchodnim rejstiiku: vedeném M¢&stskym soudem v Praze, oddil C, vlozka
31260

zastoupena na zaklad¢ plné moci spole¢nosti PRAGOPROJEKT, as., za kterou pfi elektronickém

podpisu tohoto Dodatku €. 1 jedna na zaklad¢ plné moci z 01.07.2024

Jjako Spolecnik spolecnosti ,, PRAGOPROJEKT/APIS — RD PP pro mensi zakdazky 2023~
(oba spolecnici spolecnosti spolecné dale jako ,, Konzultant™) na stran¢ druhé

(Objednatel a Konzultant spole¢n¢ dale také jako ,,.Smluvni strany®).

Preambule

Vzhledem k tomu, ze:

—  vprabdhu plnéni dle Smlouvy Objednatel projednal namitky k aktualnd probihajicimu UR
vlastniku chatek v lokalit¢ Na Chmelnici, (jedna se o Gpravy technického feseni objekti SO 121,
250 a 251 vedouci k redukci zaboru stavby na pozemcich v k.u. Pod€lusy, p.¢. 3253/11 a 3253/12),
které je zajistovano zjin¢ho smluvniho vztahu, pfi¢emz Objednatel projevil z divodu mistni a
technické souvislosti zajem tyto namitky v projektové dokumentaci, zpracovavané dle této
Smlouvy, zohlednit a predejit tak moznym budoucim sporim — roz§ifeni rozsahu sluzeb bylo
schvaleno na koordina¢nim jednani konaném 19.5.2025,

— dale se v prub¢hu plnéni dle Smlouvy ukazalo za nezbytné, aby Konzultant podrobné rozpracoval
objekty pripravy stavenisté (objekty fady 000) a objekty upravy tzemi (objekty fady 800), které
Jsou soucasti projektové dokumentace a nebyly soucasti puvodni podrobné specifikace ceny - vyse
uvedené skutecnosti Konzultant oznamil Objednateli dopisem zn. SDI-RM-0002-2025 ze dne
14.03.2025 a nasledné byly s Objednatelem kladné projednany na jednani dne 28.03.2025,

— vsouladu s § 222 odst. 5 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozd¢jsich predpisu, vyse uvedend uprava rozsahu plnéni neni podstatnou zménou Smlouvy, nebot’
jde o dodate¢né sluzby, které nebyly zahrnuty v puvodnim zavazku, ale jsou nezbytné a zména
v osob¢ dodavatele neni mozna z ekonomickych a technickych divodii a zptlisobila by Objednateli
znacéné obtiZe a vyrazné zvyS$eni nakladu,

se¢ Smluvni strany dohodly na uzavteni nasledujiciho

DODATKU &. 1 ke SMLOUVE

Clanek 1.
Predmét Dodatku €. 1

Smluvni strany s¢ s ohledem na skutecnosti uvedené v Preambuli tohoto dohodly na rozsifeni
pfedmétu plnéni dle Clanku I. Smlouvy, a to v rozsahu:

1) Uprava technické fegeni SO 121, 250 a 251 v¢&. IGP (doplnéni prizkumu pro DSP)
2) Rozsifeni pfedmétu plnéni o SO fady 000 a 800.
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Clanek II.

Uprava ceny za poskytovani sluzeb

1. Smluvni strany se dohodly na Gpravé ceny plnéni v souvislosti s rozsifenim rozsahu sluzeb dle ¢l. I
tohoto Dodatku ¢.1 tak, Ze cena za poskytnuti sluzeb podle ¢l. II. odst. 1. Smlouvy v ¢asti DSP se
navysuje 0 1.096.000,- K¢ bez DPH. Celkova cena plnéni podle €l. II. odst. 1. Smlouvy po navyseni
na zaklad¢ tohoto Dodatku ¢. 1 tak ¢ini celkem 11.436.370,- K¢ bez DPH.

REKAPITULACE CENY:
Celkova cena dle Smlouvy: 10.340.370,- K¢ bez DPH (dle €l. I, odst. 1. Smlouvy)
Navyseni dle Dodatku ¢. 1: 1.096.000,- K¢ bez DPH

Nova cena dle Smlouvy v¢. Dodatku ¢. 1:  11.436.370,- K¢ bez DPH

Cena za DSP po navyseni na zaklad¢ Dodatku ¢.1 je podrobné specifikovana v piiloze ¢.1 tohoto
Dodatku ¢.1, ktera nahrazuje dosavadni znéni Tabulky €. 2 soupisu praci v piiloze ¢. 1 Smlouvy.

2. Objednatel a Konzultant se dale dohodli na iipravé Harmonogramu dle Clanku II1., odst. 1. Smlouvy
v tom smyslu, ze se Harmonogram dopliiuje nasledovné:

Popis ¢asti dila (sluzeb) Dil¢i termin plnéni

Koncept aktualizované DSP (v¢€. zajisténi IGP pro

DSP) Do 5 mésict ode dne nabyti i¢innosti Dodatku ¢. 1

Do 1| mésice od projednani souhrnnych pfipominek

Gigiopls aldualizowars DIF Objednatele ke konceptu aktualizované DSP

Pro vylouceni viech pochybnosti se Konzultant a Objednatel dohodli, Ze pfipominky k aktualnimu
konceptu DSP (vydanému ke dni 31.03.2025) budou zapracovany ve standardnim reZimu a bude
vydan koncept Cistopisu DSP a nasledné 1 Cistopis DSP. Aktualizace technického feSeni (resp.
koncept aktualizované DSP a Cistopis aktualizované DSP) ve znéni tohoto Dodatku ¢. 1 bude vydana
nasledné po zpracovani IGP.

V navaznosti na vy$e uvedené upravy Harmonogramu se v bodu 8) pfilohy ¢. 3 Smlouvy dopliuji
tyto smluvni pokuty:

Popis casti dila (sluzeb) Smluvni pokuta za mnedodrieni terminu
dokonceni Sluzeb nebo jejich ¢asti

0,1 % z ceny odpovidajici €4sti plnéni bez DPH za
kazdy zapo€aty den prodleni, minimalné€ vSak

1000 K¢ bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni
0,1 % z ceny odpovidajici €4sti plnéni bez DPH za
Cistopis aktualizované DSP kazdy zapo€aty den prodleni, minimalné€ vSak

1000 K¢ bez DPH za kazdy zapoc€aty den prodleni

Koncept aktualizované DSP (v€. zajisténi IGP pro
DSP)

3. Faktury za koncept a Cistopis aktualizované DSP je Konzultant opravnén vystavit v souladu
s platebnimi podminkami pro DSP dle Smlouvy nasledujicim zpasobem:

— fakturu na ¢astku ve vysi 75% z ceny aktualizovaného DSP dle Dodatku €. 1, tedy 822 000, -
K¢ bez DPH, je Konzultant opravnén vystavit po odevzdani konceptu aktualizované DSP

— fakturu na ¢astku ve vysi 25% z ceny aktualizovaného DSP dle Dodatku ¢. 1, tedy 274 000,-
K¢ bez DPH, je Konzultant opravnén vystavit po odevzdani Cistopisu aktualizované DSP.
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Clanek III.
Zavérena ustanoveni

. Smluvni strany prohlasuji, Ze rozSifeni rozsahu sluzeb podle ¢l. 1. tohoto Dodatku €. 1 povazuji za
Variaci ve smyslu Clanku 5 Vzorové smlouvy o poskytnuti sluzeb mezi objednatelem a konzultantem
— Obecné podminky ve znéni Zvlastnich podminek pro projektové prace (verze pro Ramcové
dohody) (dale jen ,,Smluvni podminky®), které jsou nedilnou soucasti Smlouvy, a tento Dodatek
¢. 1 Smluvni strany povazuji za uplnou a kone¢nou dohodu ve smyslu Pod-Cl. 5.2. Smluvnich
podminek o hodnoté a vSech dopadech této Variace (v¢. dopadu do smluvnich termind). Timto
Dodatkem €. 1 jsou tedy zcela vypotadany veskeré pripadné naroky Konzultanta viici Objednateli na
navySeni smluvni ceny a/nebo prodlouzeni smluvnich terminti v souvislosti s roz§ifenim rozsahu
sluzeb podle €l. L. tohoto Dodatku €. 1.

. Ostatni ustanoveni Smlouvy, vyslovné nedotéend timto Dodatkem ¢. 1, zlstavaji v platnosti
v puvodnim znéni.

. Dodatek €. 1 je platny dnem pfipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle zakona
¢.297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich duvéru pro elektronické transakce, ve znéni pozd¢jsich
predpist, (dale jen ,,uznavany elektronicky podpis™) do tohoto Dodatku ¢. 1 a jeho jednotlivych
ptiloh, nejsou-li soucasti jedin¢ho elektronického dokumentu (tj. do vSech samostatnych souboru
tvoficich v souhrmu Dodatek €. 1), a to obéma Smluvnimi stranami. Dodatek €. 1 nabyva G¢innosti
dnem jeho uverejnéni v registru smluv.

. Konzultant bere na védomi a souhlasi s uvefejnénim Dodatku ¢. 1 v registru smluv v souladu se
zakonem ¢. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovazuje Zadnou ¢ast tohoto Dodatku ¢. 1 za
obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik.

. Tento Dodatek ¢. 1 se vyhotovuje v elektronické podobé, pficemz ob¢é Smluvni strany obdrzi jeho
elektronicky original.

. Nedilnou soucast tohoto Dodatku ¢. 1 tvori nasledujici priloha:
- Priloha ¢. 1 - Aktualizovana Tabulka ¢. 2 (Dodatek ¢. 1) Podrobna specifikace ceny.

NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU C. 1 K NEMU
SMLUVNI STRANY PRIPOJILY SVE UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY.

Za Objednatele: Za Konzultanta:
V Praze dne dle data elektronického V Praze dne dle data elektronického
podpisu podpisu

Digitalné podepsal

Datum: 2025.08.19
12:37:20 +02'00'

na zaklad¢ plné moci ze dne 01.07.2024

Stranka 4 z 4



Pfiloha €. 1 - aktualizovana Tabulka €. 2 (Dodatek ¢. 1)

| Dokumentace ke stavebnimu povoleni - DSP

| D3 0303 Pfivadé&é Tynec nad Sazavou, DSP, IC k SP vé. MPP, TP (bez BIM)

Podrobna specifikace ceny

Zluté - uchazeé dopini poéet hodin a oceni hodinovou sazbu

Popis praci

Poget hodin dle nabidky
dodavatele

Hodinova sazba K&/hod.

Cena Ké
dle SOD

Cena K¢
dle DOD 1

. Privodni zpréva

. Identifikaéni udaje

. Clené&ni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

. Seznam vstupnich podkladt

. Souhrnna technicka zprava

. Popis Uzemi stavby

. Celkovy popis stavby

. Dopravni fesenf

. Redenivegetace a souvisejicich terénnich Uprav

. Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

. Ochrana obyvatelstva

. Zasady organizace vystavby

. Celkové vodohospodafské reseni

A,
1
2
3
B
1
2
3. PFipojeni na technickou infrastrukturu
4
5
6
7
8,
9
C

. Situacni vykresy

Situacni vykres $irdich vztaht

Katastrélni situacni vykres

Koordinaéni situaéni vykres

Specialni situaéni vykres

Situace svodidel

D.1 Dokumentace objektl a technologickych zafizeni - stavebni ¢ast

1. Objekty pozemnich komunikaci véetné propustku

1.1 Technicka zprava

1.2 Vykresy

2. Mostni objekty a zdi

2.1 Technicka zprava

2.2 Vykresy

3. Vodohospodarské objekty - odvodnéni pozemni komunikace

3.1 Technickd zprava

3.2 Hydrotechnické vypocty

3.3 Statické vypocty

3.4 Vykresy

4. Objekty osvétleni pozemni komunikace

4.1 Technickd zprava

4.2 Vykresy

5. Objekty podzemnich staveb

5.1 Technickd zpréva

5.2 Vykresy

5.3 Statickd ¢ast

6. Objekty zafizeni pro provozniinformace a pro inteligentni dopravni systém nebo systémy
dopravni telematiky

6.1 Technickd zpréva

6.2 Vykresy

7.0bjekty drah

8. Objekty pozemnich staveb

9. Ostatni stavebni objekty

10. PoZarné bezpeénostni feseni

11. Objekty pfipravy stavenisté

12. Objekty Upravy tzemi

D.2 Technologicka €ast

2.1 Technicka zprava

2.2 Vykresy

Dokladova ¢ast

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadreni dotéenych orgénu

2. Doklad podle jiného pravniho predpisu

3. Stanoviska vlastniku vefejné dopravni a technické infrastruktury

4. Geodet.podklad pro proj.¢innost zpracovany podle jinych prav.pfedpisu:

a) geodetické zaméreni

b) zéborovy elaborat | (pred vwyhotovenim oddglovacich GP)

zdborovy elaborat Il (po vyhotoveni oddglovacich GP)

c) projekt vytyCovaci sité

d) vykres a tabulka soufadnic lomovych bodu obvodu stavby

e) geodet.vyty€ovaci vykresy a seznam soufadnic vytyé.bodu

f) seznam bod( SBP ohroZenych ¢i znienych stavbou

g) projekt sledovéni a monitoringu

h) geometrické plany

i) pfejaté vykresové podklady z KN

j) pfipadné dalsi podklady pro zajisténi zeméméricskych praci

5. Projekt zpracovany banskym projektantem

6. InZenyrskogeologické, diagnostické a dopravni prizkumy

... diagnostické priizkumy vozovek

... dopravni pruzkumy (Aktualizace dopravniho modelu)

... IGP {dopInéni prizkumu pro DSP)

7. Ostatni stanoviska, vyjadfeni, posudky a vysledky jednani vedenych v prub&hu zpracovani
dokumentace

Souvisici dokumentace

1. Dokumentace pro odnéti ze ZPF




2. Dokumentace pro odnétiz PUPFL

3. Projekt odpadového hospodarstvi

4. Dokumentace pro projednani s pfislusnymi Utvary dréhy

5. Dendrologicky pruzkum

6. Pruzkum inZenyrskych siti v¢. jejich ovéfeni spravci

7. Podrobny pedologicky prizkum

8. Aktualizace hlukové studie

9. Pfirodovédny (biologicky) pruzkum, migraéni studie

10. Aktualizace rozptylové studie

11. Redere geotechnického prazkumu

12. Hydrogeologicky posudek

13. Posouzeni stavajicich objektu v blizkosti stavby

13. Posouzeni stavajicich objektu v blizkosti stavby

14. Posouzeni moznosti ovlivnéni stdvajicich studni

15. Ovéreni platnosti EIA (verifikacni a ovéfovaci stanovisko k EIA)

ey

6. Dal3i pruzkumy dle zadavatele/objednatele

Odhad stavebnich nakladt

Plén BOZP

Dokumentace k DSP

Prokézani zaji$téni rozhledl na kfiZovatkdch a sjezdech

Prukaz rozhledu pro zastaveni pro dovolenou rychlost

Kapacitni posouzeni vybranych kfizovatek

Posouzeni vyslednych sklont (Soulady podéinych skiondi se vzestupnicemi
dle ¢SN736101¢.8.11.4a 8.12.2)

Aktualizace DSP k podani na stav.urady (zapracovéni podminek DOSS)

SOUCET celkem za DSP (bez DPH)

Pozn.: Cervené polozky jsou nové nebo aktualizované Dodatkem &. 1.

Cena dle SoD - ¢l. Il., odst. 1 Smlouvy
Cena navyseni dle Dod ¢. 1

Celkova cena bez DPH

DPH 21%
Celkova cenas DPH

Digitalné podepsal

Datum: 19.08.2025 17:33:24 +02:00

10340 370K¢
1096 000 K&

11436 370Ke
2 401637,70
13 838 007,70



