Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo, která nabyla účinnosti dne 7.5.2025
smlouva byla uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace:	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
sídlo:	Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice
IČO:	00510874
DIČ:	CZ00510874
číslo účtu:	xxxxxxxxx
datová schránka:	vw8jfk5
jednající prostřednictvím:	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
tel., e-mail:	xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	Roman Kučera
sídlo:	Preslova 789/19, 370 01 České Budějovice
IČO:	608 23 020
DIČ:	CZ6908271249
zapsanou v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Českých Budějovicích pod č. j.:
Ž/529/2023/DBa/56068/3
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
datová schránka:	4z58kq3
jednající prostřednictvím:	Romanem Kučerou
tel, e-mail:	xxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxx
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)



I.
Úvodní ustanovení

Smlouva o dílo byla sjednána pro realizaci díla „Bezbariérový vstup do budovy školy“.



II.
Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla, a to do 29. 8. 2025.
Důvodem pro prodloužení je přerušení realizace stavby nezbytnými výkopovými a sanačními pracemi prováděnými na sousedním pozemku parc. č. 4402 v k. ú. České Budějovice 3, ve vlastnictví společnosti Husova 11 s.r.o., Husova tř. 1845/11, České Budějovice 3.  

Zhotovitel byl nucen přesunout kapacity mimo plánovaný harmonogram na práce na sousedním pozemku, a tím došlo ke zpoždění na stavbě na budově školy.

Detailní informace jsou obsahem přiloženého změnového listu č. 01.




Dodatkem č. 1 dochází ke změně následujících ustanovení Smlouvy o dílo:


VII.
Doba provádění díla

V tomto článku se mění odst. 1 takto:

Původní znění 

1. Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.


            Termín pro dokončení stavby:			90 dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo






Nové znění dle Dodatku č. 1:


1. Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.


            Termín pro dokončení stavby:			do 31. 8. 2025





PŘÍLOHY SMLOUVY


Do příloh smlouvy se doplňuje změnový list č. 01.


Původní znění:



	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr – Bezbariérový vstup do budovy školy SŠO Husova,
České Budějovice

	Příloha č. 2
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr – Oprava 1.PP SŠO Husova 9

	Příloha č. 3
	Seznam poddodavatelů







Nové znění dle Dodatku č. 1:

	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr – Bezbariérový vstup do budovy školy SŠO Husova,
České Budějovice

	Příloha č. 2
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr – Oprava 1.PP SŠO Husova 9

	Příloha č. 3
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 01





Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. 
Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami dle Dodatku č. 1 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 




V Českých Budějovicích, dne 29. 7. 2025		V Českých Budějovicích, dne 29.7.2025


Objednatel:						Zhotovitel:











Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy			Roman Kučera, OSVČ
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