	 Název akce:          

,, Bezbariérový vstup do budovy školy“

	



	ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 01.

	Investor:
	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Husova tř. 1846/9, 

370 01  České Budějovice

IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874

datová schránka:
vw8jfk5


	Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických:
	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
Telefon: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

	Zhotovitel:
	Roman Kučera – stavitelství, 

Strádova 1725/37, 

370 07 České Budějovice

IČO: 60823020, DIČ: CZ 6908271249 

datová schránka:
4z58kq3



	Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických:
	Romanem Kučerou 

telefon: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx


	Datum vyhotovení ZL:
	29.07.2025

	Název změny:                  

                                         Změnový list č. 01. – prodloužení termínu                                      



	Způsob odeslání / předání


	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	datum odeslání / předání:   
	29.07.2025

	Odkazy na specifikaci:
	             ZL. č.01.

	na projektové podklady:
	není

	na rozpočtové podklady:
	není

	na jinou část smlouvy:
	Dodatek č.01.


	Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

chyba v PD  FORMCHECKBOX 

chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

vyšší moc FORMCHECKBOX 

jiné okolnosti FORMCHECKBOX 

Popis a zdůvodnění změny:      
Předmět změny: 
Změnový list č. 01. – prodloužení termínu
Popis a zdůvodnění změny:     
Změnový list č. 01. – Součástí navrhované akce „Stavba bezbariérového vstupu do budovy školy Husova 9“ byly i nezbytné výkopové a sanační práce prováděné na sousedním pozemku parc. č. 4402 v k. ú. České Budějovice 3, ve vlastnictví společnosti Husova 11 s.r.o., Husova tř. 1845/11, České Budějovice 3. Majitel sousedního pozemku podmínil umožnění vstupu na svůj pozemek stanovením termínu provedení a dokončení prací, který neodpovídal smluvně sjednanému harmonogramu zahájení stavebních činností na akci bezbariérového vstupu. Za účelem zajištění přístupu na pozemek a zachování možnosti realizace stavby bylo po vzájemné dohodě investora se zhotovitelem rozhodnuto provést prioritně výkopové a sanační práce právě na tomto pozemku.

                    Zhotovitel proto operativně přesunul část svých kapacit z jiné zakázky a zahájil práce mimo původně plánovaný harmonogram. Po jejich dokončení došlo k dočasnému přerušení stavby, aby mohl zhotovitel dokončit původní zakázku, ze které byly kapacity uvolněny. Následně bylo přistoupeno k opětovnému zahájení stavebních prací na samotném objektu školy.

                    Tento postup byl nezbytný pro splnění požadavků vlastníka sousedního pozemku, bez jehož souhlasu by nebyl umožněn vstup a přístup na staveniště, a tudíž by nebylo možné celou akci z technického a organizačního hlediska realizovat. Přijaté řešení je proto zdůvodněno jak nutností respektovat vlastnická práva dotčeného subjektu, tak i potřebou zachovat plynulost a realizovatelnost stavby.
                  změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ


	Dopad na cenu cekem (bez DPH):



	0,00 Kč bez DPH

0,00 Kč DPH 21%

0,00 Kč vč. DPH 21% 
                          

	Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce)


	             -0,00 Kč bez DPH
             -0,00 Kč DPH 21%
             -0,00 Kč vč.21% DPH             
                                 

	Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce)


	0,00 Kč bez DPH

0,00 Kč DPH 21%

0,00 Kč vč. DPH 21% 
                      

	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 


	31.08.2025


	ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE:                         změnu přijímám   FORMCHECKBOX 
                  změnu zamítám   FORMCHECKBOX 

(v případě zamítnutí důvod) :


	Stanovisko technického dozoru stavby:  

Se změnou souhlasím  FORMCHECKBOX 
     se změnou nesouhlasím  FORMCHECKBOX 
     bez vyjádření ke změně  FORMCHECKBOX 

Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. 

                                                                  .......................................................

                                                                                                    Ing. Petr Jiráček          

Stanovisko projektanta stavby ,, Bezbariérový vstup do budovy školy ,,:  

Se změnou souhlasím  FORMCHECKBOX 
     se změnou nesouhlasím  FORMCHECKBOX 
     bez vyjádření ke změně  FORMCHECKBOX 

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

                                                                   .......................................................
                                                                                                     Ing. Václav Krampera, projektant
Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta 
(Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 01. nemá vliv na rozpočet stavby a bude zahrnuta do dodatku č. 1

k SoD. 

Za objednatele stavby:           
                                                                                              ……………………………………….

                                                                                            Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy 

Za zhotovitele stavby:
                                                                                   .......................................................             

                                                                                     Roman Kučera  - jednatel             
                                 

	Přílohy: 
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