ev.č. objednatele:  D 0012/17



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
na akci „VT Stonávka, km 26.600 a 29.292, oprava spádových stupňů – projektová dokumentace,   stavba č. 3517
uzavřené dne 27.2.2017 mezi smluvními stranami
OBJEDNATEL:


Obchodní firma: 



Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:




Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava






doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: 


Ing. Jiří Pagáč, generální  ředitel

Zástupce pro věci technické: 

Ing. Lumír Peterek, vedoucí VHP vodní díla
Bankovní spojení: 



KB Ostrava, č.ú. 97104 761/0100 

IČO / DIČ: 



70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma:



LINEPLAN s.r.o.



Sídlo:




Ostrava - Mar. Hory, 28. října 168, PSČ 709 00
Statutární zástupce:


Ing. Marek Boháč, jednatel



IČO




62255860 
DIČ




CZ62255860
Bankovní spojení:


KB Ostrava, č.ú. 3507730217/0100
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28672
V souladu se zněním čl. 12. bod 12.4. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu: .
čl. 3. Doba plnění – bod 3.2. se mění takto:
· Zhotovitel se zavazuje provést práce dle čl. 2.2. 

do 31.10.2017
Objednatel a zhotovitel se na této změně dohodli z důvodu komplikovaných jednání s orgány ochrany přírody.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:






za zhotovitele:

ve Frýdku-Místku dne





v Ostravě dne  17.7.2017

Ing. Dalibor Kratochvíl
Ing. Marek Boháč

Ředitel závodu Frýdek-Místek
jednatel 
2

