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Orientačni HMG prováděných praci při realizzci zakázky :

Sanace průniku vody do krytu CO, suterén C2 - C3, Hostivař
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Předpoklad zahájeni týden

ZMckzém pracovni cinncs?i

Předáni stavbv
provedeni bouracich praci SDK a deqradovaný tehjň 1
diaqnostika a vrtáni injektážnich vpichů 1
těsnicí injektáže průsaků vodý
Niprava podkladu pro säň2cě
prováděni sanaci žb konstrukce
kontrola - připadná reinjektáž průsaků vody
dokončeni sanaci žb konstrukce
Uklid seveniště
předáni stavby
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Vypracoval : pustějovský Michal
Dne : 2.6.2025

v případě rea!izace bude před zahájenim vypracován podrobný HMG a předán objednateli Ke schváleni.
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