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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        KD: 
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	KD průběžně po dobu stavby

	
	

	
	

	Předmět změny: 

Jedná se o vyúčtování víceprací a méněprací, které vznikaly během výstavby

	Počet připojených listů specifikací:            ZBV č. 1 str. 34 

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zdůvodnění dle zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Dle § 222 odst. 4 zákona: Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle odst. 4 § 222. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
Změnovým listem č. 1 se jedná dle odst. 4 o změny 1 až 10 dle ZBV č. 1 v absolutní částce ve výši 1 332 456,19 Kč.
CELKEM všech víceprací 1 245 989,72 Kč bez DPH a méněprací 86 466,47 Kč, absolutní hodnota těchto změn je 1 332 456,19 Kč, což je 14,99 % z původního závazku.
Dle § 222, odst.6 zákona: Dodatečné práce dle tohoto změnového listu nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající z náležitou péčí nemohl předvídat (projektovou dokumentaci zpracovávala osoba zkušená s potřebnou autorizací v oboru) a současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 30% původní hodnoty závazku (při započtení všech změn dle tohoto odstavce).
Změnovým listem č. 1 se jedná dle odst. 6 o změny 11 a 12 dle ZBV č. 1: ve výši přípočtů 109 248 Kč, což je 1,23 % z původního závazku
Veškerá odůvodnění jsou připojena na konci ZBV č. 1

	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|

	odstavec 6, § 222 |X|
	odstavec 7, § 222 |_|


	

	Oznámení vydává:   SIZ s r.o.  
IČO: 272 65 480
předkládá hlavní stavbyvedoucí Michal Anton
dne 17.6.2025

	Stanovisko technického dozoru stavby:  
INVESTING spol. s r.o., Jiří Schejbal 
Technický dozor


Stanovisko projektanta stavby: 
Ing. Pavel Zemler
Autorský dozor




	Příloha:  1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 1, 34 stran vícepráce a méněpráce vis ZBV č. 1, která je přílohou tohoto ZL č. 1, součástí přílohy je na straně 33 a 34 odůvodnění
              
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Popis změny: 
Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, z důvodu aktuální situace na stavbě, na doporučení AD a TDS, objednatel se změnami souhlasil. A naopak některé práce nebyly provedeny vůbec a po odsouhlasení VCP je bylo třeba odečíst.
Všechny změny jsou detailně rozepsány v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 1), vydané zhotovitelem samostatným dokladem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto ZL. Odůvodnění VCP a MNP je připojeno na konci ZBV č. 1.
Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem.
Seznam změn je sepsán na konci ZBV č. 1 v oddílu ODŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ na straně 33 a 34.
Všechny  Změny dle tohoto ZL. č. 1 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich absolutní hodnota nepřekračuje limit 15 % původní hodnoty závazku pro odst. 4 a 30 % přípočtů pro odst. 6.
Absolutní hodnota změny pro odst. 4 je 1 332 456,19 Kč, což je 14,99 % z původního závazku Hodnota přípočtů pro odst. 6 je 109 248 Kč, což je 1,23 % z původního závazku.


	
Počet připojených listů specifikací:  34
	
Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací, bez DPH
Odst. 4:    -86 466,47 Kč
                   Odst. 6:               -0,00 Kč
                    Celkem: – 86 466,47 Kč
	Cena víceprací bez DPH:
Odst. 4    +1 245 989,72 Kč
                            Odst. 6    +    109 248,00 Kč
Celkem: +  1 355 237,72 Kč

	Výsledná cena změny, bez DPH: 
	Výsledná cena změny, s DPH:

	
Odst. 4:   1 159 523,25 Kč 
Odst. 6:      109 248,00 Kč
Celkem: 1 268 771,25 Kč
	 
Odst. 4:   1 403 023,13 Kč 
Odst. 6:      132 190,08 Kč
Celkem:   1 535 213,21 Kč

	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:   prodloužení o 45 dní do 15.12.2025

	Dne 3.7.2025 požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení díla z těchto důvodů:
1) špatné geologické podmínky, celý úsek obou stok je podmáčený a jílovitý, čerpání vody a pokládání drenáže a podsypy vedení zdržují výstavbu
2) 13.6. bylo zjištěno, že stávající vodovod v Tyršově stezce koliduje s trasou splaškové kanalizace, 13.6. se tedy práce v Tyršově stezce zastavily, obnoveny byly 4.7., bylo třeba vyjednat s SVS postup dalších prací a 24.6. bylo SVS odsouhlasena úhrada přeložky vodovodu, ale 26.6. vznikla nezaviněná havárie plynu a nebylo možné provézt náhradní zásobování vodou. Havárie byla odstraněna 30.6., práce na náhradním zásobování se mohly rozeběhnout 1.7. Po zprovoznění náhradního zásobování vodou se práce na kanalizaci a přeložce vody rozeběhly 4.7. Došlo ke zdržení cca 21 dní. Přeložku vodovodu provádí stejná firma, a to postup na splaškové kanalizaci také zpomaluje.
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