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MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí 3

739 11  Frýdlant nad Ostravicí
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ č. 2025/MaI/0165/SML/1
na stavbu „Chodník Nová Ves – Malenovice“,
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Frýdlant nad Ostravicí 
se sídlem 


Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupené


RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města 

IČO



00296651

DIČ



CZ00296651

bankovní spojení

Komerční banka a.s.

číslo účtu


1322781/0100
osoba pověřená jednáním 
ve věcech technických:

Ing. Alena Vítová, referent odboru majetku a investic
                                                 
tel. č. 734 598 401, email: avitova@frydlantno.cz
- dále jako „objednatel“  

a                               

Zhotovitel:


Verone synergy s.r.o.
se sídlem


č.p. 225, 739 04 Pražmo
zastoupená


Ing. Jiřím Muroněm, jednatelem společnosti
IČO



14053349
DIČ



CZ14053349
Bankovní spojení

Komerční banka a.s.
Číslo účtu

            
123-8609810237/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 87827
Spojení (telefon, email)

+420 605 204 633, e-mail: muron@verone.cz
- dále jako „zhotovitel“
(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 31. 3. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. 2025/SML/0165/SML, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci s názvem „Chodník Nová Ves – Malenovice“ (dále jen „SoD“).
II.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 k SoD je:
1. Doplnění znění čl. I. Předmět Smlouvy
čl. I. SoD se doplňuje o text: 

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 1 včetně evidenčních listů změny stavby č. 1 až č. 9 a v položkových rozpočtech VCP a MNP, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět. Důvodem realizace víceprací a méněprací je nutnost zhotovení dodatečných stavebních prací (víceprací) na výše uvedené akci – stavbě.
2. Úprava znění čl. II. Cena díla a způsob úhrady, odst. 1.

čl. II., odst. 1. SoD nově zní takto: 

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:
Cena díla dle SoD bez DPH                                         
8 274 000,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH

659 221,67
Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH
   - 196 774,72
Kč

Rozdíl VCP a MNP dle Dodatku č. 1 bez DPH
   462 446,95 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH                           8 736 446,95 Kč 

DPH 21%                                                                          
1 834 653,86 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH                      
10 571 100,81
Kč 

Cena víceprací a méněprací je stanovena ve Změnovém listu č. 1 včetně evidenčních listů změny stavby č. 1 až č. 9 a v položkových rozpočtech VCP a MNP, které tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 1. 
III.
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, když se nemění celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny je dle bodu 2. nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Při této změně je rozhodný procentuální součet všech změn, tzn. součet více a méně prací, který je u této změny 10,35%.
IV.

Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 
3. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2025/MaI/0165/SML ze dne 31. 03. 2025. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s odstavci 7. a 8. článku II. smlouvy Cena díla a způsob úhrady.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě. 
5. Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 11.08.2025 usnesením č. 56/4.10 
Přílohy dodatku č. 1:

- Změnový list č. 1 - evidenční listy 1-9
- Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:


              V Pražmě dne: 

Za objednatele: 


                   
Za zhotovitele:  

__________________________


             __________________________

     RNDr. Helena Pešatová         




Ing. Jiří Muroň                                                         

          starostka města



                        jednatel společnosti
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