
	
DODATEK Č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI NA AKCI:
„SŠ-COPT Uherský brod – snížení energetické náročnosti budovy školy a stavební úpravy budovy teoretického vyučování“
uzavřené dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 





1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:


1.1. 
Příkazce	: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické 	  Uherský Brod
Sídlo	: Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod
Statutární orgán	: Ing. Hana Kubišová, Ph.D., ředitelka školy
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	: Ing. Hana Kubišová, Ph.D., ředitelka školy
b) ve věcech technických	: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, projektový manažer
IČ	: 15527816
DIČ	: CZ15527816
Tel.	: 572 655 960
E-mail	: hana.kubisova@copt.cz, pavel.rimovsky@copt.cz


1.2. 
Příkazník	: 	IS Projekt, s.r.o.
Sídlo	: 	Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod
Statutární orgán	: 	Ing. Ivana Sušilová, jednatelka
[bookmark: _Hlk97796450]Zapsán v obchodním rejstříku	:  	vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, složka
			56109
Osoby oprávněné jednat
[bookmark: _Hlk97796498]a) ve věcech smluvních	: 	Ing. Ivana Sušilová, jednatelka
b) ve věcech technických	:	Ing. Ivana Sušilová, jednatelka
[bookmark: _Hlk97796432]IČ: 			:	27744442
DIČ	: 	CZ27744442
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu	: 	1420768370/0800
Tel. / Fax	: 	777 752 985
E-mail	:	ivana.susilova@isprojekt.cz



2. PREAMBULE

2.1. Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě uzavřené dne 28.6.2024 na akci: 
„SŠ-COPT Uherský brod – snížení energetické náročnosti budovy školy a stavební úpravy budovy teoretického vyučování“
(dále jen „Příkazní smlouva“)

2.2.  Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je úprava článku 2. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ, který se doplňuje  o bod 2.12. a dále článku 6. TERMÍNY PLNĚNÍ a článku 7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
2.3.  Dodatek se uzavírá z důvodu zvýšení objemu prací a to následovně:

					
2. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ

2.12. Příkazník se zavazuje vykonávat stavební dozor stavebníka a koordinátora BOZP ve zvýšeném rozsahu s ohledem na uzavřený Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.


6. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění dle Příkazní smlouvy:

6.1. 	Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvy průběžně od data nabytí účinnosti této smlouvy do úplného dokončení díla vč. interiéru (tj. vč. odstranění všech vad a nedodělků) a jeho kolaudaci, max. však v celkové délce 13 měsíců

Nové znění dle Dodatku č. 1:

6.2	Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v Dodatku č. 1 s ohledem na prodloužení doby plnění díla a s tím spojené prodloužení činnosti příkazníka o 1 měsíc a s ohledem na zvýšený rozsah předmětu plnění prací dle uzavřeného Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo.


7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění dle Příkazní smlouvy:

7.1.	Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDS a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:

498 000 Kč bez DPH
104 580 Kč DPH (v základní 21% sazbě)
602 580 Kč včetně DPH


Nové znění dle Dodatku č. 1:

576 000 Kč bez DPH
120 960 Kč DPH (v základní 21% sazbě)
696 960 Kč včetně DPH


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ujednání Příkazní smlouvy se nemění.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.




V Uherském Brodě dne 25.7.2025			V Uherském Brodě dne 25.7.2025

Příkazce: 	Příkazník:








…………………………………………		 	……………………………………..			
Ing. Hana Kubišová, Ph.D., ředitelka		Ing. Ivana Sušilová, jednatelka 
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