		
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2/2025 ZE DNE 13.3.2025

	
I.
Smluvní strany
	
1. Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace
	se sídlem:	Havířov – Město, Mozartova 1092/2 		
	zastoupena:	Mgr. Šárkou Chobotovou – ředitelkou školy
	telefon:	+ 420 739343407
	email:	sarka.chobotova@paraplicko-havirov.cz
	IČO:	60337389
	DIČ:	CZ60637389, neplátce DPH	
	bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	
	číslo účtu:	73032791/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Šárka Chobotová, tel.: 596411017, 739343407
(dále jen „objednatel“)

2. DIK stavby s.r.o.
se sídlem:	Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava - Kunčičky
zastoupena:	Ing.Zbyňkem Kořistkou
IČO:	25914057
DIČ:	CZ25914057
bankovní spojení:	KB Ostrava
číslo účtu:	107-4295030247/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem soudem v Ostravě, sp. zn. C 27085. 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing.Zbyněk Kořistka, tel.: 737 211 400
(dále jen „zhotovitel“)

   II. 
Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 13.3.2025 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu o dílo“) jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo označené jako „Rekonstrukce hygienického zařízení“ a naopak závazek objednatele za toto dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného a bezpečného provozu zařízení, v souladu s platnými technickými předpisy a požadavky uživatele zařízení.  

3. Vícepráce souvisejí s řádným dokončením stavby, podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku - (změnový list, soupis prací)

4. Dále se smluvní strany s ohledem na uvedené vícepráce dohodly na změně termínu odevzdání stavby a to do 15. 9. 2025. Nový harmonogram stavby po této změně smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

5. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.


III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1.	Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
a)	Cena sjednaných víceprací činí			390 161,70 Kč bez DPH
b)	Cena méněprací dle přiložených rozpočtů    -  50 350,00 Kč bez DPH
c)	Hodnota změny dodatku celkem		339 811,70 Kč bez DPH
d)	Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:¨
       
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
        Cena bez DPH			5.030.322,58 Kč
	DPH 21%			1.056.367,74 Kč
	Cena včetně DPH		6.086.690,32 Kč

2.	Změna termínu dokončení díla sjednaná dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění z původních do 74 dnů od předání staveniště (tj. do 9.9.2025)  na nový termín  do 80 dnů od předání staveniště (tj. 15. 09. 2025) ke dni 1.9.2025 budou k dispozici minimálně 2 třídy (min. 20 dětí) tak, aby bylo možno zahájit školní rok 2025/2026. Dokončovací stavební práce budou koordinovány tak, aby provoz mateřské školy byl omezen pouze v nezbytně nutném rozsahu a to s důrazem na minimalizaci zásahů do běžného provozu zařízení.

        „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 80 dnů (tj. do 15.9.2025) od předání staveniště a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“
IV.
Závěrečná ujednání

1.
[bookmark: _Hlk205370211]Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.
Ustanovením smlouvy o dílo 2/2025 ze dne 13.3.2025 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

3.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelné, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Příloha č. 1:    Změnový list k dodatku č. 1, položkový rozpočet
Příloha č. 2:    Aktualizovaný harmonogram
             

V Havířově dne: 20.8.2025          		                   V Ostravě dne: 2.8.2025
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