Stejnopis č.: 4

                                                            Dodatek č. 1
                                KE SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení stavby: 0047313 
„Havarijní stav rozvodů vody a kanalizace – 1 etapa“ v objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43, Praha 10 – Vršovice
číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: 
Hotelová škola Vršovická 
se sídlem:    

Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice

zastoupený:  

Mgr. Petr Vomela – ředitel školy 

IČ: 
          
60461713

bankovní spojení:  
Komerční banka a.s.
číslo účtu:                115-2965410267/0100
(dále jen "objednatel")
a

2. zhotovitel: 
         GENEL INVEST HOLDING s.r.o.
se sídlem: 
         Toužimská 1051/24f, 197 00 Praha 9.   

zapsán v OR:           u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287, 

zastoupený: 
         Ing. Martinem Říhou, jednatelem
bankovní spojení:
ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. 

Číslo účtu:               3907605319/0800
IČ:

         04217519             

DIČ: 

         CZ04217519
(dále jen "zhotovitel")
Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby: 0047313  

Název stavby: „Havarijní stav rozvodů vody a kanalizace – 1 etapa“ 
Místo stavby: objekt HŠ Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Zadavatel a investor: HŠ Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice
II.

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele nutné změny v rozšíření rozsahu provedených prací, které vyplynuly v průběhu realizace u stavby č.: 0047313 „Havarijní stav rozvodů vody a kanalizace – 1 etapa“ v objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43, Praha 10 – Vršovice. Jedná se o úpravy v rozšířeném rozsahu prací: – o odhalení ležatých a svislých rozvodů v cca 40 m2, propojení instalací včetně instalace nových přípojných bodů a následné zapravení těchto prostor, které nabyly v původním rozpočtu realizace. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace rozšíření rozsahu prací, dle nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 06. 08. 2025, a dále v rozsahu zpracované nabídky zhotovitele v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 02. 12. 2024
IV.

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 27. 11. 2024 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 
2 998 859,- Kč          


  DPH 21 % 
629 760,- Kč

         Celková cena včetně DPH 
3 628 619,- Kč   
Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1  
nabídková cena bez DPH                             
77 515,00 Kč

DPH 21 %                                                
16 278,- Kč
    

Cena celkem včetně DPH
93 793,- Kč

 Celková konečná cena předmětu zakázky:   

  celková cena bez DPH                             
3 076 374,- Kč

  DPH 21 %                                                
646 038,- Kč


           Cena celkem včetně DPH
    3 722 412,- Kč
Finanční plnění objednatele je závislé od schválení přidělení finančních prostředků z rozpočtu HMP pro rok 2024, popřípadě pro rok 2025. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků. 
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 17. 03. 2025, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Přílohy: 
č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr – rozšířených prací)
      V Praze dne: 12. 08. 2025


          V Praze dne: 12. 08. 2025
          .......................................


                   .......................................                      


objednatel             
           zhotovitel




Mgr. Petr Vomela 
         Ing. Martin Říha
       ředitel Hotelové školy Praha 10                                              jednatel společnosti

     Vršovická 43, Praha 10 - Vršovice
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