Stejnopis:


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na realizaci VZ
„Malířské a lakýrnické práce v areálu tělocvičen

 Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373“

číslo smlouvy zhotovitele:  …………

číslo smlouvy objednatele:  VZ 003/2025
uzavřené 18. 6. 2025 podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), v platném znění, mezi smluvními stranami:

objednatel: 

Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373
se sídlem:    

Českolipská 373, 190 00 Praha 9
zastoupený:  

PaedDr. Věrou Ježkovou – ředitelkou školy – ve věcech smluvních




Mgr. Jaromírem Kozlem – zást. ředitelky – ve věcech technických
IČ / DIČ: 

60445475 / CZ60445475
bankovní spojení:
xxxxx
e-mail:
xxxxx
datová schránka:
pngyipg

(dále jen "objednatel")

a

zhotovitel: 
         
Kapitán Praha s.r.o.
se sídlem: 
        
Za Pískovnou 1236/8, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
zapsán v OR:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 157800

zastoupený: 

Michalem Kapitánem – jednatelem společnosti

IČ / DIČ:

28983955 / CZ28983955
bankovní spojení:
xxxxx
datová schránka:
88nfje8

e-mail:
xxxxx 

(dále jen "zhotovitel")

takto:

Článek č. 1

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 6. 2025 smlouvu o dílo jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Malířské a lakýrnické práce v areálu tělocvičen Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373“.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na úpravě rozsahu díla o provedení nátěru 18 ks zárubní v areálu tělocvičen a vymalování chlapeckého WC po havárii vody. 

3. Výběr barvy pro nátěr zárubní:

· 7 ks (vnitřní dveře WC): barva bílá
· 11 ks (průchody mezi chodbami, vstupní dveře z chodby do šaten, kabinetu atd.): barva zelená dle stávající barvy
Článek č. 2

1. Na základě skutečnosti uvedené v čl. č. 1, odst. 2 tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli na změně ceny díla uvedené v čl. III. výše uvedené smlouvy takto:

· Základní cena bez DPH

1.432.578,20 Kč
 (1.733.419,60 Kč vč. DPH)
· Cena dodatku č. 1 bez DPH                 22.906,00 Kč
     (27.716,30 Kč vč. DPH)
· Celková cena bez DPH
         
1.455.484,20 Kč 
(1.761.135,90 Kč. vč. DPH)
Kalkulace ceny dodatku je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že fakturace za předmět smlouvy bude následujícím způsobem:

· cena za malířské a lakýrnické práce dle SOD (základní cena dle odst. 1 tohoto článku) bude uhrazena způsobem dle č. III. odst. 2 smlouvy
· cena za nátěr zárubní a vymalování WC (cena tohoto dodatku) bude uhrazena po dokončení díla vymezeného tímto dodatkem a podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“. V případě, že bude dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, bude faktura uhrazena až po odstranění těchto vad a nedodělků a podpisu „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“

Článek č. 3

1. Na základě skutečnosti uvedené v čl. č. 1, odst. 2 tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli na změně doby plnění díla uvedené v čl. II. smlouvy takto:
· malířské a lakýrnické práce dle SOD – dokončení a předání 8. 8. 2025
· malířské a lakýrnické práce dle tohoto dodatku – dokončení a předání 19. 8. 2025
Článek č. 4
1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že ostatní ustanovení smlouvy o dílo citované v čl. č.1 odst.1 tohoto dodatku zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno paré.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že ho neuzavřeli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373.
Příloha č.1:  Malování tělocvičen – vícepráce – rozpočet
V Praze dne   6. 8. 2025
  
Objednatel 






Zhotovitel 


