
HARMONOGRAM PRACĹ
HS Roztoky rekonstrukce stanice
Misto stavby:
Objednatel:
Zhoľovitel:

HS Roňoky, Máchova 449, 252 63 Roztoky u Prahy
Česká republka - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
DOMISTAV CZ a.s., Tylovická 372/16, 155 21Praha 5, Zličin
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i 1 1Predáni a převzeti stavenlště, zahajeni provaděm dila
' ' 1 , i '

Bouráni přistavby, bouraci a demontážni práce v objektu i ,
,

1 ' "
. 1 , , 1 , 1

výkopy a základy nové přistavby ' ,
Svislé nosné konstrukce a strop nad 1.NP 1 !
Svislé konstrukce nosné 2.NP
Vazniky, střecha
Kanalizace + připojka
Podchytávka stávajiciho stropu nad 1.NP, dveřni otvory v
nosné stěně 2.NP, přičky v 1 a 2.NP t
Montáž oken

—r—--Rozvody ZTI, elektro, ÚT , ' ' '

Skladby podlah, omitky, sanace, SDK přiČky, podhledy,
keramické obklady a dlažby , , , , , , }
Mdby a nátěry

, , , , , , 1 1
L-q...__ 1 1 ' i ' " 1

Kompletace ZTl, elektro, ÚT . , , ! , , , , , , , , !
Podlahová PVC krytina , , , , , , i ' ' 1 , , , , ,
Dv'eře, obložkové zárubně, kuchyňská hnka, has|cl
přistroje atp. ' ' 1

' 1 , , 1 ' ' ' ... . ··—····-Garážová vratä, kovové dveře ' ' '
Lešeni, fasáda, klempiřské práce, hromosvod " " 1

1
1 ' j| !' ! !} |||1

Venkovni zpevněné pbchy, uušeni jímky
Předání a převzeti dokončeného dňa _ 1 1 ' 1 ," ,'1 li ' : ' , 1 |'1 1
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Stavba bude dokončena 12 měsků (365 dnů) od předání a převzeti staveniště. % M
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