[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Dodatek č. 3 ke
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]Číslo smlouvy objednatele:	686/2024
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“Areál ZCV, střechy – FVE”
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]statutární orgán:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]oprávněn k podpisu smlouvy
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]a k jednání o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]a
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]zhotovitel:	ENERG-SERVIS a.s.
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]sídlo:	Příkop 843/4, Brno – Zábrdovice, 602 00
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]manažer stavby:
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]IČO:	25551132
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]DIČ:	CZ25551132
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]číslo účtu:
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark99]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, sp. zn 4196
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107](dále jen „zhotovitel“).

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark108]změnu účelu a předmětu smlouvy
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 20.05.2025,
b) [bookmark: bookmark109]dílčího termínu plnění díla
zdůvodnění - z důvodu změny provedení technologie montáže záchytného systému na objektu Haly 1, pro nevyhovující skladbu zamýšleného uchycení dle poskytnutých podkladů ze zadání ke stávající střešní krytině se smluvní strany dohodly na prodloužení dílčího termínu dokončení stavebních a montážních prací na díle.
c) [bookmark: bookmark110]změnu ceny díla a umožnění dílčí fakturace
1. [bookmark: bookmark111]Smluvní cena se mění provedením odpočtu neprovedených prací. Tato změna je obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 20.05.2025. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2. [bookmark: bookmark112]Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčí faktury při splnění termínu dokončení montážních a stavebních prací a konečné zúčtovací faktury.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark0]Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 20.05.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark1]Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písm. d) dokončení stavebních a montážních prací na díle
původní znění: nejpozději do 15.06.2025
nové znění: nejpozději do 25.06.2025
c) [bookmark: bookmark2]Čl. III. Cenové a platební podmínky, odst. 1. a odst. 6.
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je provedena součtem cen za jednotlivé
objekty, tzn.: původní znění:
a) 1. Objekt Administrativní budova
b) 2. Objekt sklad MTZ
c) 3. Objekt Provozní budova
d) 4. Objekt Hala 1
e) 5. Objekt Rozvodna
f) 6. Objekt Nové kabelové rozvody od budov k rozvodně
g) 7. Objekt Bateriové uložiště 150kWh
h) Vedlejší a ostatní náklady
803 000 Kč bez DPH 1 195 000 Kč bez DPH
1 384 500 Kč bez DPH
2 400 000 Kč bez DPH 1 590 000 Kč bez DPH
1 420 000 Kč bez DPH
2 550 000 Kč bez DPH 756 500 Kč bez DPH
Celková smluvní cena bez DPH (za všechny objekty a VON) (slovy: dvanáct milionů devadesát devět tisíc korun českých). nové znění:
a) 1. Objekt Administrativní budova
b) 2.	Objekt	sklad MTZ
c) 3.	Objekt	Provozní budova
d) 4.	Objekt	Hala 1
e) 5.	Objekt	Rozvodna
f) 6. Objekt Nové kabelové rozvody od budov k rozvodně
12 099 000 Kč
753 000 Kč bez DPH 1 195 000 Kč bez DPH
1 334 500 Kč bez DPH
2 400 000 Kč bez DPH 1 590 000 Kč bez DPH 1 420 000 Kč bez DPH
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g) [bookmark: bookmark113]7. Objekt Bateriové uložiště 150kWh2 550 000 Kč bez DPH
756 500 Kč bez DPH

h) [bookmark: bookmark114]Vedlejší a ostatní náklady
Celková smluvní cena bez DPH (za všechny objekty a VON) 11 999 000 Kč (slovy: jedenáct milionů devětsetdevadesát devět tisíc korun českých).
původní znění:
[bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117]6. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě konečné zúčtovací faktury.
[bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120]Předat faktury lze i elektronicky na adresu:
[bookmark: bookmark121][bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123]Přílohou faktury bude vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.
Odsouhlasený soupis provedených prací je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce a to jak v písemné, tak v elektronické podobě a to v elektronickém formátu XC4.
Konečnou fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uskutečnění plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování ceny díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.
nové znění:
[bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark126]6. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčí faktury a konečné zúčtovací faktury.
[bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129]Dílčí faktura bude vystavena nejvýše do rozsahu 80 % z ceny díla, na základě objednatelem schváleného rozsahu skutečně provedených prací a technické přejímky díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění dílčí faktury bude den ukončení technické přejímky dle čl. VII. této smlouvy o dílo. První přílohou dílčí faktury bude zápis z technické přejímky potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla. První přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.
[bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark132]Faktury budou vystaveny a předány objednateli do 10 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
[bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135]Předat faktury lze i elektronicky na adresu:
[bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark138]Druhou přílohou faktur bude vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.
[bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark141]Odsouhlasený soupis provedených prací je zhotovitel povinen zpracovat a předložit objednateli ke dni zdanitelného plnění, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to v elektronickém formátu XC4.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
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Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 20.05.2025.
V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Brně
oprávněný zástupce zhotovitele

[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]investiční ředitel
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Povodí Ohře, státní podnik
předseda představenstva
ENERG-SERVIS a.s.

[bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark144]místopředseda představenstva
[bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147]ENERG-SERVIS a.s.
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