
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
k provedení „Stavební rekonstrukce serverovny České zemědělské univerzity v Praze, část 2“
Smluvní strany

1) Objednatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze
sídlo:

Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha – Suchdol
zastoupený:
Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Štěpán, ředitel odboru informačních a komunikačních technologií 
bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.

č. ú.:

500022222/0800

IČ:

60460709
DIČ:

CZ60460709

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné,

a

2) Zhotovitel:
TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
sídlo:

U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
zastoupený:
Ing. Janem Kolářem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech technických: Ing. Filip Kolařík, ředitel divize 03
bank. spojení:
Raiffeisenbank

č. ú.:

5060014300/5500
IČ:

25740253
DIČ:

CZ25740253
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5803
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

(společně dále také jako „Smluvní strany“)
uzavírají podle čl. 13 odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 18.8.2017 (dále jen „smlouva“) tento dodatek ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

Preambule

Objednatel realizoval zadávací řízení na zadání veřejné zakázky nazvané „Stavební rekonstrukce serverovny České zemědělské univerzity v Praze, část 1“ (dále jen „část 1 VZ“) a „Stavební rekonstrukce serverovny České zemědělské univerzity v Praze, část 2“ (dále jen „část 2 VZ“). Obě části veřejné zakázky jsou úzce provázány prolínáním a navazováním technologických postupů jednotlivých stavebních profesí, prováděním prací a časových návazností části 1 a 2 VZ, na což byli upozorněni všichni dodavatelé od počátku zadávacího řízení v zadávací dokumentaci a s čímž tak byli od počátku srozuměni. Zadávací řízení na část 1 VZ se z důvodu podání námitek jednoho z účastníků zadávacího řízení prodloužilo. Z tohoto důvodu je nutné posunout termín plnění tak, aby obě části VZ spolu korespondovaly. V souladu s čl. 3.2 zadávací dokumentace na zadání části 1 a 2 VZ dochází k posunu termínu plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit.
Čl. 1. Předmět dodatku

1.1
Tímto dodatkem se ruší čl. 2 odst. 1 smlouvy a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:
„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

Předání  staveniště                       21.08. 2017
Zahájení Díla:

          
 22 .08 .2017
Dokončení Díla:                             25. 10. 2017
Předání Díla:                                  31. 10. 2017“
1.2
Smluvní strany se s ohledem na posun termínů dle čl. 2 odst. 1 smlouvy dohodly také na změně přílohy č. 2 smlouvy - harmonogramu prací. Aktualizovaný harmonogram je přiložen k tomuto dodatku a nahrazuje zcela původní harmonogram, který byl přílohou smlouvy. 
Čl. 2 Závěrečná ustanovení

2.1

Změnou doby plnění, která je dána objektivními důvody, se nejedná o podstatnou změnu závazků ze smlouvy (§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) ani jí nedochází k rozšíření předmětu díla ani ke zvýšení ceny za dílo a nemění se ekonomická rovnováha smlouvy ve prospěch Zhotovitele.
2.2

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2.3

Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno.

2.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.5 Přílohou tohoto dodatku je Harmonogram prací.
2.6 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne 18.8.2017
Zhotovitel:




        Objednatel:

	____________________________________

         TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
  Ing. Jan Kolář, předseda představenstva
	____________________________________

   Česká zemědělská univerzita v Praze

         Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
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