DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 06. 06. 2024

I.
Smluvní strany
1. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace
se sídlem:	Dr. Ed. Beneše 586/7, 748 01 Hlučín
zastoupena:	Mgr. Andreou Cahelovou, ředitelkou školy 
IČO:	47813091
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Mgr. Andrea Cahelová
 (dále jen „objednatel“)
2. DORMAT elektrotechnika s.r.o.
se sídlem:	Sokolská třída 1615/50,702 00 Ostrava
zastoupena:	Tomáš Hahn-jednatel
IČO:	02343371
DIČ:	CZ02343371
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C57706
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Tomáš Hahn, tel.: 733 657 803
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2024 smlouvu o dílo na stavbu, jejímž předmětem je „Rekonstrukce elektroinstalace – Gymnázium Hlučín“ (dále jen „smlouva“).

2. V průběhu II. etapy prováděních stavebních prací bylo zjištěno, že v počítačové učebně byla elektroinstalace provedena částečně. Z tohoto důvodu je nutné realizovat v učebně nový přívod pro nové svítidla včetně podhledu. V posluchárně byla navržena akustická stěna, kterou škola požaduje změnit za akustický podhled, který bude lépe splňovat účely posluchárny.
Vzhledem k novému dispozičnímu řešení musíme změnit počty svítidel na chodbách, v ředitelně, v kanceláři ekonomky a v nově vybudované sborovně. 
Z důvodu zvýšení počtu datových okruhů musíme vyměnit původní datový rack za větší a navýšit počet jističů v daném rozvaděči.
Je tedy nutno změnit rozsah stavby (díla) o vícepráce a méněpráce, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a jejichž provedení je nezbytné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení a má vliv na cenu za dílo.
3. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se z důvodu vzniku víceprací, méněprací dle čl. V. odst. 1. a odst. 2. smlouvy dohodly na změně ceny dokončení díla.

III.
Záměna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. V čl. III. odst. 1 smlouvy se mění rozsah stavby a text se doplňuje o novou větu tohoto znění:

„Rozsah stavby se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v dodatku č. 4 k této smlouvě“.


2. V Čl. IV. Odst 1 smlouvy se mění doba plnění takto: Dílo v rozsahu 2. etapy bude provedeno, tj. dokončeno a předáno objednavateli, nejpozději 30. 9. 2025.

3. Cena sjednaných víceprací činí 403 175,00 Kč bez DPH a cena sjednaných méněprací činí 40 800,00 Kč bez DPH.

4. V čl. V. odst. 1 smlouvy se cena za dílo (v rozsahu 1. etapy a 2. etapy) navyšuje o cenu sjednaných víceprací, snižuje o cenu sjednaných méněprací a nově činí:


Cena bez DPH	9 936 830,46 Kč
     DPH 21 %	2 086 734,40 Kč
     Cena včetně DPH          12 023 564,86 Kč 

1. V čl. V. odst. 2 smlouvy cena nově činí v 1. etapě:

     Cena bez DPH	5 576 876,03 Kč
     DPH 21 %	1 171 143,97Kč
     Cena včetně DPH	        6 748 020,00 Kč

2. V čl. V. odst. 3 smlouvy cena nově činí v 2. etapě:

     Cena bez DPH	4 359 954,43 Kč
     DPH 21 %	   915 170,43 Kč
     Cena včetně DPH	        5 275 544,86 Kč





IV.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 6. 6. 2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list k dodatku č. 4
Příloha č. 2: Rozpočet VCP a MNP
Příloha č. 3: Přehled změn závazku

	V Hlučíně dne 21. 8. 2025	






Andrea Cahelová
…………………………………….
za objednatele
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Tomáš Hahn-jednatel ……………………………..
za zhotovitele



Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo na stavbu s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace – Gymnázium Hlučín“ 

