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	Účastník
	Jméno a příjmení 
	Podpis (prezence)

	Objednatel:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	 

	Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace
	
	

	Technický dozor stavebníka:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	 

	Benuta Pro s.r.o.
	
	

	Autorský dozor:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	 

	KAPEGO projekt s.r.o.
	
	

	Zhotovitel:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	 

	DORMAT elektrotechnika s.r.o.
	
	

	 

	Označení zakázky (název akce):
	Rekonstrukce elektroinstalace - Gymnázium Hlučín

	Číslo smlouvy:
	 

	 

	Cena za dílo 
(v Kč)
	bez DPH
	včetně DPH

	Původní smlouva - bez dodatku
	8 741 960,46
	10 577 772,16

	Hodnota změny v dodatku č. 1
(vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)
	349 614,00
	423 032,94

	Po uzavření dodatku č. 1                                               
	9 091 574,46
	11 000 805,10

	Hodnota změny v dodatku č. 2
(vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)
	482 881,00
	584 286,01

	Po uzavření dodatku č. 2                                               
	9 574 455,46
	11 585 091,11

	Hodnota změny v dodatku č. 3                                                                 1. etapy
(méněpráce)
	132 817,44
	160 709,10

	Hodnota změny v dodatku č. 3                                                                 2. etapy
(vícepráce)
	132 817,44
	160 709,10

	Po uzavření dodatku č. 3                                               
	9 574 455,46
	11 585 091,11

	Hodnota změny v dodatku č. 4
(vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)
	362 375,00
	438 473,75

	Po uzavření dodatku č. 4                                               
	9 936 830,46
	12 023 564,86
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