
VÁŠ DOPIS ZN. 
ZE DNE 
NAŠE ZNAČKA 

VYŘIZUJE: 
TEL : 

FAX.: 
E-MAIL 

DATUM: 

Město Vimperk 
Steinbrenerova 6, 385 17 V I M P E R K 

pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 V I M P E R K 
odbor hospodářský a bytový 

H B 2 0 1 7 

Ing Martin Kalous 
+420 388 402 257 

724 176 542 
+420 388 414 822 
mart in.kalous@mesto.vimperk.cz 

2017-08-28 

Dodavatel: 

KVINT Vlachovo Březí spol. s.r.o. 
IČ: 606 47 621 
Konopiště 45 
384 22 VLACHOVO BŘEZÍ 

O B J E D N Á V K A 

Objednáváme u Vás dle dohody d r o b n é p r á c e n a h ř b i t o v ě ( u r n o v ý háj ) - ú p r a v a p l o c h y 
pro u m í s t ě n í k o n t e j n e r ů a d ř e v ě n é h o z a s t ř e š e n í . Cena dle krycího rozpočtu tj. 99 .213 K č 
s D P H . 

Umístění patek je potřeba konzultovat s dodavatelem dřevěného přístřešku dle j ím 
stanovených parametrů a rozměrů t j . s p. Ottou Sichingerem tel. 774 928 070. 

Předpokládaný termín realizace: zář í - ř í jen 2017 

Celkovou částku nám po dokončení prací vyfakturujte na naši uvedenou adresu. 

Fakturační adresa: IVIěsto V i m p e r k , Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
IČ: 250 805, DIČ: CZ00250805 Datová schránka: 9ydb7vm 

Kontaktní osoba: Ing. Mariin Kalous, tel: 388 402 257, 724 176 542, mart in.kaious@mesto vimperk c z 

Prohlašujeme, že jsme plátci DPH. 

Objednavatel: 
Město Vimperk 

ílESTO V IMPERK 
PSČ 385 17 28 

Ing. Mart inKalous 
vedoucí odboru hospodářského a bytového 

Př í loha 
(krycí list rozpočtu) 

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení § 106 a) zákona o dani 
z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanoveni bude 
považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že n e n í nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 
účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce dané. Poukázáním 
příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Objekt Název objektu JKSO 
Umový Háj 

Stavba : Název s tavby; 
Umový Háj Vimperk 

SKP 

Projektant Počet měrných jednotek 

Objednatel Náklady na MJ : 
Počet listu : Zakázkové číslo 
Zpracovatel projektu Zhotovitel 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Rozpočtové náklady II. a III, hlavy Vedlejší rozpočtové náklady 

Dodávka celkem Dokumentace skutečného provedeni 

Montáž celkem Geodetické vytyčeni stavby 

HSV celkem 81 994 Geodetické zaměřeni skutečného provedeni 

PSV celkem Projektová dokumentace zhotovitele 

ZRN celkem 81 994 Provozní vlivy 

Zařízeni staveniště 

HZS Zkoušky a revize 

RN II.a III.hlavy 81 994 Ostatní VRN 

ZRN+VRN+HZS 81 994 VRN celkem 

Vypracoval Za zhotovitele 

Datum : 
01.08.17 

Jméno : 
Datum : 
Podpis. 

Zátka 
Za objednatele 
Jméno 
Datum ; 
Podpis 

Základ pro DPH % čin i 
Základ pro DPH 15 % činí 
DPH 15 % činí 
Základ pro DPH 21 % činí 81 993,68 Kč 

DPH 21 % činí 17 219,00 Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 99 213,00 Kč 

Poznámka 
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stavba 
Objekt. 

Umový Háj Vimperk 
Umový Háj  

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

stavební díl HSV P S V Dodávka Montáž HZS 
0 Zemni práce 13 152 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 3 630 0 0 0 0 
5 Komunikace 42 887 0 0 0 0 
91 Doplňující práce na komunikaci 7 900 0 0 0 0 
93 Doplňující práce na komunikaci 12 500 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
99 Staveníštní přesun hmot 1 925 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 

CELKEIM O B J E K T 81 994 0 0 0 0 

V E D L E J Š Í ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název V R N Kč % Základna Kč 
Dokumentace skutečného provedení 0 0,0 81 994 0 
Geodetické vytyčeni stavby 0 0,0 81 994 0 
Geodetické zaměření skutečného provedení 0 0,0 81 994 0 
Projektová dokumentace zhotovitele 0 0,0 81 994 0 
Provozní vlivy 0 0,0 81 994 0 
Zařízení staveniště 0 0,0 81 994 0 
Zkoušky a revize 0 0,0 81 994 0 

C E L K E M VRN 0 
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Položkový rozpočet 

Stavba 
Objekt: 

Umový Háj Vimperk 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: Zemni práce 

1 Odstranění podkladu nad 50 m2,kani.drcené tl.15 cm m2 33,00 105.00 3 465,00 

odstraněni stávajícího chodníku: 

2 Vytrháni obrub záhonových m 11,00 25.00 275,00 

odstraněni stávajícího chodníku: 

17,5+5,5+17,5*2+5,0+12,5+17,0 

3 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 9,90 150.00 1 485,00 

pro zpevněné plochy: 

v místě chodníku: 

0.3 X 33 

4 Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor,3 do 50 m3, STROJNĚ m3 2,88 150,00 432,00 

pro kamenné obrubníky: 

5 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 25,00 35,00 875,00 

6 Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 25,00 35.00 875,00 

násyp ze staveníštni skládky: 

7 Uloženi sypaniny do násypů zhutněných na 100% P S m3 15,00 95,00 1 425.00 

8 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2 m2 18,00 45,00 010,00 

vyrovnání pod rozprostření ornice 

9 i jprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 35,00 11.00 385,00 

pro zpevněné plochy: 

kamenné odseky 

obrubníky 

10 Rozprostřeni ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 m2 20.00 90,00 1 fcOO.OO 

11 Založeni trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 20,00 30,00 500.00 

Celkem za Zemni práce •!3 152,00 
Dii: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 
13 Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm kačirek m2 33,00 110,00 3 630.00 

kamen.odseky: 33,00 

Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 3 630,00 
Dii: 5 Komunikace 
14 Dlažba z lomového kamene, bez lože kámen ve specifikací m2 33,00 990.00 32 670,00 

kamen.odseky: 

15 Kámen, odseky netříděné tl. 8-12cm 1t = 6m2 T 11,17 250,00 2 791,68 

16 Podklad ze štěrkodrli po zhutnění tloušťky 20 cm frakce 0-32 m2 38,00 135,00 6 iVO.OO 

17 výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým m2 33,00 35,00 1 i 56,00 

Celkem za 5 Komunikace 42 886,68 
Dii: 91 Doplňující práce na komunikaci 

18 Osazeni obruby z kostek drobných, s boční opěrou m 13,00 300,00 3 300,00 

19 Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 1.60 2 500,00 4 000,00 

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikací 7 900,00 
Díl: 93 Doplňující práce na komunikaci 
20 Patky pod přístřešek kus 6 00 1 000,00 6 000,00 

21 Deštová kanalizace m 10,00 650.00 6 500,00 

Celkem za Doplňující práce na komunikaci 12 500,00 
Dii: 99 Staveništní přesun hmot 
39 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 20,00 5,00 100,00 

40 Poplatek za skládku t 20,00 50,00 1 000,00 

41 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 55,00 15,00 625,00 

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 925,00 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Objekt Název objektu JKSO 
Umový Háj 

Stavba Název stavby : 
Umový Háj Vimperk 

SKP 

Projektant Počet měrných jednotek 
Objednatel Náklady na MJ 
Počet listů Zakázkové číslo 
Zpracovatel projektu Zhotovitel 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Rozpočtové náklady II. a lil, hlavy Vedlejší rozpočtové náklady 

Dodávka celkem Dokumentace skutečného provedení 

Montáž celkem Geodetické vytyčení stavby 

HSV celkem 81 994 Geodetické zaměřeni skutečného provedení 

PSV celkem Projektová dokumentace zhotovitele 

ZRN celkem 81 994 Provozní vlivy 

Zařízení staveniště 

HZS Zkoušky a revize 

RN II.a III.hlavy 81 994 Ostatní VRN 

ZRN+VRN+HZS 81 994 VRN celkem 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 

Datum ; 
01.08.17 

Jméno : 
Datum : 
Podpis: 

Zátka Jméno 
Datum : 
Podpis 

Základ pro DPH % činí 
Základ pro DPH činí 
DPH 15 % činí 
Základ pro DPH 21 % činí 81 993,68 Kč 
DPH 21 % činí 17 219,00 Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 99 213,00 Kč 

Poznámka : 
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stavba 
Objekt: 

Umový Háj Vimperk 
Urnový Háj  

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

stavební díl HSV P S V Dodávka Montáž HZS 
0 Zemní práce 13 152 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 3 630 0 0 0 0 
5 Komunikace 42 887 0 0 0 0 
91 Doplňující práce na komunikaci 7 900 0 0 0 0 
93 Doplňující práce na komunikaci 12 500 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
99 Staveníštní přesun hmot 1 925 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 

C E L K E M O B J E K T 81 994 0 0 0 0 

V E D L E J Š Í ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN Kč % Základna Kč 
Dokumentace skutečného provedení 0 0,0 81 994 0 
Geodetické vytyčení stavby 0 0,0 81 994 0 
Geodetické zaměřeni skutečného provedení 0 0,0 81 994 0 
Projektová dokumentace zhotovitele 0 0,0 81 994 0 
Provozní vlivy 0 0,0 81 994 0 
Zařízení staveniště 0 0,0 81 994 0 
Zkoušky a revize 0 0,0 81 994 0 

C E L K E M VRN 0 
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Položkový rozpočet 

stavba : 
Objekt: 

Urnový Háj Vimperk 

P.č. Cislo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč) 
Díl: Zemní práce 

1 Odstraněni podKladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 33,00 105,00 3 465,00 

odstraněni stávajíciho chodníku: 

2 Vytrháni obrub záhonových m 11,00 25,00 275,00 

odstraněni stávajiciho chodniku: 

17,5+5,5+17,5*2+5,0+12,5+17.0 

3 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 9,90 150,00 1 485,00 

pro zpevněné plochy: 

v mistě chodniku: 
0 , 3 x 3 3 

4 Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3. STROJNĚ m3 2.88 150,00 432,00 

pro kamenné obrubniky: 

5 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 25,00 35,00 875,00 

6 Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 25,00 35,00 8?5,00 

násyp ze staveništni skládky: 

7 Uloženi sypaniny do násypů zhutněných na 100% P S m3 15,00 95,00 1 425,00 

8 Plošná úprava terénu, nerovností do 20 cm svah 1:2 m2 18,00 45,00 aio.oo 
vyrovnáni pod rozprostřeni ornice 

9 tjprava piáně v zářezech v hor 1-4, se zhutněním m2 35,00 11,00 385,00 

pro zpevněné plochy: 

kamenné odseky 

obrubniky 

10 Rozprostřeni ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 m2 20,00 90,00 1 800.00 

11 Založeni trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 20,00 30,00 600.00 

Celkem za Zemní práce 13 152,00 
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 
13 Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm kačírek m2 33,00 110,00 3 S30 00 

kamen,odseky: 33,00 

Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 3 630,00 
Díl: 5 Komunikace 
14 Dlažba z lomového kamene, bez lože kámen ve specifikaci m2 33,00 990.00 32 670,00 

kamen,odseky: 

15 Kámen, odseky netříděné tl. 8-12cm 1t = 6m2 T 11,17 250,00 2 791 68 

16 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 20 cm frakce 0-32 m2 38,00 135,00 6 •!:vo,oo 

17 Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým m2 33.00 35,00 1 loS.CO 

Celkem za 5 Komunikace 42 886,68 
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 
18 Osazení obruby z kostek drobných, s bočni opérou m 13,00 300.00 3 900.00 

19 Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 1,60 2 500.00 4 000.00 

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 7 900,00 
Díl: 93 Doplňující práce na komunikaci 
20 Patky pod přístřešek kus 6 00 1 000.00 6 000,00 

21 Deštová kanalizace m 10.00 650.00 6 500,00 

Celkem za Doplňující práce na komunikací 12 500,00 
Díl: 99 Staveništni přesun hmot 
39 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 20,00 5,00 100.00 

40 Poplatek za skládku t 20,00 50,00 1 000.00 

41 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 55,00 15,00 625,00 

Celkem za 99 Staveništni přesun hmot 1 925,00 
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