                                           Dodatek číslo  04/2025
ke smlouvě o dílo číslo 125/2023
( VZ 0158931 ) 
uzavřené podle §2586 a násl., zákona číslo 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění mezi níže uvedenými stranami na Opravu a modernizaci pavilonu č. 9 dle specifikace v článku II. této smlouvy a za podmínek dále uvedených.

I. 
Objednatel :
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

580 23 , Havlíčkův Brod , Rozkošská 2322


Za kterou jedná : Mgr. Markéta Holubová , ředitelka nemocnice


IČO : 00179230

                            DIČ : CZ00179230

a

Zhotovitel :
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod , a.s. 

580 01 , Havlíčkův Brod , Průmyslová 941


Za kterou jedná : Petr Suchý  - předseda představenstva

                            
IČO :  609 32 171  


DIČ :  CZ 609 32 171 

II.
Dne 03.10.2023 byla mezi stranami této smlouvy uzavřena smlouva o dílo č. 125/2023. Jejím předmětem byla oprava a modernizace pavilonu č. 9 objednatele. Předmět díla byl blíže specifikován projektovou dokumentací a soupisem prací s výkazem výměr.

III.
Z důvodu, že po zahájení provádění díla se objevily okolnosti, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou popsány v příloze č. 2 této smlouvy, se rozsah předmětu díla mění o vícepráce a méněpráce způsobem, který je blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy. 


IV.
Po zahájení provádění díla se objevily okolnosti, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou popsány níže : 
Popis a zdůvodnění změn:
ZL17 – ZTI úpravy 1.41 2.14 2.36
Přeložka odpadu místnost 2.36 (malá výška podlahy), přeložka odpadu místnost 2.14 (malá výška
mezistropního prostoru), přeložení závěsného modulu WC v místnosti 1.41 (změna dispozice) .
ZL18 – UT úprava nový strop , úpravy rozvodu ÚT na základě nového řešení části stropu nad 2.NP. 
ZL19 – EL pojistková skříň
Doplnění pojistkové skříně do fasády .
ZL20 - Podlaha 2.NP
Vlivem statické úpravy stropů vznikly další práce, které mají vazbu na tuto úpravu. Ve výkazu výměr byly odečteny cementové potěry a byly nahrazeny skladbou suché podlahy.
ZL21 požární krabičky podkroví
V rozpočtu projektanta byly uvedeny krabičky bez požární odolnosti. V podkroví byl však předepsán požadavek na odolnost předstěn včetně elektro krabiček. 
ZL22 bezpečnostní signalizace
Dodatečný požadavek zdravotnického personálu související s detekcí signálu bezpečnostních náramků. 
ZL23 stavební část
INVESTICE:
V průběhu realizace byla u některých příček provedena záměna materiál z porobetonu / YTONG / za sádrovláknité desky / FERMACELL/ . 
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků . Bourání a zazdívka kapes pro ocel konstrukci přístřešků – nakládací rampa 6ks a hlavní vstup 8ks. Fasádní revizní dvířka – dodatečný požadavek zástupců investora pro „schování“ dvou dvířek u vstupu do 1.PP.
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm.
Tvar krovu, kleštin pásků, vzpěr je v podkroví pavilonu číslo 9 značně členitý a komplikovaný. 
Stěna předsazená, příčka – chybějící výměra ve výkazu výměr projektanta . Dopočítáno skutečné množství. 
Dvířka revizní jednokřídlá odolnost EI 30 DP2 - dodávka + montáž. 
Komunikace – Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm  . 
Oplocení u rotundy výšky 3m bylo dle požadavku sníženo. 
OPRAVA:
Vykopávky, základy, podsyp, žb deska – všechny tyto práce se týkají místnosti v 1.PP č. 0.06 – cca 21m2.  
Sanační omítka ,hydroizolace - v místnosti . 0.06 – v PD uvažován obklad, ve VV není - cca 50m2 ( za stavbu nerealizovat kvůli vlhkému prostředí, nahradit sanační omítkou) . 
Kamenná římsa rotunda – po dohodě proveden štuk. 
Kamenný stupeň – doplnění dle výkresu 1.1.02 úprava schodiště 2* - vstup do místnosti 1.06 .
Profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm .
D+M profilů rohových s tkaninou ( orohování oken, dveří a rohů) komplet 1,2,3NP)– celkem 1186mb . 
Skladba podlahy lodžie 2.01 – beton, izolace, dlažba na podložkách není ve výkaze plocha 10,9m2, nebylo zkoordinováno (rozpočet, dokumentace) . 
Tepelná izolace lodžie a rotundy 176m2 – výměra dle skutečnosti .
Očištění/zapravení kamenné římsy v místnosti 1.21 celkem 10mb. Odhaleno po otlučení omítek. 
Okno plastové – poškozené stávající. PVC na vnitřní schodiště, ukončující lišta - přeměřené množství / navýšení výměry projektanta / .
PVC lišta obklady za Al lištu – u keramického obkladu byla plastová lišta nahrazena Al.lištou.  
ZL24 ZTI nové stoupačky a změna dispozice
Doplněné položky dodavatelem řeší změnu / úpravu řešení / stoupacího potrubí vodovodu a kanalizace. Změny byly vyvolány úpravou stropu / statika / výběrem vhodnější trasy, nebo díky optimalizaci dispozičního řešení. Napojení VZT na kanalizaci. Doplněn skutečný počet WC mís a pisoáru. Toto se týkalo místností 1.24 a 2.18  . 
ZL25 – elektro reproduktory čidla atd.
Tato změna řeší pospojení zárubní , dále instalaci data kabelu pro monitory, instalaci odčerpání
jímky v 1.PP. Dále při realizaci vznikl požadavek na jiný jistič výtahu.
Dále byly dohodnuty změny se zpracovatelem PD EPS /                / , které spočívaly v záměně čidel a reproduktorů EPS.
ZL26 VZT úprava z důvodu změny dispozice
Změna řeší demontáž a zpětnou montáž VZT potrubí související s úpravou stropu nad 2.NP
ZL27 UT VCP topná tělesa
Tato změna se týká místnosti v 1.PP č.0.06. 
V.
Vzhledem ke shora uvedené dohodě o provedení víceprací a méněprací se cena díla mění o tuto částku:
1. Cena – méněpráce / vícepráce :
Investice – vícepráce :
Cena celkem bez DPH                                                   + 1.722.643,56  Kč
Celkem DPH 21 %                                                               361.755,15  Kč
Cena celkem včetně DPH                                              + 2.084.398,71  Kč
Opravy – vícepráce :
Cena celkem bez DPH                                                       + 861.715,65 Kč
Celkem DPH 21 %                                                                180.960,29 Kč
Cena celkem včetně DPH                                               + 1.042.675,94 Kč
Cena díla celkem tak činí:
Cena celkem bez DPH
127.950.370,44  Kč
Celkem DPH 21 %                                                      26.869.577,80  Kč
Cena celkem včetně DPH                                         154.819.948,24  Kč
VI.
a)  Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 125/2023 + dodatků číslo 1 , 2 a 3 / 2024 zůstávají beze změny.
a)  Ujednání této smlouvy lze změnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným, pořadově očíslovaným dodatkem této smlouvy, uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran.  
b)  Ostatní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
c)  Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvou prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tento dodatek číslo 04/2025 uzavřít.
d)  Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž jedno vyhotovení obdržel objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
e)  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

f)  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
    Strany této smlouvy berou na vědomí, že Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod je státní   
    příspěvkovou organizací. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné 
    dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele 
    dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
    o registru smluv nebo postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.    
    Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. 
    Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další 
    osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.
Příloha č. 1:
Položkový rozpis méněpráce / vícepráce  

Příloha č. 2:
Zdůvodnění a odsouhlasení méněprací/víceprací – autorský dozor + TDI+PN HB  

Objednatel:
Zhotovitel:
V Havlíčkově Brodě dne 13.08.2025
V Havlíčkově Brodě  dne  25.08.2025
………………………………………                                 ………………………………………….…..
        Mgr. Markéta Holubová                                                                    Petr  Suchý
            ředitelka nemocnice                                                                  předseda představenstva
