Ing. Hana Paulovi — STAVEBNE-INZENYRSKA CINNOST
Autorizace v oboru pozemni stavby

Stanovisko TDI ke ZMENAM 04

Akee: Oprava a modernizace pavilonu ¢€.9

Potvrzuji, e ZMENY 04 predloZené ve findlni verzi zhotovitelem dne 24.7.2025 odpovidaji
svym rozsahem skute¢né provedenym pracim. Rozsah, technické provedeni a opravnénost
stavebnich praci je ze strany TDI kontrolovana pribézné.

N&které zmény byly vyvolany dodateénym provedenim stropni konstrukce nad 1.NP, zménou
technologického postupu a dispozice ve 3.NP, nékteré prace nebyly uvedeny v rozpottu a

né&které prace si vyzadal objednatel.

Vedkeré zmény byly dikladng zkontrolovany i s ohledem na nezbytnost a opravnénost jejich
provedend.

Finanéni vytisleni uvedenych praci odpovidd cendm dle SoD nebo ocenéni dlc platnych
stavebnich cenfkl a podminkdm SoD. P¥i zdm&n& technologie &i materidlu doslo k odeéteni

plivodné navrZzenych a ocenénych poloZek rozpoctu.

Potvrzuji, Ze ndrok zhotovitele na proplaceni ZMEN 04 v tomto rozsahu je opravnény.

Dne 4.8.2025 Ing. Hana Paulova




