	
ZMĚNOVÝ LIST

	Název Projektu: 

	REKREAČNÍ PŘÍSTAV KAMÝK NAD VLTAVOU – SPRÁVCE STAVBY
	Pořadové číslo ZL:
	01

	Ev. č. projektu Příprava:
	500 554 0004
	Verze ZL:
	1

	Ev. č. projektu Realizace:
	521 553 0024
	Datum vydání ZL:
	30.06.2025

	Strany Smlouvy o poskytování služeb: 


	Č. Smlouvy:
	[bookmark: _Hlk205295897]S/ŘVC/167/R/PřS/2022 při realizaci Projektu uzavřené dne 02.05.2023 (dále jen Smlouva):

	Objednatel: 
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

	
	IČ: 67981801, sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Konzultant: 
	Koncept CB spol. s r.o. 

	
	IČ: 25151258, sídlo: nám. Švabinského 961/10, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice

	Přílohy Změnového listu:
	Paré č.
	Příjemce

	1)
	Výzva Objednatele ze dne 01.04.2025
	1
	Objednatel (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

	2)
	Kvantifikace úpravy rozsahu služeb Konzultanta (Činnosti B, H)
	2
	Objednatel

	3)
	Návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb
	3
	Konzultant

	Iniciátor Změny: 
	Objednatel

	Předmět Specifikace:
	Úprava rozsahu služeb Přípravné etapy (Činnosti B) a Realizační fáze (Činnost H)

	Datum zjištění Změny:
	01.04.2025

	Popis a zdůvodnění změny:

	Na základě výzvy Objednatele ze dne 01.04.2025 (Příloha č.1 ZL) je nezbytné v rámci Projektu ,,Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou‘‘ (dále jen ,,Projekt 1‘‘) provedení dodatečných služeb spočívajících v zajištění odpovídající a odborné kontroly projektových dokumentací pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby (Činnost B – Dodatečné služby) a následné činnosti Správce stavby a výkonu technického dozoru stavebníka (Činnost H – Dodatečné služby) při realizaci tzv. stavební připravenosti Projektu 1 na pozemcích trvalého záboru koordinovaného projektu obce Kamýk nad Vltavou s názvem „Povodňový park Kamýk nad Vltavou‘‘ (dále jen ,,Projekt 2‘‘). 
Předmětná činnost v rámci změny vyvstala z nezbytnosti provést stavební připravenosti Projektu 1 v návaznosti na koordinaci s Projektem 2, jehož realizace již započala během etapy přípravy Projektu 1 a bude dokončena před zahájením výstavby Projektu 1. Vzhledem k tomu, že Projekt 1 zasahuje svým rozsahem částečně do pozemků trvalého záboru Projektu 2, je nezbytné realizovat vybrané stavební činnosti předem tak, aby nedocházelo k budoucím kolizím a nutnosti zpětných zásahů do pozemků trvalého záboru Projektu 2 po jeho dokončení. Toto opatření je zvláště důležité i s ohledem na skutečnost, že Projekt 2 je spolufinancován z dotačních prostředků, a jakékoli dodatečné zásahy nutné při realizaci Projektu 1 by mohly značně omezeny. Na základě těchto skutečností bylo Objednatelem zajištěno zpracování projektových dokumentací pro provedení stavby a výběr dodavatele v rámci této stavební připravenosti Projektu 1, jejichž předmětem je zejména realizace dešťové kanalizace, vodovodní přípojky, chrániček kabelové trasy včetně kabelových komor a základů pro stožáry veřejného osvětlení.
Z tohoto důvodu a s cílem zamezit budoucím komplikacím při realizaci Projektu 1 Objednatel požaduje po Konzultantovi provedení dodatečných služeb v rámci Činnosti B a H při kontrole projektových dokumentací a realizace stavební připravenosti Projektu 1, a to v odpovídajícím rozsahu definovaném dle Smlouvy o poskytování služeb.

	Vliv na cenu:
(údaje v Kč bez DPH)
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	
	0,00
	731.500,00
	731.500,00

	Časový vliv na termín dokončení Díla:
	Bez časového vlivu na termín dokončení Díla

	Zařazení ZL:
(nehodící se škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Viz. popis změny a Příloha ZL č.1 a č.3.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

	
	a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;

	
	b) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

	
	c) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

	B.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

	C.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce / služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	D.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu zakázky.

	E.
	Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality 

	

	[bookmark: _Hlk102559857]Rekapitulace změny ceny:
(uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH)

	č. Smlouvy:
	S/ŘVC/167/R/PřS/2022
	Ze dne:
	02.05.2023

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	4.456.200,00 Kč

	Aktuální cena vč. ZL č. 01
(Smlouva + ∑ ZL)
	5.187.700,00 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	731.500,00
	%:
	16,42

	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	0,00 
	0,00
	731.500,00
	0,00
	0,00 

	
	%:
	0,00 
	0,00
	16,42
	0,00
	0,00 

	Limity změny ceny:

	A: Nemění cenu dodávky       /       B: max 10 %       /       C + D: Po odečtení nerealizovaných služeb součet změn max 30 %

	ZL č. 01
	 
	
	731.500,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Objednatel a Konzultant se dohodli, že u výše uvedené služby/činnosti, která je součástí poskytování služeb Konzultanta v rámci výše uvedeného Projektu, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Konzultanta sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Konzultanta své podpisy.

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi Objednatelem a Konzultantem a bude součástí Dodatku k uzavřené Smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele Objednatele.

	Konzultant:
	Jméno:
	xxxx 
	Datum:
	30.06.2025
	Podpis:
	


	Vyjádření zástupce Konzultanta:
	Navrhované změny byly zpracovány v souladu s požadavkem Objednatele a dále v návaznosti na skutečný vývoj veřejné zakázky. Změny reflektují vzniklou a nezbytnou potřebu zajištění stavební připravenosti předmětného Projektu a s tím spojenou nezbytnou kontrolu projektové dokumentace a vlastní realizace stavební připravenosti. Rozsah navrhovaných změn je podrobně popsán v odst. Popis a zdůvodnění změny a dále v Příloze č.3 tohoto Změnového listu, tedy v návrhu Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb.

	

	Objednatel:
	Jméno:
	 xxxx 
	Datum:
	30.06.2025
	Podpis:
	


	Č. Smlouvy:
	S/ŘVC/167/R/PřS/2022
	Dotčená část Smlouvy:
	Viz. odst. 2 Dodatku č.1

	Předpokládaný výdaj:
	731.500,00 Kč
	Předpokládaný termín úhrady:
	07/2025 – 12/2025

	Vyjádření zástupce Objednatele:
	S předloženým zněním Změnového listu č.01 souhlasím. Předmětná změna je nezbytná pro zajištění odpovídající a odborně adekvátní kontroly projektových dokumentací a koordinace vlastní realizace stavební připravenosti v rámci předmětného Projektu. Zajištění těchto činností prostřednictvím stávajícího Konzultanta je z pohledu Objednatele nejefektivnějším řešením, a to zejména s ohledem na návaznost na dosud poskytnuté služby Konzultantem, znalost projektové dokumentace a zajištění kontinuity a zdárné realizace Projektu. Tyto aspekty jsou pro Objednatele klíčové z hlediska zamezení případného výrazného prodloužení nebo zkomplikování celého procesu, které by mohlo Projekt negativně ovlivnit jak po ekonomické, tak i technické stránce.

	

	Vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	Jméno:
	xxxx 
	Datum:
	30.06.2025
	Podpis:
	

	

	Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno:
	xxxx
	Datum:
	30.06.2025
	Podpis:
	

	

	Statutární orgán – ředitel:
	Jméno:
	Ing. Lubomír Fojtů 
	Datum:
	30.06.2025
	Podpis:
	

	 
	Číslo paré:
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