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VĚC:	VÝZVA K ZAJIŠTĚNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI VE VĚCI STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI 	– ROZŠÍŘENÍ ROZSAHU SLUŽEB (ČINNOSTI B a H)
Na základě Smlouvy o poskytování služeb
S/ŘVC/167/R/PřS/2022
Název projektu: 	Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou – Správce stavby
Číslo projektu: 	500 554 0004 –	Přípravná etapa
	521 553 0024 –	Realizační fáze
[bookmark: _Hlk205325163]Vzhledem ke skutečnosti, že během etapy přípravy výše uvedeného projektu ,,Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou‘‘ (dále jen ,,Projekt 1‘‘) došlo k zahájení stavební činnosti koordinovaného projektu obce Kamýk nad Vltavou s názvem „Povodňový park Kamýk nad Vltavou‘‘ (dále jen ,,Projekt 2‘‘), vyzývá tímto Objednatel Konzultanta k provedení dodatečných služeb spočívajících v kontrole projektových dokumentací pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby a následné činnosti Správce stavby a výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci tzv. stavební připravenosti Projektu 1 v předmětném území trvalého záboru Projektu 2. Předmětné rozšíření rozsahu služeb Konzultanta se dle Smlouvy o poskytování služeb bude týkat služeb v Přípravné etapě a Realizační fázi:
B. Revize projektové dokumentace ve stupni DPS (Dodatečné služby);
H. Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby (Dodatečné služby).
[bookmark: _Hlk205325350][bookmark: _Hlk205325334]Provedení stavební připravenosti Projektu 1 je nezbytně nutné z důvodu koordinace s Projektem 2, jehož realizace již započala a bude dokončena před zahájením výstavby Projektu 1. Vzhledem k tomu, že Projekt 1 zasahuje svým rozsahem částečně do trvalého záboru Projektu 2, je nezbytné realizovat vybrané stavební činnosti předem tak, aby nedocházelo k budoucím kolizím a nutnosti zpětných zásahů do pozemků trvalého záboru Projektu 2 po jeho dokončení. Toto opatření je zvláště důležité s ohledem na skutečnost, že Projekt 2, realizovaný obcí Kamýk nad Vltavou, je spolufinancován z dotačních prostředků, a jakékoli dodatečné zásahy by mohly být v rozporu s podmínkami dotačního titulu.
Na základě těchto skutečností bylo Objednatelem zajištěno zpracování dvou samostatných projektových dokumentací pro provedení stavby a výběr dodavatele v rámci této stavební připravenosti Projektu 1 v trvalém záboru Projektu 2. Předmětem stavební připravenosti jsou zejména následující činnosti:
1. Uložení potrubí pro odvod dešťových vod z plánované provozní budovy přístavu včetně osazení spojné revizní šachty;
2. Uložení vodovodní přípojky s osazením rozdělovací šachty;
3. Uložení chrániček kabelových tras včetně kabelových komor a příprava základů pro stožáry veřejného osvětlení.
Z tohoto důvodu Objednatel požaduje po Konzultantovi provedení dodatečných služeb při kontrole projektových dokumentací pro provádění stavby a výběru zhotovitele stavby stavební připravenosti (Činnosti B) s následnou činností Správce stavby a výkonem technického dozoru stavebníka při realizaci stavební připravenosti (Činnost H), a to v odpovídajícím rozsahu definovaném dle Smlouvy o poskytování služeb.
Konzultant provede dle Pod-článku 4.3.2 Smluvních podmínek návrh na změnu těchto Služeb. 
S pozdravem,
Za ŘVC ČR:	…………………………………………..	
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