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Příloha č. 2 Dohody k SOD 428/2022 Protokol o předání a převzetí stavby nebo její ucelené části
Technický dozor investora:
Projektová dokumentace: “ Bystřice,ř.km 12,541 - 13,261 (Dubí) - rekonstrukce
Předání a převzetí díla dle SOD:
Tok: Bystřice
Katastr: Dubí
50 502 698,07,- Kč , akce č.
, akce č. 502 142
Číslo a název HIM:
Bystřice/Teplický potok/
215241
Zahájení díla dle SOD:
Bez zbytečného odkladu po předání staveniště
Datum provedení Technické přejímky díla (zápis o provedení v SD): 15.8.2024
Termín vyklizení staveniště: 31.8.2024
Číslo protokolu:
Zahájení přejímky díla: 30.8.2025
Dílo převzato bez vad:
Dílo převzato s vadami nebránícími provozu: 31.8.2024
Termín pro odstranění vad a nedodělků: 30.9.2024
Postupové termíny dle SOD
Termín:	nesplněno / splněno ke dni:
Termín:	nesplněno / splněno ke dni:
Termín:	nesplněno / splněno ke dni:
Stručný technický popis provedeného díla a jeho základní rozměry: Účelem stavby je rekonstrukce stávajícího opevnění a opravy původní dlažby ve dně, a tím obnova průtočného profilu.
Objekty:
SO 01 – Rekonstrukce koryta
SO 01.1 --Rekonstrukce odběrného objektu
SO 02 – Rekonstrukce koryta
SO 02.1 – Rekonstrukce vyústění rybníka ( Hamerský rybník)
SO 02.2 – Rekonstrukce vyústění potoka (Bobový potok)
Smlouva o dílo (dále jen SOD): 428/2022	Dodatky: Dod.č.1,2,3
Zhotovitel projektové dokumentace: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Odpovědný projektant:
Technická přejímka díla dle SOD ano/ne: ANO
Předání staveniště dne: 20.5.2022
Zápis ve stavebním deníku o možném zahájení technické přejímky díla: 28.8.2024 přejímacího řízení: 30.8.2024
Přejímající organizace: Povodí Ohře, státní podnik Chomutov, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Název předávaného díla:
“ Bystřice,ř.km 12,541 - 13,261 (Dubí) - rekonstrukce”
Číslo stavby: 502 142
Hydrologické číslo: 1-14-01-075
Říční km: 12,541 – 13,261
Dílčí plnění k datu přejímky s vadami:	Cena vad a nedodělků / Pozastavená částka
v Kč bez DPH:
Celková smluvní cena (celková cena je včetně všech dodatků): Z toho oprava:	HIM č.
Z toho investice: 50 502 698,07 Kč	HIM č.
Název firmy zhotovitele: RRR spol. s r.o..
IČO: 25410946
Stavbyvedoucí:
Územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení stavby: Stavební povolení
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Veškeré vady budou odstraněny do 30.9.2024
Funkce:
Podpis:
technický dozor investora
vedoucí provozu Teplice
Úsekový technik
Zástupci zhotovitele:
jednatel
stavbyvedoucí
Ostatní účastníci řízení:
Odvoz materiálu z povodňového dvora a koryta v Dubí Odvoz materiálu z těžby od přehrážky
Úprava terénu v objektu Lázně Dubí
Vystavení objednávky pro Lesy ČR na výsadbu stromků Geodetické zaměření stavby
SO 02.3 – Rekonstrukce nátoku do rybníka ( Hamerský rybník) SO3 – Rekonstrukce koryta
SO 03.1 – Rekonstrukce vyústění potoka
SO 04 – Rekonstrukce dopadliště přehrážky
SO 05 – Kácení
Kamenná zeď na cementovou maltu 1286 m,
Kamenná rovnanina (dopadiště) 52m2
Kamenná rovnanina (nové dno) 643m (2400m2)
Počet prahů 8ks
Záruční doba:09/2029
Doklady předané zhotovitelem objednateli:
Soupis vad a nedodělků (včetně dílčí ceny), které nebrání provozu a termíny jejich odstranění (nedodržení termínu podléhá smluvní sankci dle bodu 14. Obchodních podmínek):
1.
2.
3.
4.
5.
Vyjádření účastníků řízení:
Zástupci zhotovitele provedené dílo předávají a objednatel současně přejímá Jméno:	Funkce:	Podpis:
Zástupci objednatele:
Počet příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu:
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