Číslo smlouvy objednatele: 1113/2022-SML-D3		     	Číslo smlouvy zhotovitele: 122063A

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo:			Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zastoupen: 		Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
Zástupci ve věcech technických: xxx
IČO:			70890013
DIČ:			CZ70890013
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu: 		xxx
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565
(dále jen „Objednatel“)			        

a

2. Zhotovitel:			        
AQUATIS – DOPRAVOPROJEKT – GEOTEST
Sídlo: 			Botanická 834/56, 602 00 Brno
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:		xxx
Zastoupené:	správcem společnosti AQUATIS a.s., na základě plné moci
Společnost vzniklá na základě Společenské smlouvy, kterou tvoří tito společníci:

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1:
AQUATIS a.s.
Sídlo:	Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Zapsána:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
Zastoupená: 	Ing. Františkem Robkem, generálním ředitelem a xxx, na základě plné moci ze dne 7.1.2025
IČO:	46347526
DIČ:	CZ46347526
Zástupce ve věcech technických: xxx
Tel:		xxx

SPOLEČNÍK 2:
Dopravoprojekt Brno a.s.
Sídlo:	Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
Zapsána:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
Zastoupená: 	Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva
IČO:	46347488
DIČ:	CZ46347488

SPOLEČNÍK 3:
GEOtest, a.s.
Sídlo:	Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
Zapsána:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699
Zastoupená: 	Ing. Vítem Černým, Ph.D., předsedou představenstva 
IČO:	46344942
DIČ:	CZ46344942

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel jsou také dále společně uváděni jako „Smluvní strany“.



II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 18.05.2022 smlouvu o dílo, č. smlouvy Objednatele: 1113/2022-SML a číslo smlouvy Zhotovitele: 122063A (N 97/22) (dále jen „Smlouva o dílo”), jejímž předmětem je provedení díla „Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA“ (dále jen „Dílo“).

2. Po uzavření Smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 došlo v průběhu provádění prací k nepředvídaným okolnostem, v jejichž důsledku je nutné upravit termíny pro provedení Díla a dále rozšířit předmět Díla o práce, které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla. Z důvodu aktuálně zastižených geologických a hydrogeologických podmínek došlo v rámci provádění podrobného inženýrskogeologického průzkumu k dílčím změnám rozsahu a způsobu prováděných prací. Práce plně reflektovaly možnosti území, přístupy za příznivých klimatických podmínek, samotné geologické prostředí a v neposlední řadě také majetkoprávní vztahy.  Došlo ke změnám vedoucím k nutnosti sestavení nových projektů prací, které zahrnovaly změny v počtu a umístění sond, odebrání vzorků, provedení polních a laboratorních zkoušek i aplikaci rozšířených geofyzikálních a karotážních prací. 

3. Převládající změny jsou v přímé vazbě na zastižené geologické podmínky. Hloubky sond a odběry vzorků byly řízeny odpovědným geologem, který reflektoval podmínky a vliv na projektované práce. Místní geologické materiály neumožňují ve všech případech odebrání vzorku pro navazující laboratorní analýzy, což vede k přímé změně počtu laboratorních zkoušek a hodinový rozsah potřebný k zpracování závěrečných zpráv. Jako přímá náhrada za neprovedené odběry vzorků pro laboratorní analýzy byla uplatněna metoda presiometrických zkoušek in situ. Podrobně byly  vícepráce popsány ve Změnovém listu č. 1 a jeho přílohách, jež byly podkladem k žádosti o dodatek a všechny smluvní strany jimi disponují a byly s nimi obeznámeny.

4. U všech shora uvedených skutečností se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

6. S ohledem na skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

a) Článek II. odst. 6. Smlouvy o dílo se doplňuje o text:
Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovým listem č. 1.

b) Článek II. odst. 9. Smlouvy o dílo se mění a nově zní:
9. Dílo je členěno na tyto části: 
Z - Geodetické práce
G - Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)
S - Další odborné podklady a studie
E - Činnosti spojené s posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
D - Dokumentace pro povolení stavby (DSP)
K - Koordinační činnost
L.1 - Průzkumy v přehradním profilu a průzkumy nalezišť materiálů (navazující etapa IGP)
L.2 - Hydrogeologický a geotechnický monitoring

c) Článek III. odst. 1. Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
a)	Část díla Z - Geodetické práce	do 355 dní od nabytí účinnosti smlouvy; 
b)	Část díla G - Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) do 19. 2. 2025; 
c)	Část díla S - Další odborné podklady a studie do 17. 12. 2025;
d)	Část díla E - Činnosti spojené s posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) do 28. 2. 2026;
e)	Část díla D - Dokumentace pro povolení stavby (DSP) do 30. 6. 2026;
f)	Vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (DSP) do 30. 9. 2026;
g)	Část díla K - Koordinační činnost do vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby.
h)	Část díla L.1 - Průzkumy v přehradním profilu a průzkumy nalezišť materiálů (navazující etapa IGP) do 30. 11. 2025
i)	Část díla L.2 - Hydrogeologický a geotechnický monitoring do 28. 2. 2026 


d) Článek IV. se doplňuje o odst. 16, který zní: 
Pro část díla L.1 - Průzkumy v přehradním profilu a průzkumy nalezišť materiálů (navazující etapa IGP) a L.2 - Hydrogeologický a geotechnický monitoring se použijí platební podmínky stanovené pro část díla G - Inženýrsko-geologický průzkum (IGP).

e) Článek XII odst. 7. Smlouvy o dílo: příloha Harmonogram prací se plně nahrazuje přílohou č. 1. tohoto Dodatku Aktualizovaný harmonogram prací 

f) Článek XII odst. 7. Smlouvy o dílo se doplňuje o přílohu Položkový rozpočet navazující etapy IGP (část L.1 a L.2), která je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.


III. Cena díla

1. Původní znění:
Smluvní strany si sjednaly pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši: 

	Cena Díla v Kč bez DPH
	158 889 830,00



Změna dle dodatku č. 3: 
	Cena víceprací dle ZL č. 1
	14 349 503,96 Kč bez DPH
 

	Cena méněprací dle ZL č. 1
	-28 652 091,49 Kč bez DPH


	Cena víceprací pro část díla L.1 a L.2
	13 855 900,60 Kč bez DPH

	Změna závazku ze smlouvy dle změnového listu č. 1 podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
	28 205 404,56 Kč Kč bez DPH




Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ je ve výši 28 205 404,56 Kč bez DPH, což představuje 17,75 % změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
Nové znění, upravená celková cena díla ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3:
	cena Díla v Kč bez DPH
	158 443 143,07



IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen zveřejnit obraz Dodatku včetně metadat. Objednatel se zavazuje Dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Smluvní strany rovněž prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu tohoto Dodatku poskytnutá přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto Dodatku.

3. Dodatek bude podepsán připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně dohodnout, že Dodatek uzavřou v listinné podobě. V případě listinné podoby Dodatku, bude Dodatek vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.  

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění, která odpovídají předmětu Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, a která si Smluvní strany poskytnou od uzavření tohoto dodatku do dne jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. 


Přílohy:
· č. 1 Aktualizovaný harmonogram prací 
· č. 2 Položkový rozpočet navazující etapy IGP (část L.1 a L.2)


V Brně dne: 26. 8. 2025	   V Brně dne:  7. 8. 2025


Za Objednatele:                              	Za Zhotovitele:





	......................................................    	......................................................
	            Povodí Moravy, s.p.                                                               AQUATIS a.s.           
	              Ing. David Fína                                                               Ing. František Robek           
	              generální ředitel                                                                generální ředitel              






		......................................................
		AQUATIS a.s.           
		xxx           
	              	zástupce generálního ředitele              
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