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dodatek č. 4 ke SMLOUVě O DÍLO
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „dodatek“)
Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: PhDr. Petr Hrubý, ředitel územní památkové správy NPÚ v Ústí nad Labem
zástupce pro věcná jednání (investiční referent) bez oprávnění právně zastupovat: Ing. Pavel Gažák, investiční referent, email: xxx
správce objektu: PaedDr. Jaroslava Matoušová, kastelánka klášteru Sázava
doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem

Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem 

(dále jen objednatel)

a
Název: TERRA FLORIDA, v.o.s.
Sídlo:
Praha 5 - Smíchov, Grafická 831/20, PSČ 15000
Zápis v obchodním rejstříku: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl A, sp. zn. 56980
Zástupce: Ing. Antonín Wagner, společník
IČO: 27880770 
DIČ: CZ27880770 
Bankovní spojení: č. ú.: xxx
Kontaktní osoby:


vedoucí projektu - zástupce pro věcná jednání: Ing. Antonín Wagner, tel.: xxx 
email: xxx 
(dále jen zhotovitel)
1. Preambule
1.1 Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), pod názvem „Sázavský klášter – obnova zahrad – revize a změna projektové dokumentace pro provádění stavby“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu ze dne 23. 10. 2023, ev. č. NPU-420/88057/2023 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1, č. 2 a dodatku č. 3.
1.2 V době provádění plnění dle smlouvy vzešla ze strany objednatele potřeba na provedení víceprací, a to na zpracování výrobní a montážní dokumentace v rámci Dokumentace pro provádění stavby (DPS), kdy důvodem k jejímu zpracování je snaha získat co nejpodrobnější podklady pro přípravu rozpočtu (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) pro účely žádosti o dotaci IROP/ITI. 
1.3 Předmětná změna závazku ze smlouvy je činěna dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, jelikož se jedná o dodatečné služby od zhotovitele, jakožto dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné pro řádnou projektovou přípravu a následnou řádnou realizaci stavebních prací, a změna v osobě zhotovitele není možná z technických důvodů spočívajících v požadavcích na slučitelnost se stávajícím již realizovaným plněním a rovněž by objednateli způsobila značné obtíže. 

2. Předmět dodatku
2.1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací dílčího plnění dle čl. 2.1.3. smlouvy, tj. v rámci zpracování Dokumentace pro provádění stavby (DPS), konkrétně na zpracování výrobní a montážní dokumentace, přičemž tato dokumentace musí obsahovat výkresovou dokumentaci, technologické postupy, kusovníky, detailní popis jednotlivých dílů a součástí výrobku, včetně rozměrů, materiálů a výrobních postupů a další relevantní informace, které zajišťují správnou výrobu a montáž. 
Bližší specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
Cena těchto víceprací činí částku 230 200,- Kč bez DPH, tj. 278 542,- Kč včetně DPH.
Smluvní strany si rovněž potvrzují, že zhotovitel již předmětné vícepráce provedl a předal je objednateli spolu s DPS a DVZ.
2.2. Smluvní strany se v souvislosti s provedením víceprací na plnění dle čl. 2.1.3. smlouvy, dohodly na změně odst. 4.1. smlouvy, které nově zní:
4.1. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu uvedenou v Příloze č. 1: Cena díla s rozpisem dílčího plnění (Nabídková částka) v celkové výši 2 491 261,- Kč bez DPH, tj. 3 014 425,81 Kč včetně DPH, upravenou způsobem podle článku 4.3. a násl. této smlouvy (dále jen „Smluvní cena“). Nabídková částka se po úpravách ujednaných v této smlouvě stane Smluvní cenou.

Aktualizovaná příloha č. 1 smlouvy tvoří přílohu tohoto dodatku. 

2.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.  

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 
3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek včetně jeho příloh, které aktualizují přílohy smlouvy, přečetly, dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný, s jeho textem souhlasí. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
3.4. Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Cenová nabídka se specifikací víceprací

Příloha č. 2 - Aktualizovaná příloha č. 1 smlouvy: Cenová nabídka s rozpisem položek
	V Ústí nad Labem dne [viz datum el. podpisu]
v z. Ing. Renata Kotrbová
náměstkyně

…………………………………………..

objednatel
PhDr. Petr Hrubý,
ředitel NPÚ-ÚPS v Ústí nad Labem
	V Praze dne [viz datum el. podpisu]
…………………………………………..

zhotovitel
Ing. Antonín Wagner,
člen statutárního orgánu


Příloha č. 2 dodatku č. 4 - Aktualizovaná Příloha č. 1 smlouvy: Cenová nabídka s rozpisem položek
[image: image1.emf]Položka Podpoložka

Cena za 

jednotku v Kč 

bez DPH

Cena za 

jednotku v Kč 

vč. DPH

Předpokládaný 

počet jednotek 

za dobu plnění

Cena celkem bez DPH 

Cena celkem včetně 

DPH

Revize a doplnění geodetického zaměření 

skutečného stavu (čl. 2.1.1. smlouvy)

80 000,00 Kč                   96 800,00 Kč                   

49 200,00 Kč                   59 532,00 Kč                   

40 100,00 Kč                   48 521,00 Kč                   

15 000,00 Kč                   18 150,00 Kč                   

1 349 640,00 Kč              1 633 064,40 Kč              

10 000,00 Kč                   12 100,00 Kč                   

Zpracování zásad organizace výstavby (čl. 2.1.4. 

smlouvy)

65 650,00 Kč                   79 436,50 Kč                   

69 971,00 Kč 84 664,91 Kč                   

15 000,00 Kč                   18 150,00 Kč                   

Úprava dokumentace pro účely podání žádosti o 

dotaci (čl. 2.1.7. smlouvy)

140 500,00 Kč                 170 005,00 Kč                 

Výkon autorského dozoru, kromě kontrolních 

dnů (čl. 2.1.6. a čl. 4.3. smlouvy)

800,00 Kč           968,00 Kč          

325

260 000,00 Kč 314 600,00 Kč

Účast příslušných osob na kontrolních dnech při 

výkonu AD (čl. 2.1.6. a čl. 4.3. smlouvy)

5 660,00 Kč        6 848,60 Kč       

70

396 200,00 Kč 479 402,00 Kč

2 491 261,00 Kč 3 014 425,81 Kč

a) Projektová dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením

b) související inženýrská činnost

hodina

Celková nabídková cena bez DPH (bez vyhrazené změny závazku)

kontrolní den



Revize a změna nezbytných průzkumů a rozborů 

(čl. 2.1.2. smlouvy)

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) – 

revize a změna DPS a zajištění související 

inženýrské činnosti a zpracování dokumentace 

pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) (čl. 2.1.3. 

smlouvy a dle přílohy č. 1 dodatku č. 3)

Projektová dokumentace pro změnu stavby před 

jejím dokončením a související inženýrská činnost 

(čl. 2.1.5. smlouvy)



a) Dendrologický průzkum

b) Stavebně technický průzkum a statický průzkum 

c) Restaurátorský průzkum

a) změna a revize DPS, zpracování DVZ; výrobní a montážní dokumentace

b) související inženýrská činnost
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