	[bookmark: _GoBack]NÁVRH VYPOŘÁDÁNÍ VÍCEPRACÍ - VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE

	Akce:
	Sázavský klášter – obnova zahrad

	Stupeň
	Aktualizace a doplnění DPS z roku 2010 část stavebně technická a statická

	VÝKRESOVÁ ČÁST
	hodinová sazba projekčních prací Kč/hod
	Cestovné Auto(km)

	č.	položka
	
	
	700,0
	600,0
	

	D.1.2.1_29
	O12 - turniket a ohrazení - detaily spojů
	1:2
	
	
	
16,0
	
24,0
	

	položky víceprací
	Výrobní dokumentace - 100% vícepráce
	
	
	
	
	

	D.1.2.1_43
	Branky O1a, O2, O12 - detaily - zámky
	1:2
	
	
	

9,0
	

23,0
	

	položky víceprací
	Výrobní dokumentace - 100% vícepráce
	
	
	
	
	

	D.1.2.1_44
	Branky O1, O2, O12 - detaily kování
	1:1, 1:2
	
	
	

8,0
	

24,0
	

	položky víceprací
	Výrobní dokumentace - 100% vícepráce
	
	
	
	
	

	D.1.2.1_49
	Dřevěná branka DP4 - kování O13a,b
	1:2
	
	
	

4,0
	

12,0
	

	položky víceprací
	Výrobní dokumentace - 100% vícepráce
	
	
	
	
	

	D.1.2.1_50
	Dřevěná branka DP4 - petlice O13c
	1:2
	
	
	


4,0
	


12,0
	

	položky víceprací
	Výrobní dokumentace - 100% vícepráce
	
	
	
	
	

	D.1.2.1_55
	Schodiště 5 - kamenické prvky K10a, K10b, K10c
	1:10, 1:5
	
	
	


1,0
	


6,0
	

	položky víceprací
	Výrobní dokumentace - 100% vícepráce
	
	
	
	
	

	D.1.2.1_56
	Schodiště 5 - kamenické prvky K10d - K10i
	1:10, 1:2
	
	
	


2,0
	


12,0
	

	položky víceprací
	Výrobní dokumentace - 100% vícepráce
	
	
	
	
	

	D.1.2.1_57
	Schodiště 25 - kamenické prvky K3a, K3c
	1:10, 1:2
	
	
	


2,0
	


12,0
	

	položky víceprací
	Výrobní dokumentace - 100% vícepráce
	
	
	
	
	

	D.1.2.1_59
	Pažení PŽ1, PŽ5 - stěna 4a, 4b, 4c - půdorys, řez, pohled
	1:50
	
	
	


8,0
	


24,0
	

	položky víceprací
	Montážní dokumentace - 100% vícepráce
	
	
	
	
	

	D.1.2.1_60
	Pažení PŽ2 - stěna 12, pole 12/B - půdorys
	1:50
	
	
	


8,0
	


24,0
	

	položky víceprací
	Montážní dokumentace - 100% vícepráce
	
	
	
	
	

	D.1.2.1_61
	Pažení PŽ2 - stěna 12, pole 12/B - pohled, řez
	1:50
	
	
	


8,0
	


24,0
	

	položky víceprací
	Montážní dokumentace - 100% vícepráce
	
	
	
	
	

	D.1.2.1_62
	Pažení PŽ3 a PŽ4 - stěna 20 - půdorys
	1:50
	
	
	


8,0
	


24,0
	

	položky víceprací
	Montážní dokumentace - 100% vícepráce
	
	
	
	
	

	D.1.2.1_63
	Pažení PŽ3 a PŽ4 - stěna 20 - řezy
	1:50
	
	
	


8,0
	


24,0
	

	položky víceprací
	Montážní dokumentace - 100% vícepráce
	
	
	
	
	

	D.1.2.1_TZ
	Technická zpráva
	
	
	
	
	

	
	PŽ1-PŽ4 - pažení
	
	
	3,00
	3,00
	

	D.1.2.1
výpisy
	Výpisy prací, výrobků a materiálů
	
	
	
	
	

	
položky víceprací
	Ostatní - TU1, BR1, NS, BL
Pažení PŽ1-PŽ4 Lešení 100%
	
	
	
2,00
	
5,00
	

	D.1.2.1
R+VV
	OCENĚNÝ A NEOCENĚNÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
	
	
	
	
	

	
	Ostatní - TU1, BR1, NS, BL
Pažení PŽ1-PŽ4
	
	
	
1,0
	
6,0
	



	D.1.2.1
stat.výp.
	STATICKÝ VÝPOČET
	
	
	
	
	

	položky víceprací
	
PŽ1-PŽ4 - pažení
	
	
	8,00
	8,00
	

	CELKEM
	0,0
	0,0
	100,0
	267,0
	0,0

	1	Práce projekční 3	hod	100,0	700	70 000,00
2	Práce projekční 4	hod	267,0	600	160 200,00

	
	CELKEM bez DPH
	230 200,00

	
	

	
	Cena víceprací bez DPH celkem DPH 21%
Cena víceprací včetně DPH 21% celkem
	230 200,00

	
	
	48 342,00

	
	
	278 542,00



V Praze 4.6.2025
Ing. Antonín Wagner Ing. Vít Mlázovský
