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PRACOVNÍ HARMONOGRAM 

Expozice Slavkov a Evropa v období napoleonských válek - stavební práce 

termín zahájení prací do 5-ti kalendářních dnů od předání staveniště 

termín dokončení prací do 180 dnů 

Rok 

Měsíc 

Týden 17 | 18 | 191201 21122123 | 24 

Finanční objem v Kč bez DPH 

Podpis smlouvy a předání staveniště 

Zařízení staveniště, přípravné práce 

Bourání konstrukcí 

Provádění svislých konstrukcí 

Elektroinstalace, el.komunikace 

Úprava povrchů vnější 

Podlahy a podlahové konstrukce, příprava 

Kompletační činnost 

Malby 

Dokončovací práce, úklid 

Zaškolení, zkoušky díla, cedulky 

Předání staveniště a dokončeného díla   


